

Община Пловдив

пл. Стефан Стамболов 1
№: 24 ПОВС-283
от 24.07.2024 15:07
Проверка на plovdiv.bg
Код : DUN1D2CC0F

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов” №1

тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

ДО
Г-Н АТАНАС УЗУНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ
УЛ. „АВКСЕНТИЙ ВЕЛШКИ” №20
ГР. ПЛОВДИВ

До
2-БФ
М Велски останки
ПК
24.07.24г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ КОСТАДИН ДИМИТРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Относно: Осигуряване на наложените финансови корекции върху договори по проект „Интегриран проект за водите на гр. Пловдив – Етап 1” (Договор с Рег.№ BG16M1OP002-1.006-0002-C02), по ОП „Околна среда” 2014 – 2020 г. като собствен принос.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

От 04.04.2018 г. в Община Пловдив се изпълнява проект „Интегриран проект за водите на гр. Пловдив – Етап 1” (Договор с Рег.№ BG16M1OP002-1.006-0002-C02), по ОП „Околна среда” 2014 – 2020 г. В бюджета на проекта са предвидените разходи за дейности, източниците на финансиране са безвъзмездни финансови средства по оперативна програма Околна среда и собствен принос, който е осигурен чрез кредит от фонд ФЛАГ и възстановим ДДС от бюджета на община Пловдив.

Срокът за изпълнение на проекта с финансиране по договор за безвъзмездна финансова помощ /БФП/ е със срок до 31.12.2023 година. На 27.05.2024 година се подписа допълнително споразумение (ДС) към АДФП за изпълнение на проекта като „неактивна операция” по смисъла на т. 7 от Известие на Комисията, подписано електронно от страна на Ръководителя на Управляващия орган на ОПОС 2014 -2020 г.

Общия бюджет на проекта съгласно договор за БФП - 128 994 092,60 лв.

БФП на проекта съгласно ДБФП – 90 271 870,22 лв.

Общо средства, изплатени по проекта до момента – 77 196 615,70 лв. /включително авансово плащане в размер на 8 068 148,58 лв./.

Общо верифицирани разходи по проекта до момента – 68 573 586,22 лв.

Общо сертифицирани разходи по проекта до момента – 68 575 586,22 лв.

Към настоящия момент са приключили следните дейности, свързани със рехабилитация, реконструкция и изграждане на подземна и надземна инфраструктура по проекта:

I. Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация.

- На 27.08.2018 г. беше сключен Договор 18ДГ769/ 27.08.2018 г. с "Драгиев и ко" ООД. Издадено е Разрешение за строеж № 240/12.10.2020 г. С писмо изх. № 18 РОП 37/11 от 05.11.2020 г. се възлага започване на СМР на обект „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация – инженеринг.” Съставен е протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежи на техническата инфраструктура /Протокол образец 2а/ на 16.11.2020 г. За обекта е издадена Заповедна книга на строежа № 211, заверена на 18.11.2020 г. Съставен е акт образец 10 от 17.11.2020 г. Съставен е акт образец 11 от 20.05.2021 г. Продължителност 184 дни. Изготвен е Акт 15 от 14.05.2021 г. за Етап I от

обекта. Изготвен е Акт 15 от 26.11.2021 г. за Етап II от обекта. Проведена е приемателна комисия на 27.01.2022г. и е съставен Акт обр.16, съгласно Заповед № ДК-08-Пд-10/19.01.2022г. на Началника на РДНСК Пловдив. Издадено е Разрешение за ползване № ДК-07-Пд-14/01.02.2022г. на Началника на РДНСК Пловдив. Първи участък от км. 0,000 до км. 1,317 Втори участък от км. 1,317 до км. 2,800

II. Реконструкция, модернизация и доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води - Пловдив - Инженеринг.

- Строителната площадка е открита с подписване на Протокол Обр. 2 по Наредба №3/31.07.2003г. на 02.07.2021г., заверена заповедна книга на строежа с рег. № 63 на 05.07.2021г. На 30.08.2021г. е съгласуван от община Пловдив по реда на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ изготвения работен проект за необходимите за строителството детайли. По време на изпълнение на строително-монтажните работи не са възниквали причини, налагащи спиране и възобновяване на строителството. Приключени са строително-монтажните работи. Изпълнени са работи по настройка на технологичния режим за постигане на изискваното качество на пречистената отпадъчна вода и на системите за автоматично поддържане на технологичните параметри. Проведено е обучение на персонала за повишаване на неговата компетентност във връзка с експлоатацията и поддръжката на отделните съоръжения и на станцията като цяло. В изпълнение на договора са изградени следните подобекти: - Аериран пясъкомаслозадържател и сграда за обслужването му; - Реагентно стопанство за дефосфатизация; - селектор и Биобасейн за биологична дефосфатизация /съществуващи/; - нов Биобасейн; - Помпена станция за уплътнени утайки; - Метантанкове и сграда за обслужването им и обработка на утайки; - Сграда за утализация на биогаз; - покрита площадка за КЕК; - Газхолдери; - газов факел; - КО-генератори за производство на електрическа и топлинна енергия от биогаз; - силози за изгнила утайка; - сграда за термично изсушаване на изгнили и обезводнени утайки; -инсталация за соларно изсушаване на изгнили утайки; - инсталация за контрол на миризмите; - инсталация за десулфатизация на биогаз; - инсталация за осушаване на биогаза; - Помпени станции за техническа вода № 1 и № 2; - отоплителна централа; - SCADA; На 29.12.2022г. е подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/2003 год. (Образец 15). В периода от 20.12.2022 г. – 23.12.2022 г. са проведени 72-часови проби при експлоатационни условия на обекта и е подписан Протокол Образец 17. Със Заповед № ДК-08-Пд-181 от 18.05.2023г. на Началника на РДНСК Пловдив е назначена ДПК за обекта. На 31.05.2023г. е подписан Протокол обр. 16 за установяване на годността за ползване на ПСОВ. Издадено е Разрешение за ползване № ДК-07-ПД-188 от 05.06.2023г. Строителните работи са изпълнени на 100%, доставено е цялото оборудване за ПСОВ съгласно договора и тече срок за съобщаване на дефекти.

III. Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап I, квартал (част) 10 бул. "Дунав" - "Брезовско шосе".

- Към настоящия момент са изградени 2 610 л.м. от канализационна мрежа, представляващи 95% от обема по договора и 3 084 л.м. от водопроводната мрежа, което е 100% от общия обем по договора. Изпълнените строителни работи по част "Пътна" са 35 365 кв.м. възстановени настилки, представляващи 77% от обема по договора. Остават за изпълнение през 2024г. строително-монтажни работи, свързани с възстановяване на настилки, както и СМР в участъка с археологическото проучване - разкопки по ул. "Брезовско шосе".с дължина около 100 л.м. Към настоящия момент обектът е спрян с Акт 10 заради археологическото проучване.

IV. Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап I, квартал (част) 1 (1-1 и 1-2).

- Приключени са строително-монтажните работи на 100%, като дължината на реконструирания мрежи за всеки от кварталите на гр. Пловдив, включени в предмета на договора е, както следва: Канализационна мрежа о за кв. 1-1 – обща дължина на мрежата 2 838,22 л.м., о за кв. 1-2 - обща дължина на мрежата 2 280,47 л.м. Водопроводна мрежа о за кв.1-1 - обща дължина на мрежата 2 326,05 л.м., о за кв.1-2 - обща дължина на мрежата 2 523,15 л.м. На 07.07.2022г. е подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа -Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/2003 год. (Образец 15). Със Заповед № ДК-08-ПД-35/02.02.2023г. на Началника на РДНСК-Пловдив е назначена ДПК и на13.03.2023г. е подписан Протокол обр. 16 за установяване на годността за ползване на строежа. Издадено е Разрешение за ползване № ДК-07-ПД-99/24.03.2023г.

V. Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап I, квартал (част) 2 и 3.

- Приключени са строително-монтажните работи на 100%, като дължината на реконструирания мрежи за всеки от кварталите на гр. Пловдив, включени в предмета на договора е, както следва: Канализационна мрежа о за кв. 2 – обща дължина на мрежата 2987,72 л.м.; о за кв. 3 - обща дължина на мрежата 3598,80 л.м. Водопроводна мрежа о за кв.2 - обща дължина на мрежата 2144,60 л.м., о за кв.3 - обща дължина на мрежата 1999,30 л.м. На 01.11.2021г. е подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба

№ 3/2003 год. (Образец 15); проведени са 72-часови проби при експлоатационни условия. Със Заповед № ДК-08-ПД-166/06.06.2022г. на Началника на РДНСК-Пловдив е назначена ДПК и на 10.06.2022г. е подписан Протокол обр. 16 за установяване на годността за ползване на строежа. Издадено е Разрешение за ползване № ДК-7-ПД-169/14.06.2022г. Дейността е приключена, извършено е окончателно плащане към изпълнителя.

Извършена е физическа проверка от екип на управляващия орган по оперативната програма на всеки един от обектите, като на нито един не са констатирани забележки по изпълнените СМР.

Незавършените дейности (Обект: Дунав-Брезовско шосе) следва да бъдат завършени и да се достигнат заложените целеви стойности на индикаторите, съгласно договора за БФП до 15.02.2027г. При неуспешно завършване към тази дата, всички получени по проекта безвъзмездни средства за разходи, извършени в периода на допустимост (до 31.12.2023г.), подлежат на възстановяване от страна на бенефициента към управляващия орган в пълен размер.

След осъществен последващ контрол за законосъобразност на обществени поръчки и с Решения на УО на ОПОС е наложена финансова корекция определена на основание чл. 70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ по долу описаните договори, както следва:

- договор 17ДГ727/03.08.20217 год. с изпълнител „Офис консумативи“ ООД – 5%
- финансова корекция определена на основание чл. 70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ- Решение на УО на ОПОС от 11.01.2019 , регистрирана нередност №ОПОС20/19/КФ/170/01 - 3.92 лв.

- договор 17ДГ726/03.08.20217 год. с изпълнител „Офис консумативи“ ООД – 5%
- финансова корекция определена на основание чл. 70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ- Решение на УО на ОПОС от 11.01.2019 , регистрирана нередност №ОПОС20/19/КФ/169/01 - 1.43 лв.

- договор 19ДГ892/04.09.2019 год. с изпълнител ДЗЗД „Партньори ВиК Проект Пловдив 2019“ – 5 %
- финансова корекция определена на основание чл. 70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ- Решение на УО на ОПОС от 20.12.2019 , регистрирана нередност №ОПОС20/20/КФ/315/01;
24102.26+110273.98 +29720,96 = 164 097,20 лв.

- договор 20ДГ110/26.02.2020 год. с изпълнител ДЗЗД „ПСОВ Пловдив 2018“ – 5%
- финансова корекция определена на основание чл. 70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ- Решение на УО на ОПОС от 18.06.2020 , регистрирана нередност №ОПОС20/20/КФ/391/01;
7968.60+43030.44+510058.74+382251.07+604791.87+354222.57+452662.60+71947.45+ 444835.76+
101 839.62 = 2 973 608.72 лв.

- договор 19ДГ1099/07.11.2019 год. с изпълнител „УСН Инженеринг 2019“ ДЗЗД – 25%
- финансова корекция определена на основание чл. 70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ- Решение на УО на ОПОС от 10.02.2020 , регистрирана нередност №ОПОС20/20/КФ/333;
19 755.50+7 408.32+7408.32 +8 527.34 = 43 099.48 лв.

- договор 19ДГ1114/08.11.2019 год. с изпълнител ДЗЗД „Пловдив инвест НТС“ - 25%
- финансова корекция определена на основание чл. 70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ- Решение на УО на ОПОС от 10.02.2020 , регистрирана нередност №ОПОС20/20/КФ/334;
10790.81+10790.81+10790.81+10790.81+7193.88 = 50 357.12 лв.

- договор 18ДГ769/27.08.2018 г. с изпълнител „Драгиев и Ко“ ООД – 25%
- финансова корекция определена на основание чл. 70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ- Решение на УО на ОПОС от 29.11.2018 , регистрирана нередност №ОПОС20/18/КФ/164;
35 616.31+37 241.94+41 130.36 = 113 988.61 лв.

- договор 20ДГ484/15.07.2020 год. с изпълнител „План инвест Пловдив“ ЕООД – 25%
- финансова корекция определена на основание чл. 70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ- Решение на УО на ОПОС от 29.09.2020 , регистрирана нередност №ОПОС20/20/КФ/428;
1553.87+610.93+2240.06 = 4 404.86 лв.

- договор 21ДГ243/29.03.2021 год. с изпълнител „Дейта консулт“ ДЗЗД – 5%
- финансова корекция определена на основание чл. 70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ- Решение на УО на ОПОС от 30.06.2021 , регистрирана нередност №ОПОС20/21/КФ/604;
39843.00+6640.50+9960.75+5533.75 = 61 978.00 лв.

- договор 19ДГ214/07.03.2019 г. с изпълнител „Пътинженеринг“ ЕООД – 10%
- финансова корекция определена на основание чл. 70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ- Решение на УО на ОПОС от 04.03.2022 , регистрирана нередност №ОПОС20/22/КФ/780
123 599.39 +198 581,59 = 322 180.98 лв.

- договор 19ДГ1097/07.11.2019 год. с изпълнител „Т-контрол Пловдив“ ДЗЗД – 25%
- финансова корекция определена на основание чл. 70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ- Решение на УО на ОПОС от 10.02.2020 , регистрирана нередност №ОПОС20/20/КФ/335;
71119.75+47413.17 = 118 532.92 лв.

- договор 21ДГ878/14.09.2021 г. с изпълнител ДЗЗД „Дунав – Брезовско – 5%
- финансова корекция определена на основание чл. 70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ- Решение на УО на ОПОС от 10.03.2022 , регистрирана нередност №ОПОС20/22/КФ/767;
138716.18+91937.79+376 046.05 = 606 700.02 лв.

-договор 21ДГ878/14.09.2021 г. с изпълнител ДЗЗД „Дунав – Брезовско – 25%
- финансова корекция определена със сигнал за нередност № 1430 и решение УО на ОПОС - 1
504 184,20 лв., или общо финансова корекция по договор 21ДГ878/14.09.2021 г. = 2 110 884,22 лв.

-договор ДР18ДГ769/27.08.2018 год. с изпълнител Драгиев и КО ООД – възстановена лихва + 16,17 лв.
Общата сума на наложените финансови корекции за целия период на проекта от 2018 до 2023 година е в размер на 5 963 121,29 лв.

За реализирането на проекта е сключен Договор за револвиращ кредит №1269/25.02.2021г. с „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД в размер до 10 000 000 лв. предназначен за финансиране и рефинансиране на допустими и възстановими разходи със срок на погасяване до 25.08.2024 година. Към 31.12.2023 година от заема са усвоени 7 786 299,40 лв.

В бюджета за 2024 година е планирано верифицирането на 7 786 299,40 лв. и същите са заложили за възстановяване към „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД.

От окончателно подаденото искане през м. февруари за възстановяване на извършените разходи, след приспадане на гореописаните финансови корекции и приспадане на аванса по договор за БФП, окончателно преведената сума през месец юни от УО на ОПОС е в размер на 2 410 412,05 лв. По кредитно известие от изпълнител са възстановени средства в размер 1 399 лв. Общо възстановените средства от проекта в бюджета са в размер на 2 411 811 лв.

Разликата от планираната за възстановяване и възстановената в бюджета е в размер на 5 374 488 лв и следва да бъде осигурена като съфинансиране по проекта за 2024 година.

Във връзка с гореизложеното предлагаме необходимите средства за съфинансиране по проекта в размер на 5 374 488 лв. да бъдат осигурени както следва:

- 1 400 000 лв. от възстановено ДДС по бюджета на първостепенния разпоредител, Същото се отразява със знак (-) в дейност 122 „Общинска администрация“, местна дейност, § 19-01 „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции“.
- 661 161 лв. да бъде увеличен прихода по § 83-72 „Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)“. За съфинансирането на проекта е сключен Договор за кредит №1268/25.02.2021г. с „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД за финансиране и рефинансиране на собственото участие за изпълнение на проекта. Стойността на кредита е в размер на 19 790 163 лева, като от него към 31.12.2023 година са усвоени 19 129 002,11 лв. С разликата се увеличава бюджетът за 2024г.
- 1 900 000 лв. от предвидените средства за съфинансиране на проект: „Интегриран проект за водите на гр. Пловдив – Етап 1“. По Договор за обществена поръчка за строителство № 21ДГ878/14.09.21 с предмет „Реконструкция на канализационна и водопроводни мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 10 бул. „Дунав“ – „Брезовско шосе“ в бюджета за 2024 г. са предвидени 3 116 097,36 лв., като прогнозната стойност на разходите по договора за 2024 г. е 1 200 000 лв.. Отчитайки други разходи, които евентуално могат да възникнат от общата сума, остават 1 900 000 лв., които ще се изразходват през 2025 г.

- 953 000 лв. от предвидените средства за съфинансиране по Проект № BG-RRP-1.007-0021 „Модернизация на образователна среда в СУ "Пейо Кр. Яворов" - гр. Пловдив", по Процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда", Договор за БФП № BG-RRP-1.007-0021-C01 от 04.12.2023 г., където собственото финансиране от страна на Община Пловдив е на стойност 1 958 345 лв. За посочения обект има сключен договор за СМР със срок за изпълнение 350 календарни дни и той тече от подписването на протокол образец № 2 на 29.01.2024 г. Общата стойност по договора е 6 184 294,79 лв., от които 1 956 932,29 лв. е собственото финансиране. Към момента дейностите на обекта се реализират с известно забавяне поради организационни мероприятия. Поради тази причина реалното финансово приключване с актовете за това ще могат да се изготвят през месец декември 2024 г. и разплатят в месеците януари и/или февруари 2025 г. Сумата от 953 000,00 лв. ще бъде необходима за разплащане в началото на 2025 година.
- 460 327 лв. от предвидените средства за съфинансиране по Проект № BG-RRP-1.007-0078 „Модернизация на образователната среда в НУ „Климент Охридски", гр. Пловдив", по Процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда", Договор за БФП № BG-RRP-1.007-0078-C01 от 04.12.2023 г., където собственото финансиране от страна на Община Пловдив е на стойност 845 312 лв. За посочения обект има сключен договор за СМР на обща стойност 2 820 000 лв., от които 795 240 лв. е собственото финансиране. В момента се разработва и съгласува инвестиционния проект, на база който ще се реализира и самото строителство. Срокът за изпълнение по договор в частта СМР е 330 календарни дни и той ще започне да тече от подписването на протокол образец № 2. Финалната част от собственото финансиране ще може да се разплати в месеците януари и/или февруари 2025 г. Сумата от 460 327 лв. ще бъде необходима за разплащане в началото на 2025 година.

Предвид горното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА; чл.124 от Закона за публичните финанси, чл.41 и чл.57, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив, предлагам Общинският съвет да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрява изменението на бюджета на Община Пловдив за 2024 година, съгласно Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на Община Пловдив за 2024 година, неразделна част от решението.
2. Одобрява Разчет за финансиране на капиталовите през 2024 година – извадка, съгласно Приложение № 2 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2024 година - извадка, неразделна част от решението.
3. Одобрява изменението на индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС за 2024 г., съгласно Приложение № 3 – Справка за изменение на индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС за 2024 г., неразделна част от решението.
4. Одобрява при подготовката на проекта на бюджета на община Пловдив за 2025 година да се предвидят средства за съфинансиране за следните проекти:
 - „Интегриран проект за водите на гр. Пловдив – Етап 1"– 1 900 000 лв.
 - „Модернизация на образователната среда в СУ "Пейо Крачолов Яворов"- 953 000 лв.
 - "Модернизация на образователната среда в НУ "Климент Охридски" – 460 327 лв.


ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на Община Пловдив за 2024 година
2. Приложение № 2 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2024 година – извадка
3. Приложение № 3 – Справка за изменение на индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС за 2024 г.

С уе

КОСТАДИН ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

СЪГЛАСУВАЛИ:



Женя Петкова
Зам.- кмет „Финанси, общинска икономика и социална политика“

Илиан Иванов
Директор на Дирекция „Общественно обслужване“

Инж. Хакъ Сагы
Директор Дирекция „Строителство и инвестиции“

Костадин Чакъров
За Директор Дирекция „Финансова политика“
съгласно Заповед №23ОА-3337/21.12.2023г.

инж. Николай Михалков
Кординатор проект

Донка Козарова
Гл. експерт в Дирекция „С“

О Б Щ И Н А П Л О В Д И В
СПРАВКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОДИНА

СБОРЕН БЮДЖЕТ
ПЪРВОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ

ПРИХОДИ

/в лева/

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Корекции в това число:		
			Приходи за ДДД	Местни приходи	Общо приходи
1	2	3	4	5	6
		Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения	0	-2 061 161	-2 061 161
		А) ТРАНСФЕРИ	0	3 313 327	3 313 327
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	3 313 327	3 313 327
	62-02	- предоставени трансфери (-)		3 313 327	3 313 327
		Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	-5 374 488	-5 374 488
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-5 374 488	-5 374 488
		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	0	661 161	661 161
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	661 161	661 161
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)		661 161	661 161
		ВСИЧКО:	0	-1 400 000	-1 400 000

ОБЩИНА ПЛОВДИВ**СПРАВКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОДИНА****СБОРЕН БЮДЖЕТ
ПЪРВОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Корекции в това число:			
		Делегирани от държавата дейности	Местни дейности	Дофинанси ране на ДДД	Общо
1	2	3	4	5	6
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	-1 400 000	0	-1 400 000
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	-1 400 000	0	-1 400 000
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	-1 400 000	0	-1 400 000
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	-1 400 000	0	-1 400 000
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	-1 400 000	0	-1 400 000
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	-1 400 000	0	-1 400 000
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	-1 400 000	0	-1 400 000
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	-1 400 000	0	-1 400 000
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	-1 400 000	0	-1 400 000
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	-1 400 000	0	-1 400 000
	Д-ст 122 -Общинска администрация	0	-1 400 000	0	-1 400 000
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	-1 400 000	0	-1 400 000
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	-1 400 000	0	-1 400 000
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	-1 400 000	0	-1 400 000
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	-1 400 000	0	-1 400 000

**РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2024 ГОДИНА
ИЗВАДКА**

(в лева)

Р А З П О Б Р Ю Е Д Ж И Е Т Е Л С	§ Функция Дейност	Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери	КОРЕКЦИЯ /кол. 3 = кол. 4/	Източници на финансиране, в т.ч.:
				Собствени средства, съфинансирани по оперативни програми
				КОРЕКЦИЯ
А	1	2	3	4
		ОБЩО:	-3 294 682	-3 294 682
	5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	-3 294 682	-3 294 682
	Функция 03	Образование	-1 413 327	-1 413 327
		Обект	-953 000	-953 000
Първостепенен разпоредител	322	Сграда - СУ "Пейо Крачолов Яворов", Пловдив	-953 000	-953 000
		инженеринг	-460 327	-460 327
Първостепенен разпоредител	322	Сграда - НУ "Климент Охридски", Пловдив	-460 327	-460 327
	Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	-1 881 355	-1 881 355
		Обект	-1 881 355	-1 881 355
Първостепенен разпоредител	603	ВиК мрежи и главен колектор в кв. Северен, Пловдив	-1 881 355	-1 881 355

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

СПРАВКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА
СРЕДСТВА ОТ ЕС ЗА 2024 Г.

КОД НА ССЕС: 98

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

I. ПРИХОДИ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	"Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1"
	III. ТРАНСФЕРИ	
62 00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-1 900 000
62 01	получени трансфери (+)	-1 900 000
62 02	предоставени трансфери (-)	
63 00	Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	-5 355 843
63 01	получени трансфери (+)	-5 355 843
	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	-7 255 843
	IV. ВР.БЕЗП.ЗАЕМИ	
76 00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	5 374 488
	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	5 374 488
	ВСИЧКО ПРИХОДИ	-1 881 355

II. РАЗХОДИ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ	"Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1"
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	-1 881 355
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	-1 881 355
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	-1 881 355
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	-1 881 355
	VI.ЖС,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	-1 881 355
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	-1 881 355
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	-1 881 355
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	-1 881 355
	Д-ст 603 - Водоснабдяване и канализация	-1 881 355
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	-1 881 355
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	-1 881 355
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	-1 881 355

ОБЩИНА ПЛОВДИВСПРАВКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА
СРЕДСТВА ОТ ЕС ЗА 2024 Г.

КОД НА ССЕС: 98

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

I. ПРИХОДИ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	"Модернизация на образователната среда в СУ "Пейо Крачолов Яворов"
	III. ТРАНСФЕРИ	
62 00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-953 000
62 01	получени трансфери (+)	-953 000
	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	-953 000
	ВСИЧКО ПРИХОДИ	-953 000

II. РАЗХОДИ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ	"Модернизация на образователната среда в СУ "Пейо Крачолов Яворов"
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	-953 000
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	-953 000
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	-953 000
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	-953 000
	III. ОБРАЗОВАНИЕ	-953 000
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	-953 000
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	-953 000
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	-953 000
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	-953 000
	<i>Д-ст 322 - Неспециализирани училища, без професионални гимназии</i>	-953 000
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	-953 000
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	-953 000
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	-953 000

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

СПРАВКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА
СРЕДСТВА ОТ ЕС ЗА 2024 Г.

КОД НА ССЕС: 98

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

I. ПРИХОДИ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	"Модернизация на образователната среда в НУ "Климент Охридски""
	III. ТРАНСФЕРИ	
62 00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-460 327
62 01	получени трансфери (+)	-460 327
	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	-460 327
	ВСИЧКО ПРИХОДИ	-460 327

II. РАЗХОДИ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ	"Модернизация на образователната среда в НУ "Климент Охридски""
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	-460 327
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	-460 327
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	-460 327
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	-460 327
	III. ОБРАЗОВАНИЕ	
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	-460 327
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	-460 327
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	-460 327
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	-460 327
	<i>Д-ст 322 - Неспециализирани училища, без професионални гимназии</i>	-460 327
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	-460 327
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	-460 327
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	-460 327