



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Община Пловдив

000, пл. "Стефан Стамболов" №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

пл. Стефан Стамболов 1
N: 22 ПОБС-346
от 26.07.2022 14:43
Проверка на plovdiv.bg
Код : 0NU2FB41A84

До РК БФ
и до всички РК
26.07.2022

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ПЛОВДИВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Здравко Димитров – Кмет на Община Пловдив

Относно: Преразпределение на средства от бюджета на Община Пловдив за 2022 година за увеличаване на стойността на сключени договори

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Община Пловдив има сключени, действащи договори за строителство от 2018-2021 год., както и такива, които предстои да бъдат сключени, след проведени открити процедури по Закона за обществените поръчки. Част от тези обекти, които представляват изключителна важност за развитието на инженерната инфраструктура, са:

1. „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: „Подлез между ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ и комуникационно решение за ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ /в участъка от бул. „Коматевско шосе“ до бул. „Хаджи Димитър“/“ – договор от 17.08.2020 г. на стойност 11 497 200,00 лв. с вкл. ДДС. Разплатените суми към момента са в размер на 5 114 260,12 лв. с ДДС.

2. "Реконструкция на бул. "Хаджи Димитър" в участъка от съоръжение "Коматевски пътен възел" до ул. "Царевец" – строителството предстои да започне през м.Август 2022 г. Стойността на обекта е 4 499 873,24 лв. с вкл. ДДС.

3. „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: "Реконструкция на ул. "Царевец" в участъка от бул. "Хаджи Димитър" до бул. "Свобода" - етап I" – предстои откриване на обществената поръчка за строителството на този обект, с първоначална прогнозна стойност 4 145 600,00 лв. с вкл. ДДС.

4. „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: "Рехабилитация на бул. "Кукленско шосе" в участъка от ул. "Даме Груев" до землищната граница на община Пловдив" – договор от 09.10.2018 год. на стойност 5 967 047,03 лв. с вкл. ДДС. Разплатените суми към момента са в размер на 1 439 391,32 лв. с ДДС.

5. Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап I, квартал (част) 10 бул. "Дунав" - "Брезовско шосе" – договор от 2021 год., на стойност 20 185 774,79 лв. Разплатените суми към момента са в размер на 2 647 335,12 лв. с ДДС.

6. "ИЗ.Рехабилитация на съществуващи улици „Богомил“ /от ул. „Лев Толстой“ до бул. „Санкт Петербург“/ и ул. „Радко Димитриев“ /от ул. Лев Толстой до ул. „Георги Странски“/ улично озеленяване и прилежащи обществени зелени площи" - Стойност на договора: 6 372 696,00 лв. с ДДС, обща стойност на разплатените средства възлизат на 981 016,80 лева с ДДС.

7. "Г1.Благоустройство и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ I - комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален №520.1308) в кв. 510, УПИ V- комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален №520.1310) в кв. 523, УПИ II- комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален. №520.1311) в кв. 522а и УПИ V - комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален №520.1296) в кв. 523, всички по плана на Първа градска част - юг, гр. Пловдив. Благоустройство, озеленяване и паркоустройство на зелена площ, находяща се в УПИ VIII - озеленяване (имот с кадастрален №520.1208) в кв. 523 по плана на Първа градска част - юг, гр. Пловдив. Стойност на договора: 1 908 736, 93 лв. Общата стойност на разплатените средства за СМР възлизат на 0,00 с ДДС.

8. "Г2. Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на улици, находящи се в гр. Пловдив, Първа градска част – юг" и за инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) на ВиК инфраструктурата (със собствен принос) на същия обект. Стойност на договора: 1 554 890,36 лв. Общата стойност на разплатените средства за СМР възлизат на 0,00 с ДДС.

9. "Г3. Благоустройство и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ II - компл. жилищно застрояване (имот с кадастр. №520.1291) в кв. 438; УПИ II - компл. жилищно застрояване, търговия, други обслужващи дейности (имот с кадастр. №520.1292, площта до ул. „Мортагон" и имот №520.256) в кв. 524; УПИ I - компл. жилищно застрояване и УПИ II - озеленяване (имот с кад. №520.1494) в кв. 449, УПИ XII - озеленяване (имот с кадастр. №520.1526) в кв. 525; УПИ I - комплексно жилищно застрояване (имот с кадастр. №520.1509) в кв. 439, всичко по плана на Първа градска част - юг, гр.Пловдив. Стойност на договора: 5 322 522,22 лв. Общата стойност на разплатените средства за СМР възлизат на 0.00 с ДДС.

10. „Г4: Озеленяване и благоустройство на УПИ I – озеленяване в кв. 438 (пл. „Житен пазар“) по плана на Първа градска част – юг, град Пловдив“, във връзка с реализацията на проект: "Обновяване на градската среда в община Пловдив – 2020 – 2023г." Стойност на договора: 981 351,32 лв. Общата стойност на разплатените средства за СМР възлиза на 0.00 лв.

От края на миналата и началото на тази година голяма част от изпълнители по сключени договори за строителство многократно апелираха за тяхното преразглеждане, предвид нарастващата инфлация и нивото на цените на строителните материали, както в страната, така и на международните пазари. Те настояват за актуализация спрямо икономическата ситуация, като акцентират върху обстоятелството, че качественото изпълнение на обществените поръчки, при заложените технически изисквания, практически е невъзможно да се осъществи по предложените цени.

Със заповед № 22ОА-679/07.04.2022 г., на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с издадено Методическо указание от Агенцията по обществени поръчки с изх. № МУ-1 от 01.04.2022 г., относно възможности за индексирание на договори по време на изпълнението им в условията

на инфлация, бе назначена комисия от кмета на община Пловдив, на която се взе решение да бъде събрана и обобщена информацията относно действителната ситуация в строителния бранш и актуалните пазарни цени. С писма с изх. № 22РЗК-469/26.04.2022 г. от Община Пловдив до Камара на архитектите в България – Пловдив, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – Пловдив, Камара на строителите в България – Пловдив и Българска асоциация на архитектите и инженерите - консултанти – София са изпратени молби за предоставяне на становища във връзка с рязкото завишаване на цените в строителството през последните месеци. В отговор бяха получени становища, обективирани в писма с вх. № 22РЗК-469-1-/05.05.2022 г., № 22РЗК-469-2-/09.05.2022 г., № 22РЗК-469-3-/10.05.2022 г., с които професионалните гилдии в строителството предлагат следните мерки, касаещи обезпечаване изпълнението на сключените договори:

- Актуализиране на бюджета с тенденция пренасочване на средства към договорените обекти;
- В клаузите на договорите да се предвиди индексация на цените на материалите при промяна на цените на основните строителни продукти с повече от даден процент;
- Да се предвиди индексирание на заплащане на труда;
- Да се подписват анекси за индексирание на материалите в конкретните СМР в зависимост от промяната на цените им.

Общо застъпеното мнение на всички участващи в инвестиционния процес страни е безспорното повишение на цените на строителните материали, особено през втората половина на 2021 г. Причините за това са многократното увеличение на цените на електроенергията и на останалите енергоизточници, което води до допълнително повишение на цената на всички СМР, включително и стойността на труда при изпълнението им.

От март 2022 г. са преустановени доставките на армировъчна стомана от Украйна, предвид военния конфликт в страната. Делът на внасяната от Украйна армировъчна стомана в България до началото на конфликта е около 60 %. Цените на останалите строителни продукти са увеличени с 30 %-50 %, като към настоящия момент не се очаква намаляване на цената на енергоизточниците, което да повлияе и в намаление на цените на строителните материали и изпълняваните СМР.

След извършения анализ на информацията, която беше предоставена от страна на професионалните гилдии, както и на конкретните данни, получени от изпълнителите по действащи договори за настъпили промени в ценообразуването на единичните стойности за разходи за строителни материали, оборудване, механизация, работна ръка, предвид настъпилите непредвидени обстоятелства – инфлацията и военните действия на територията на Украйна, които влияят на стопанската конюнктура, започна обсъждане на възможностите за промяна на подписаните от Община Пловдив договори за строителство при спазване на националното и европейското законодателство.

В комуникацията с общината изпълнителите прилагат доказателствени материали (актуални анализни цени, придружени от фактури (за строителни продукти, които се използват в процеса на строителството, съгласно техническа спецификация към сключения договор за изпълнение) за позициите от одобрената количествено – стойностна сметка към обекта, които са се повишили. Такава комуникация е осъществена за обекти:

- „Подлез между ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ и комуникационно решение за ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ /в участъка от бул. „Коматевско шосе“ до бул. „Хаджи Димитър“/“ с изпълнител „Драгиев и Ко“ ООД;
- "Рехабилитация на бул. "Кукленско шосе" в участъка от ул. "Даме Груев" до землищната граница на община Пловдив" с изпълнител ДЗЗД „Кукленско шосе“;
- „Реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа на град Пловдив, Етап 1, квартал (част) 10 бул. „Дунав“ – „Брезовско шосе“ с изпълните ДЗЗД „Дунав – Брезовско шосе“;

- "Г1. Благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ I - комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален №520.1308) в кв. 510, УПИ V- комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален №520.1310) в кв. 523, УПИ II- комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален. №520.1311) в кв. 522а и УПИ V - комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален №520.1296) в кв. 523, всички по плана на Първа градска част - юг, гр. Пловдив. Благоустрояване, озеленяване и паркоустройство на зелена площ, находяща се в УПИ VIII - озеленяване (имот с кадастрален №520.1208) в кв. 523 по плана на Първа градска част - юг, гр. Пловдив".
- "Г2. Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на улици, находящи се в гр. Пловдив, Първа градска част – юг“;
- "Г3. Благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ II - компл. жилищно застрояване (имот с кадастр. №520.1291) в кв. 438; УПИ II - компл. жилищно застрояване, търговия, други обслужващи дейности (имот с кадастр. №520.1292, площта до ул. „Мортагон“ и имот №520.256) в кв. 524; УПИ I - компл. жилищно застрояване и УПИ II - озеленяване (имот с кад. №520.1494) в кв. 449, УПИ XII - озеленяване (имот с кадастр. №520.1526) в кв. 525; УПИ I - комплексно жилищно застрояване (имот с кадастр. №520.1509) в кв. 439, всичко по плана на Първа градска част - юг, гр. Пловдив“;
- „Г4: Озеленяване и благоустрояване на УПИ I - озеленяване в кв. 438 (пл. „Житен пазар“) по плана на Първа градска част – юг, град Пловдив“, във връзка с реализацията на проект: "Обновяване на градската среда в община Пловдив – 2020 – 2023г.“

От приложените доказателствени материали е видно, че обектите се оскъпяват с повече от 20 % на оставащата сума за изпълнение по договор. Драстичното увеличение на борсовите цени на първичните суровини и енергия (петрол, метали, природен газ, електроенергия и др.), водещо съответно до увеличение на горивата, петролните деривати, строителните материали и електроенергия при доставчиците, оскъпява драстично цените на определени услуги и продукти в строителството до размери, които не биха могли да бъдат предвидени при полагане на необходимата грижа.

За обекти "Реконструкция на бул. "Хаджи Димитър" в участъка от съоръжение "Коматевски пътен възел" до ул. "Царевец" и "Реконструкция на ул. "Царевец" в участъка от бул. "Хаджи Димитър" до бул. "Свобода" - етап I", при изготвяне на документация за провеждане на открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител е посочена прогнозна стойност, която е определена преди настъпване на инфлационните процеси в Република България, предвид което следва да бъде актуализирана себестойността на предстоящите за изпълнение строително – монтажни дейности.

Предвид гореизложеното и фактът, че всички обекти са от изключително голяма важност за развитието на инженерната инфраструктура в град Пловдив и с изпълнението им се цели подобряване на пътно – транспортната комуникация, намаляване на шума и фините прахови частици, развитие на веломережата, осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение, подобряване качеството на доставяните услуги от експлоатационните дружества – ВИК, ЕВН и др., е неотложно изпълнението им и въвеждането им в експлоатация.

Ако община Пловдив не осигури актуализиране на цените по изпълняващите се договори, съществува реална опасност обектите да не бъдат финализирани и строителните фирми да поискат прекратяване на сключените договори, което ще доведе до допълнителни разходи, оскъпяване и забавяне в реализацията на обектите с години.

По данни на НСИ средногодишната производствена инфлация в Република България за последните 20 години (2001 – 2020 г.) е 3.99 %. В периода 2016 – 2020 г. годишната инфлация е дори значително по-ниска, а именно средно 2.2 %. От началото на 2021 г. сме свидетели на прогресираща инфлация в цените на производител в целия промишлен комплекс. Към 31.12.2021 г. общият индекс на цените на производител в промишлеността (Евростат код В_TO_E36) бележи ръст от 33.7 пункта спрямо стойностите към 31.12.2020 г. (от 109.4 на 143.1), което свидетелства за инфлация от 30.78 %. В средногодишен план инфлацията в промишлеността през 2021 г. спрямо 2020 г. е 16.36 %. Прогресиращата промишлена инфлация през 2021 г. е световно явление, обусловено от резкия дисбаланс между търсене и предлагане на основни промишлени суровини и стоки (метали, дървесина, петрол и рафинирани нефтопродукти, природен газ и енергийни суровини) в периода на възстановяване на световната икономика от последствията на глобалната пандемия от COVID-SARS-2.

В началото на 2022 г. инфлационните процеси се катализират и вследствие на нарушените канали за доставки във връзка с военния конфликт между Руската федерация и Украйна.

Гореописаните процеси доведоха и до рязък скок в цените на редица дейности, продукти и услуги и налагат предприемането на методически и регулаторни мерки за преодоляване на последиците от прогресивната инфлация в цените, с оглед обезпечаване изпълнението и завършването на договори за обществени поръчки и подход при сключване на нови такива.

Според Методическо указание с изх. № МУ-1/01.04.2022 г. на Агенцията по обществени поръчки по отношение непредвидимостта на ситуацията, която е настъпила и за двете страни по сключените договори, са възможни и ситуации, при които са налице обективни обстоятелства, ноторно известни, както е и в настоящия случай, които водят до драстична промяна в пазарните условия (като напр. бедствия, кризи, война и пр.). В подобна хипотеза е възможно да се приеме, че невъзможността за запазване на цените по съществуващите договори се дължи на причини от обективен характер, които не са могли да бъдат предвидени. В същото методическо указание е посочено, че от съществено значение при промяна на цената в хипотезата на трайно растяща инфлация, е да бъдат определени специфични индекси или комплекс от такива, според съответния предмет на поръчката, които да служат като база за актуализация.

Община Пловдив предприема всички необходими действия за търсене на допълнително финансиране от различни оперативни програми и грантови схеми, но към настоящия момент не са осигурени средства, поради което следва да се дофинансират горепосочените обекти със собствени средства. Изпълнението на горепосочените обекти е от изключителна важност за развитието на пътно – транспортните артерии в град Пловдив, като пускането им в експлоатация ще разтовари трафика, ще намали значително времето за пътуване между районите и ще подобри инфраструктурата в обхвата на града.

От представени документи от изпълнителите по договорите, а именно обобщени количествено – стойностни сметки на база актуализирани единични цени, анализни цени, ценоразпис на строителна механизация и инвентар, актуализиран ценоразпис на бетонови разтвори, фактури и др. доказателствени материали, е видно, че за завършване на обектите ще са необходими увеличаване на стойностите със следните средства, възлизащи на 20 % завишение към оставащата сума за финансирането им:

№	Име на обекта	Сума увеличение
1	Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на	1 276 587,98 лева

	авторски надзор/ за обект: „Подлез между ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ и комуникационно решение за ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ /в участъка от бул. „Коматевско шосе“ до бул. „Хаджи Димитър“/	
2	"Реконструкция на бул. "Хаджи Димитър" в участъка от съоръжение "Коматевски пътен възел" до ул. "Царевец" - строителство	899 974,65 лева
3	Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: "Реконструкция на ул. "Царевец" в участъка от бул. "Хаджи Димитър" до бул. "Свобода" - етап I"	829 120,00 лева
4	Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: "Рехабилитация на бул. "Кукленско шосе" в участъка от ул. "Даме Груев" до землищната граница на община Пловдив"	905 531,14 лева
5	Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап I, квартал (част) 10 бул. "Дунав" - "Брезовско шосе"	3 507 687,93 лева
6	ИЗ.Рехабилитация на съществуващи улици „Богомил“ /от ул. „Лев Толстой“ до бул. „Санкт Петербург“/ и ул. „Радко Димитриев“ /от ул. Лев Толстой до ул. „Георги Странски“/ улично озеленяване и прилежащи обществени зелени площи“	1 078 335,84 лева
7	Г1. Благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ I - комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален №520.1308) в кв. 510, УПИ V- комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален №520.1310) в кв. 523, УПИ II- комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален. №520.1311) в кв. 522а и УПИ V - комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален №520.1296) в кв. 523, всички по плана на Първа градска част - юг, гр. Пловдив. Благоустрояване, озеленяване и паркоустройство на зелена площ, находяща се в УПИ VIII - озеленяване (имот с кадастрален №520.1208) в кв. 523 по плана на Първа градска част - юг, гр. Пловдив.	381 747,39 лева
8	Г2. Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на улици, находящи се в гр. Пловдив, Първа градска част – юг“ и за инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) на ВиК инфраструктурата (със собствен принос) на същия обект	310 978,07 лева
9	Г3. Благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ II - компл. жилищно застрояване (имот с кадастр. №520.1291) в кв. 438;	1 064 504,44 лева

	УПИ II - компл. жилищно застрояване, търговия, други обслужващи дейности (имот с кадастр. №520.1292, площта до ул. „Мортагон“ и имот №520.256) в кв. 524; УПИ I - компл. жилищно застрояване и УПИ II - озеленяване (имот с кад. №520.1494) в кв. 449, УПИ XII - озеленяване (имот с кадастр. №520.1526) в кв. 525; УПИ I - комплексно жилищно застрояване (имот с кадастр. №520.1509) в кв. 439, всичко по плана на Първа градска част - юг, гр.Пловдив	
10	Г4: Озеленяване и благоустрояване на УПИ I – озеленяване в кв. 438 (пл. „Житен пазар“) по плана на Първа градска част – юг, град Пловдив“, във връзка с реализацията на проект: “Обновяване на градската среда в община Пловдив – 2020 – 2023 г.“	196 270,26 лева

Предвид всичко гореизложено е необходимо да се вземе следното решение на Общински съвет:

I. Да се увеличат планираните средства на следните обекти:

1. „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: „Подлез между ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ и комуникационно решение за ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ /в участъка от бул. “Коматевско шосе“ до бул. “Хаджи Димитър“/“ – **увеличение със сума в размер на 1 276 587,98 лева, като половината от нея (638 293,99 лв.) се предвиди в бюджета за 2022 год., а останалата част (638 293,99 лв.) да бъде включена в бюджета за 2023 год.**

2. "Реконструкция на бул. "Хаджи Димитър" в участъка от съоръжение "Коматевски пътен възел" до ул. "Царевец" – **увеличение със сума в размер на 899 974,65 лева, като 600 000 лв. се предвиди в бюджета за 2022 год., а останалата част (299 974,65 лв.) да бъде включена в бюджета за 2023 год.**

3. „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: "Реконструкция на ул. "Царевец" в участъка от бул. "Хаджи Димитър" до бул. "Свобода" - етап I" – **увеличение със сума в размер на 829 120,00 лева, като половината от нея (414 560,00 лв.) се предвиди в бюджета за 2022 год., а останалата част (414 560,00 лв.) да бъде включена в бюджета за 2023 год.**

4. „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: "Рехабилитация на бул. "Кукленско шосе" в участъка от ул. "Даме Груев" до землищната граница на община Пловдив" – **увеличение със сума в размер на 905 531,14 лева, като половината от нея (452 765,57 лв.) се предвиди в бюджета за 2022 год., а останалата част (452 765,57 лв.) да бъде включена в бюджета за 2023 год.**

5. Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап I, квартал (част) 10 бул. "Дунав" - "Брезовско шосе" - **увеличение със сума в размер на 3 507 687,93 лева, като половината от нея (1 753 843,97 лв.) се предвиди в бюджета за 2022 год., а останалата част (1 753 843,97 лв.) да бъде включена в бюджета за 2023 год.**

6. "ИЗ.Рехабилитация на съществуващи улици „Богомил“ /от ул. „Лев Толстой“ до

бул. „Санкт Петербург“/ и ул. „Радко Димитриев“ /от ул. Лев Толстой до ул. „Георги Странски“/ улично озеленяване и прилежащи обществени зелени площи“ - **увеличение със сума в размер на 1 078 335,84 лева, като 500 000 лв. се предвиди в бюджета за 2022 год., а останалата част (578 335,84 лв.) да бъде включена в бюджета за 2023 год.**

7. “Г1. Благоустройство и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ I - комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален №520.1308) в кв. 510, УПИ V- комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален №520.1310) в кв. 523, УПИ II- комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален. №520.1311) в кв. 522а и УПИ V - комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален №520.1296) в кв. 523, всички по плана на Първа градска част - юг, гр. Пловдив. Благоустройство, озеленяване и паркоустройство на зелена площ, находяща се в УПИ VIII - озеленяване (имот с кадастрален №520.1208) в кв. 523 по плана на Първа градска част - юг, гр. Пловдив“ - **увеличение със сума в размер на 381 747,39 лева, като 100 000 лв. се предвиди в бюджета за 2022 год., а останалата част (281 747,39 лв.) да бъде включена в бюджета за 2023 год.**

8. “Г2. Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на улици, находящи се в гр. Пловдив, Първа градска част – юг“ и за инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) на ВиК инфраструктурата (със собствен принос) на същия обект - **увеличение със сума в размер на 310 978,07 лева, като 100 000 лв. се предвиди в бюджета за 2022 год., а останалата част (210 978,07 лв.) да бъде включена в бюджета за 2023 год.**

9. “Г3. Благоустройство и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ II - компл. жилищно застрояване (имот с кадастр. №520.1291) в кв. 438; УПИ II - компл. жилищно застрояване, търговия, други обслужващи дейности (имот с кадастр. №520.1292, площта до ул. „Мортагон“ и имот №520.256) в кв. 524; УПИ I - компл. жилищно застрояване и УПИ II - озеленяване (имот с кад. №520.1494) в кв. 449, УПИ XII - озеленяване (имот с кадастр. №520.1526) в кв. 525; УПИ I - комплексно жилищно застрояване (имот с кадастр. №520.1509) в кв. 439, всичко по плана на Първа градска част - юг, гр.Пловдив“ - **увеличение със сума в размер на 1 064 504,44 лева, като 500 000 лв. се предвиди в бюджета за 2022 год., а останалата част (564 504,44 лв.) да бъде включена в бюджета за 2023 год.**

10. Г4: Озеленяване и благоустройство на УПИ I – озеленяване в кв. 438 (пл. „Житен пазар“) по плана на Първа градска част – юг, град Пловдив“, във връзка с реализацията на проект: “Обновяване на градската среда в община Пловдив – 2020 – 2023 г.“ – **увеличение със сума в размер на 196 270,26 лева, като 100 000 лв. се предвиди в бюджета за 2022 год., а останалата част (96 270,26 лв.) да бъде включена в бюджета за 2023 год.**

Общ размер на необходимите средства за увеличение са в размер на 10 450 737,70 лева, като за 2022 год. са необходими 5 159 463,53 лв., а останалите 5 291 274,17 лв. е необходимо да бъдат предвидени в бюджета за 2023 год.

Необходимите средства за увеличаване на стойностите на горепосочените обекти да бъдат взети от следните обекти, които съответно следва да се намалят със съответните суми:

1. Бул. „Голямоконарско шосе“ в участъка от бул. „Дунав“ до землищна граница на гр. Пловдив- I етап – 2 510 000 лв. за 2022 год. – да бъде намалена стойността с 2

2 000 000 лв.

2. Ул. „Рогошко шосе“ в обхвата от мост „Адата“ до землищна граница на гр. Пловдив, обслужваща улица, свързваща ул. „Рогошко шосе“ и ул. „Марица – север“ – 3 120 000 лв. за 2022 год. – да бъде намалена стойността с 1 205 620 лв.
3. Текущи ремонти на улици - дейност 606, параграф 1030 от бюджета – 3 500 000 лв. за 2022 год. – да бъде намалена стойността с 1 953 844 лв.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Въз основа на направеното по-горе изложение и на основание Вашите правомощия, произтичащи от чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 5, чл. 11, ал. 10, чл. 94, чл. 125 от Закона за публичните финанси, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

I. Намалява планираните средства за 2022 год. на следните обекти:

1. Бул. „Голямоконарско шосе“ в участъка от бул. „Дунав“ до землищна граница на гр. Пловдив- I етап“ – с 2 000 000 лв.
2. Ул. „Рогошко шосе“ в обхвата от мост „Адата“ до землищна граница на гр. Пловдив, обслужваща улица, свързваща ул. „Рогошко шосе“ и ул. „Марица – север“ – с 1 205 620 лв.
3. Текущи ремонти на улици - дейност 606, параграф 1030 от бюджета – с 1 953 844 лв.

II. Увеличава планираните средства за 2022 год. на следните обекти:

1. „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: „Подлез между ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ и комуникационно решение за ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ /в участъка от бул. „Коматевско шосе“ до бул. „Хаджи Димитър“/ – с 638 294 лв.
2. "Реконструкция на бул. "Хаджи Димитър" в участъка от съоръжение "Коматевски пътен възел" до ул. "Царевец" – с 600 000 лв.
3. „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: "Реконструкция на ул. "Царевец" в участъка от бул. "Хаджи Димитър" до бул. "Свобода" - етап I" – с 414 560 лв.
4. „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: "Рехабилитация на бул. "Кукленско шосе" в участъка от ул. "Даме Груев" до землищната граница на община Пловдив" – с 452 766 лв.
5. Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап I, квартал (част) 10 бул. "Дунав" - "Брезовско шосе" – с 1 753 844 лв.
6. ИЗ.Рехабилитация на съществуващи улици „Богомил“ /от ул. „Лев Толстой“ до бул. „Санкт Петербург“/ и ул. „Радко Димитриев“ /от ул. Лев Толстой до ул. „Георги Странски“/ улично озеленяване и прилежащи обществени зелени площи“ - с 500 000 лв.
7. Г1.Благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ I - комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален №520.1308) в кв. 510, УПИ V- комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален №520.1310) в кв. 523, УПИ II- комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален. №520.1311) в кв. 522а и УПИ V - комплексно жилищно

застрояване (имот с кадастрален №520.1296) в кв. 523, всички по плана на Първа градска част - юг, гр. Пловдив. Благоустрояване, озеленяване и паркоустройство на зелена площ, находяща се в УПИ VIII - озеленяване (имот с кадастрален №520.1208) в кв. 523 по плана на Първа градска част - юг, гр. Пловдив – със 100 000 лв.

8. Г2. Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на улици, находящи се в гр. Пловдив, Първа градска част – юг“ и за инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) на ВиК инфраструктурата (със собствен принос) на същия обект – със 100 000 лв.

9. Г3. Благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ II - компл. жилищно застрояване (имот с кадастр. №520.1291) в кв. 438; УПИ II - компл. жилищно застрояване, търговия, други обслужващи дейности (имот с кадастр. №520.1292, площта до ул. „Мортагон“ и имот №520.256) в кв. 524; УПИ I - компл. жилищно застрояване и УПИ II - озеленяване (имот с кад. №520.1494) в кв. 449, УПИ XII - озеленяване (имот с кадастр. №520.1526) в кв. 525; УПИ I - комплексно жилищно застрояване (имот с кадастр. №520.1509) в кв. 439, всичко по плана на Първа градска част - юг, гр. Пловдив – с 500 000 лв.

10. Г4: Озеленяване и благоустрояване на УПИ I – озеленяване в кв. 438 (пл. „Житен пазар“) по плана на Първа градска част – юг, град Пловдив“, във връзка с реализацията на проект: “Обновяване на градската среда в община Пловдив – 2020 – 2023 г.“ – със 100 000 лв.

Задължава кмета на община Пловдив да отрази изменението по съответните функции, дейности и параграфи по бюджета на Община Пловдив за 2022 год. при спазване на бюджетната класификация, както и в Разчета за капиталовите разходи за 2022 год.

III. Одобрява в актуализираната бюджетна прогноза за периода 2023- 2024 год., включването на следните разходи:

2023 година

Увеличаване на планираните средства за 2023 год. на следните обекти:

1. „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: „Подлез между ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ и комуникационно решение за ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ /в участъка от бул. „Коматевско шосе“ до бул. „Хаджи Димитър“/“ – с 638 294 лв.

2. "Реконструкция на бул. "Хаджи Димитър" в участъка от съоръжение "Коматевски пътен възел" до ул. "Царевец" – с 299 975 лв.

3. „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: "Реконструкция на ул. "Царевец" в участъка от бул. "Хаджи Димитър" до бул. "Свобода" - етап I" – с 414 560 лв.

4. „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: "Рехабилитация на бул. "Кукленско шосе" в участъка от ул. "Даме Груев" до землищната граница на община Пловдив" – с 452 766 лв.

5. Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап I, квартал (част) 10 бул. "Дунав" - "Брезовско шосе" – с 1 753 844 лв.

6. "ИЗ.Рехабилитация на съществуващи улици „Богомил“ /от ул. „Лев Толстой“ до бул. „Санкт Петербург“/ и ул. „Радко Димитриев“ /от ул. Лев Толстой до ул. „Георги Странски“/ улично озеленяване и прилежащи обществени зелени площи“ – с 578 335,84 лв.

7. "Г1. Благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ I - комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален №520.1308) в кв. 510, УПИ V- комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален №520.1310) в кв. 523, УПИ II- комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален №520.1311) в кв. 522а и УПИ V - комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален №520.1296) в кв. 523, всички по плана на Първа градска част - юг, гр. Пловдив. Благоустрояване, озеленяване и паркоустройство на зелена площ, находяща се в УПИ VIII - озеленяване (имот с кадастрален №520.1208) в кв. 523 по плана на Първа градска част - юг, гр. Пловдив" - с 281 747,39 лв.
8. "Г2. Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на улици, находящи се в гр. Пловдив, Първа градска част – юг" и за инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) на ВиК инфраструктурата (със собствен принос) на същия обект – с 210 978,07 лв.
9. "Г3. Благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ II - компл. жилищно застрояване (имот с кадастр. №520.1291) в кв. 438; УПИ II - компл. жилищно застрояване, търговия, други обслужващи дейности (имот с кадастр. №520.1292, площта до ул. „Мортагон" и имот №520.256) в кв. 524; УПИ I - компл. жилищно застрояване и УПИ II - озеленяване (имот с кад. №520.1494) в кв. 449, УПИ XII - озеленяване (имот с кадастр. №520.1526) в кв. 525; УПИ I - комплексно жилищно застрояване (имот с кадастр. №520.1509) в кв. 439, всичко по плана на Първа градска част - юг, гр.Пловдив" – с 564 504,44 лв.
10. Г4: Озеленяване и благоустрояване на УПИ I – озеленяване в кв. 438 (пл. „Житен пазар“) по плана на Първа градска част – юг, град Пловдив“, във връзка с реализацията на проект: "Обновяване на градската среда в община Пловдив – 2020 – 2023 г." – с 96 270,26 лв.
11. Бул. „Голямоконарско шосе“ в участъка от бул. „Дунав“ до землищна граница на гр. Пловдив- I етап“ – с 2 000 000 лв.
12. Ул. „Рогошко шосе“ в обхвата от мост „Адата“ до землищна граница на гр. Пловдив, обслужваща улица, свързваща ул. „Рогошко шосе“ и ул. „Марица – север“ – с 1 205 620 лв.
13. Текущи ремонти на улици - дейност 606, параграф 1030 от бюджета – с 1 953 844 лв.

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правни основания чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.7, ал.5, чл.11, ал.10, чл.94, чл.125 от Закона за публичните финанси; Фактически основания: Преразпределение на средства от бюджета на Община Пловдив за 2022 година за увеличаване на стойността на сключени договори.

Приложения:

- Таблица с разчет за отделните обекти;
- Писма с изх. № 22РЗК-469/26.04.2022 г. от Община Пловдив до Камара на архитектите в България – Пловдив, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – Пловдив, Камара на строителите в България – Пловдив и Българска асоциация на архитектите и инженерите - консултанти – София;

- Писма с вх. № 22РЗК-469-1-/05.05.2022 г., № 22РЗК-469-2-/09.05.2022 г., № 22РЗК-469-3-/10.05.2022 г.;
- Методическо указание с изх. № МУ-1/01.04.2022 г. на Агенцията по обществени поръчки;
- Писмо до „Драгиев и Ко“ ООД с изх.№ 20Ф-6013-(37)/ 12.04.2022 г.;
- Писмо с приложения от „Драгиев и Ко“ ООД с вх.№ 20Ф-6013-(38)/ 26.04.2022 г.;
- Писмо до ДЗЗД „Кукленско шосе“ с изх.№ 21Ф-8202-(5)/ 12.04.2022 г.;
- Писмо с приложения от ДЗЗД „Кукленско шосе“ с вх.№ 21Ф-8202-(8)/ 27.04.2022 г.;
- Писма с приложения от ДЗЗД „Дунав-Брезовско“ с вх.№ 21РОП-5-(27)/ 19.11.2021 г., с вх.№ 22Ф-1650/ 10.03.2022 г.; с вх.№ 22Ф-1650-(1)/ 16.03.2022 г. ; с вх.№ 22Ф-1650-(2)/ 19.04.2022 г. с вх.№ 18МН251-(536)/ 21.06.2022 г.; с вх.№ 18МН251-(537)/ 27.06.2022 г.; с вх.№ 21РОП-5-(43)/ 13.07.2022 г.;
- Писмо с приложения от „Пътинженеринг“ ЕООД с вх.№ 22Ф-2198-1/ 20.07.2022 г.
- Писмо с приложения от ДЗЗД „Градска среда 20-23“ с вх.№ 22Ф-1808-(1)/ 12.05.2022 г.;
- Писмо с приложения от ДЗЗД „Градска среда 20-23“ с вх.№ 22Ф-1808-(2)/ 12.05.2022 г.;
- Писмо с приложения от „Алфа Билд Инженеринг“ ЕООД с вх.№ 22Ф-3208/ 16.05.2022 г.
- Писмо с приложения от „Проинвест Строй“ ЕООД с вх.№ 22Ф-3429/ 25.05.2022 г.

С уважение,

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ :
Кмет на Община Пловдив



Тодор Чоңов

Транспорт

2204-1610/
18.04.2022г.

№	Име на обекта	Стойност	Разплатени суми по договор	Оставащи суми за СМР по договор	Сума Увеличение
1	Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: „Подлез между ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ и комуникационно решение за ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ /в участъка от бул. „Коматевско шосе“ до бул. „Хаджи Димитър“/	11 497 200,00 лева	5 114 260,12 лева	6 382 939,88 лева	1 276 587,98 лева
2	„Реконструкция на бул. „Хаджи Димитър“ в участъка от съоръжение „Коматевски пътен възел“ до ул. „Царевец“ - строителство	4 499 873,24 лева	0 лева	4 499 873,24 лева	899 974,65 лева
3	Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: „Реконструкция на ул. „Царевец“ в участъка от бул. „Хаджи Димитър“ до бул. „Свобода“ - етап I“	4 145 600,00 лева	0 лева	4 145 600,00 лева	829 120,00 лева
4	Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: „Рехабилитация на бул. „Куленско шосе“ в участъка от ул. „Даме Груев“ до землищната граница на община Пловдив“	5 967 047,03 лева	1 439 391,32 лева	4 527 655,71 лева	905 531,14 лева
5	Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап I, квартал (част) 10 бул. „Дунав“ - „Брезовско шосе“	20 185 774,79 лева	2 647 335,12 лева	17 538 439,67 лева	3 507 687,93 лева
6	ИЗ.Рехабилитация на съществуващи улици „Богомил“ /от ул. „Лев Толстой“ до бул. „Санкт Петербург“/ и ул. „Радко Димитриеви“ /от ул. Лев Толстой до ул. „Георги Странски“/ улично озеленяване и прилежащи обществени зелени площи“	6 372 696,00 лева	981 016,80 лева	5 391 679,20 лева	1 078 335,84 лева
7	Г1.Благоустройство и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ I - комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален №520.1308) в кв. 510, УПИ V- комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален №520.1310) в кв. 523, УПИ II- комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален. №520.1311) в кв. 522а и УПИ V -	1 908 736,93	0,00 актувано СМР, изплатено авансово плащане 572 621,08 лв.	1 908 736,93 лева	381 747,39 лева

	комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален №520.1296) в кв. 523					
8	Г2. Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на улици, входящи се в гр. Пловдив, Първа градска част – юг“ и за инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) на ВиК инфраструктурата	1 554 890,36 лв.	0,00 лв. актувано СМР	1 554 890,36 лв. – предстои плащане на проектиране на проектиране – 9 480.00 лв.		310 978,07 лв.
9	Г3. Благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ II - компл. жилищно застрояване (имот с кадастр. №520.1291) в кв. 438; УПИ II - компл. жилищно застрояване, търговия, други обслужващи дейности (имот с кадастр. №520.1292, площта до ул. „Мортагон“ и имот №520.256) в кв. 524; УПИ I - компл. жилищно застрояване и УПИ II - озеленяване (имот с кад. №520.1494) в кв. 449, УПИ XII - озеленяване (имот с кадастр. №520.1526)	5 322 522,22 лв.	0,00 лв. актувано СМР – разплатени суми за авансово плащане – 1596 756,66 лева	5 322 522,22 лева		1 064 504,44 лв.
10	Г4: Озеленяване и благоустрояване на УПИ I – озеленяване в кв. 438 (пл. „Житен пазар“) по плана на Първа градска част – юг, град Пловдив“, във връзка с реализацията на проект: “Обновяване на градската среда в община Пловдив – 2020 – 2023 г.	981 351,32 лв.	0,00 лв. актувани СМР разплатена сума за авансово плащане – 294 405,40 лв.	981 351,32 лв.		196 270,26 лв.
Обща стойност за анексиране на обекти:						10 450 737,70
За 2022 год.						5 159 463,53
За 2023 год.						5 291 274,17