



До ПК БФ  
и до всички ПК  
28.03.23.



## ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл. "Стефан Стамболов" №1 тел. (032) 656 701, факс: (032) 656 703

Община Пловдив

пл. Стефан Стамболов 1

№: 23 ПОБС-98

от 28.03.2023 11:08

Проверка на plovdiv.bg

Код : JGCS07B316C6

ДО:

**Г-Н АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ**  
**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
**ПЛОВДИВ**

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**ОТ ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ.**

Относно: Осигуряване на финансови средства за завършване на обект: „Изпълнение на строеж, част от общинската спортна инфраструктура – стадион „Христо Ботев“ – град Пловдив“, във връзка с Решение №13, взето с Протокол №5/09.02.2023 г., на Общински съвет-Пловдив и Решение №301, взето с Протокол №16/27.10.2021 г., на Общински съвет-Пловдив.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,**  
**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

С Решение №13, взето с Протокол №5/09.02.2023 год., на Общински съвет – Пловдив в частта му по точки 4 и 4.1. за завършването на стадион „Христо Ботев“-гр. Пловдив бяха осигурени допълнителни финансови средства в общ размер на 16 359 871,00 лева с ДДС: за цялостното завършване на строителството на стадиона, изпълнението на цялата покривна конструкция и покритието ѝ, и въвеждане в експлоатация на четирите сектора, в състояние за лицензиране от БФС за провеждане на срещи от „eifbet Лига“. Посочените средства следва да се предвидят по бюджета на общината, за разсрочено изплащане по години, без дължима лихва, на изпълнителя по договор за строителство с деловоден №20ДГ 924/09.12.2020 год., както следва:

за 2023 г. – 5 358 699 лева;  
за 2024 г. – 5 500 586 лева;  
за 2025 г. – 5 500 586 лева.

Със същото Решение на Общински съвет-Пловдив в частта му по точки 1 и 2, бяха създадени две комисии:

- комисия за обследване на качеството на изпълнените до момента СМР;
- комисия за преглед на актове, протоколи и документи за отчитане на СМР по договор №20ДГ924 за строителството на стадиона.

Правата и задълженията на двете комисии са подробно описани в точки 1 и 2 от цитираното Ви по-горе решение на Общински съвет – Пловдив.

В точка 3 от Решение №13, взето с Протокол №5/09.02.2023 год., на Общински съвет – Пловдив е вменено на Кмета на Община Пловдив да предприеме всички необходими действия за актуализация на „Етап 1“ на проекта по договор № 20ДГ924 с предмет: „Изпълнение на строеж, част от общинска спортна инфраструктура-Стадион „Христо Ботев“ гр. Пловдив“, включваща изпълнението на цялата покривна конструкция и покритието ѝ, и въвеждане в експлоатация на четирите сектора, в състояние за лицензиране от БФС за „efbet Лига“.

До настоящия момент, за да се изпълни решението на Общински съвет – Пловдив са предприети следните действия:

-Със заповеди на кмета на Община Пловдив от дата 28.02.2023 год., са свикани първите заседания на комисиите, създадени с решението на общински съвет в частта му по т.1 и т.2. Към момента комисиите са действащи и провеждат регулярни заседания съгласно вменените им задължения;

-С писмо от 02.03.2023 год., в изпълнение на т.3 от решението на Общински съвет – Пловдив, кметът на Община Пловдив е възложил на проектантския екип етапиране на проектната документация по следния начин:

1.ЕТАП Efbet лига - (част от ЕТАП 1) осигуряващ провеждането на срещи от Българското футболно първенство с изпълнена метална конструкция на сектор А и сектор В, покривно покритие на сектор А и всички съпътстващи инсталации;

2.ЕТАП 1 – осигуряващ изграждането на цялата метална конструкция, на всички останали сектори и пълно покривно покритие на целия стадион – съгласно Решение №13, взето с Протокол №5/09.02.2023 год., на Общински съвет-Пловдив в частта му по т.3;

3.Всички останали дейности до пълното завършване на обекта следва да бъдат оформени в последващ ЕТАП.

-На дата 14.03.2023 год., след препоръка на комисията, създадена с точка 2 от Решение №13, взето с Протокол №5/09.02.2023 год., на Общински съвет-Пловдив, Възложителят е изпратил до Изпълнителя възлагателно писмо за изпълнение на подетап „Efbet лига“ (част от ЕТАП 1) осигуряващ провеждането на срещи от Българското футболно първенство ( А ПФГ) с изпълнена метална конструкция на сектор А и сектор В, покривно покритие на сектор А и всички съпътстващи инсталации.

Към настоящия момент на спортния обект се извършват СМР дейности, имащи за цел изпълнението и въвеждане в експлоатация на ЕТАП „efbet лига“ (подетап от ЕТАП 1.) до края на месец април 2023 година.

По отношение на финансирането на обекта, което е заложено в т.4 и т.4.1. от решението на общински съвет, на заседанията на комисията за преглед на актове, протоколи и документи за отчитане на СМР по договора за строителството на стадиона, неколкратно е поставян въпросът, че въпреки допълнително осигурените на 09.02.2023 год., за стадион „Христо Ботев“-гр.Пловдив средства в размер на 16 359 871,00 лева с ДДС, все още е налице недостиг на средства за изпълнението на ЕТАП 1 в пълния му обем - както е заложено в т.3 от решението на общински съвет.

До момента, за строителството на стадион „Христо Ботев“ – гр.Пловдив, Община Пловдив е осигурила средства в общ размер на 52 389 125,00 лева (включително с решението на Общински съвет от 09.02.2023 г.). Средствата са осигурени от държавния бюджет, от бюджета на общината, както и от банкови институции под формата на дългосрочен общински дълг (банков кредит).

След проведените заседания на комисията, сформирана с т.2 от решението на общински съвет, за преглед и анализ на представените документи, КСС, актове за приети СМР и др. отчетни документи, става ясно, че необходимият финансов ресурс за изпълнение на решението на Общински съвет – Пловдив, а именно: за цялостното завършване на строителството на стадиона, изпълнението на цялата покривна конструкция и покритието ѝ, и въвеждане в експлоатация на четирите сектора, в състояние за лицензиране от БФС за провеждане на срещи от „efbet Лига“ (тоест, изпълнението в пълен обем на ЕТАП 1) възлиза в общ размер на 58 583 440,95 лева.

Изпълнителят по договор №20ДГ924 за строителство – ДЗЗД „КОЛЕЖА“ неколкратно е информирал Община Пловдив с писма № Към 21 СДР-6-(196)/02.02.2023 год., и писмо № Към 21 СДР-6-(201)/15.02.2023 год., че е налице недостиг на средства в размер на 6 194 315,95 лева с ДДС за изпълнението на ЕТАП 1-както е заложено в т.3 от решението на общински съвет от дата 09.02.2023 година.

На заседанието си от дата 14.03.2023 год., комисията за преглед на актове, протоколи и документи за отчитане на СМР по договор №20ДГ924 за строителството на стадиона, е решила да препоръча на Кмета на Община Пловдив, да се внесе предложение до Общински съвет – Пловдив за изменение на Решение №13, взето с Протокол №5/09.02.2023 год., на Общински съвет-Пловдив в частта му по т.4.1., имаща отношение към средствата за стадион „Христо Ботев“, като към сумата в размер на 16 359 871,00 лева с ДДС, осигурени с решението на Общински съвет – Пловдив за строителството на стадион „Христо Ботев“ – гр.Пловдив, да бъдат осигурени допълнителни средства в размер на 6 194 315,95 лева с ДДС, които допълнителни средства да бъдат планирани в бюджета на Община Пловдив за 2024 и 2025 години.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Във връзка с всичко, изложено Ви до момента, както и на основание чл.21, ал.2 и чл.17, ал.1, т.1 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Пловдив да вземе следното:

**РЕШЕНИЕ:**

1.Общински съвет-Пловдив дава съгласието си за осигуряване на сумата от 6 194 316,00 лева с ДДС за цялостното завършване на строителството на стадион „Христо Ботев“ – гр.Пловдив, изпълнението на цялата покривна конструкция и покритието ѝ, и въвеждане в експлоатация на четирите сектора, в състояние за лицензиране от БФС за провеждане на срещи от „efbet Лига“.

2.Общински съвет – Пловдив дава съгласието си за осигуряване на средствата по т.1 в общинския бюджет за разсрочено плащане по години, без дължима лихва по договор №20ДГ924, както следва:

2024 г. – 3 000 000 лв.;

2025 г. – 3 194 316 лв.

3.Общински съвет – Пловдив дава съгласие кмета на Община Пловдив при изготвяне на бюджетната прогноза за 2024 г. и 2025 г. да включи сумата, посочена в т.1 от решението, съгласно разпределението ѝ по години, заложено по т.2 от решението.

**МОТИВИ:** Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, както и предвид необходимостта от осигуряване на допълнителни средства за завършване на строителството на стадион „Христо Ботев“ в гр. Пловдив в неговата цялост.

С уважение,

**ЗДРАВКО ДИМИТРОВ**  
*Кмет на Община Пл*