


По ПК БФ  
и до всички ПК  
30.09.21

21 XI-306  
29.09.21



## ОБЩИНА ПЛОВДИВ

гр. Пловдив, 4000, пл. «Стефан Стамболов» № 1, тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

[www.plovdiv.bg](http://www.plovdiv.bg), e-mail: [info@plovdiv.bg](mailto:info@plovdiv.bg)

Изх. № 21 ПОВС-265/28.09.2021г.

ДО  
Г-Н АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ от ЗДРАВКО ДИМИТРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: включване на финансови средства в бюджета на Община Пловдив за 2022г., свързани с допълнителни разходи за обекти: стадион „Христо Ботев“ и стадион „Локомотив“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Постановление № 33 на Министерски съвет от 28.02.2020г. на Община Пловдив бяха предоставени 37 000 000 лв. за „Ремонт, изграждане и обновяване на общинската спортна инфраструктура в град Пловдив“. С Решение № 61, взето с протокол № 5 от 12.03.2020г. Общински съвет Пловдив даде съгласие сумата от 37 000 000 лв. да бъде разходвана както следва: 25 000 000 лв. за ремонт, изграждане и обновяване на стадион „Христо Ботев“ в УПИ I – спортен терен, кв. 16-нов, по плана на кв. Каменица, гр. Пловдив, бул. „Източен“ № 10 и 12 000 000 лв. за ремонт, изграждане и обновяване на Спортен комплекс Стадион „Локомотив“ – парк Лаута.

Към настоящия момент, във връзка с доклад с вх. № 21ВК- 1816/27.09.2021г. от зам.-кмет „Строителство и инвестиции“, както и с цел финалното реализиране на споменатите по-горе обекти на общинската спортна инфраструктура е необходимо осигуряване на допълнителни финансови средства в бюджета на Община Пловдив за 2022 г., а именно:

1. За обект стадион „Христо Ботев“ - 2 860 800 лв., от които:

- 2 000 000 лв. без вкл. ДДС за закупуване на седалки;
- 90 000 лв. без вкл. ДДС за тревно покритие на стадиона;
- 294 000 лв. без вкл. ДДС за преработка на проекта.

Сумата от 2 000 000 лв. (без вкл. ДДС) за закупуване на седалки и 90 000 лв. (без вкл. ДДС) за тревно покритие на стадиона са разход, който не е включен в договора за строителство №20ДГ-924/09.12.2021г., но същевременно същите са необходими за финализирането на проекта. Стойностите са формирани на база получени оферти.

Сумата от 294 000 лв. (без вкл. ДДС) за преработка на проекта е разход, който се налага поради необходимостта от определяне на обособени зони, които ще се изпълнят на първи етап. Определената степен на завършеност за всеки сектор ще позволява въвеждане в експлоатация на всеки етап и ще отговаря на изискванията за лицензиране на съоръжението от БФС за националните футболни първенства. Преработените проекти ще указват начина на разделяне за етапно изпълнение, приемане и въвеждане в експлоатация на вече одобрената проектна документация, без тя да бъде променяна. Ще се запази възможността на следващи етапи проектът да бъде изпълняван и въвеждан в експлоатация до пълната му реализация. Разделянето ще укаже освен начина, по който да се изпълнят определените за Етап 1 части, така и необходимите количествени сметки, отразяващи етапността, на база на които ще могат да се възлагат, приемат и въвеждат в експлоатация изпълнените СМР за Етап 1. Проектните разработки ще включват и проектни решения, свързани конкретно с разделянето на етапи, които не са включени в първоначално одобрения проект, както и ще бъдат взети под внимание становищата и препоръките, описани в експертизите, изготвени от УАСГ. Разработваната проектна документация по необходимите специалности включва също изисканията от възложителя промени, както следва:

- Изместване на сектор „гости“ от трибуна „Б“ в трибуна „Г“;
- Обособяване на нови WC в сектор „гости“ – трибуна „Г“;
- Преработка на предвидените в основния проект съблекални в сектор „В“, съгласно изискванията на БФС така, че да се ползват от футболните отбори, съдии, делегати и други в етапа на функциониране на стадиона за Етап 1 от реализацията му;
- Ситуиране и изпълнение на нови трафопостове, съгласно актуални указания от EVN;
- Преработка на всички ограждащи съоръжения във връзка с гореописаните промени;
- В преработките по всички конструктивни части /стоманобетонни и метални конструкции/, ще бъдат взети под внимание и приведени в съответствие с експертните становища и препоръки, включени в изготвените от УАСГ експертизи. Стойността е формирана на база получена оферта от проектантите.

**2. За обект стадион „Локомотив“ - 2 820 000 лв.**, които ще бъдат разходвани за: изготвяне на технически проект за официална трибуна (четвърта трибуна – Централна); изготвяне на технически проект за вертикална планировка; изграждане (строителство) на вертикална планировка, изграждане на тренировъчни терени, паркоустройство и инфраструктура, благоустрояване и озеленяване.

Изпълнението на договор за „Проектиране и изпълнение на строителство, част Общинската спортна инфраструктура - Стадион „Локомотив“ - град Пловдив“, находящ се в град Пловдив, визира изработване на идеен и технически проект. Идейният проект съдържа разработване в 5 (пет) етапа за целия стадион, а именно:

Етап 1: Благоустрояване и инфраструктура

Етап 2: Северна трибуна „Бесика“

Етап 3: Източна трибуна „Спорт клуб“

Етап 4: Южна трибуна

Етап 5: Централна трибуна

Разработването на техническия проект е за 3 (три) етапа (трибуни), а именно: Етап 2 - Северна трибуна „Бесика“; Етап 3 - Източна трибуна „Спорт клуб“; Етап 4 - Южна трибуна, както и изграждането им, с което се изчерпва сключения договор. За да завърши целият процес по проектиране трябва да бъдат разработени технически проекти и за останалите 2 (два) етапа, а именно: Етап 1 - Благоустрояване и инфраструктура и Етап 5 - Централна трибуна. За целта е необходимо да бъде осигурено допълнително финансиране, с което окончателно да приключи процеса на проектиране.

След подписване на договора през месец декември 2020 г. и реалното изпълнение на същия към настоящия момент са изпълнени следните дейности:

- Изработен, предаден и одобрен е инвестиционния проект във фаза Идеен проект по всичките 5 (пет) етапа
- Издадено е строително разрешение
- Изработен и предаден е инвестиционния проект във фаза Технически проект само за три етапа, съгласно сключения с Община Пловдив договор.
- Започнато е изграждане на една от трите трибуни.

За да бъде завършен стадионът като цяло е необходимо да бъдат разработени в техническа фаза и технически проекти за:

- Паркоустройство и инфраструктура
- Четвърта трибуна (Централна)
- Вертикална планировка
- Благоустрояване и озеленяване

Това са етапите, които са оставени на фаза идеен проект по смисъла на горесцитирания Договор. В тази връзка е необходимо да бъдат разработени проекти във фаза техническа, по смисъла на вече издаденото строително разрешение от месец май 2021 година.

За качествено изпълнение на ежедневния тренировъчен процес на футболния отбор е необходимо изграждане на тренировъчни терени и вертикална планировка, както и изграждане на инфраструктура около тях.

За всички тези дейности не са предвиждани средства по сключения договор от месец декември 2021 година. Ето защо е необходимо да бъде осигурено допълнително финансиране относно непредвидените средства по цитирания вече договор.

Необходимата сума за изпълнение на всички тези, описани по-горе дейности е от порядъка на 2 350 000 лв. (два милиона и триста и петдесет хиляди лева).

Разбивката поотделно и условията при които ще бъдат отпускани сумите ще бъдат уточнени при писане/приемане на общински бюджет 2022 година, като по този начин ще намерят правилното си място в съответните параграфи.

#### **УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Във връзка с гореизложеното и на основание Вашите правомощия съгласно чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА предлагам да приемете следния проект на

#### **РЕШЕНИЕ**

1. Общински съвет Пловдив дава съгласие при подготовката на проектобюджета на Община Пловдив за 2022г. да се предвидят средства в размер на **5 680 800 лв.** с вкл. ДДС, свързани с допълнителни разходи за довършване на обект стадион „Христо Ботев” - 2 860 800 лв., и обект стадион „Локомотив“ - 2 820 000 лв.

**ВНОСИТЕЛ:**

**ЗДРАВКО ДИМИТРОВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ**

**СЪГЛАСУВАЛИ:**

**ПЛАМЕН РАЙЧЕВ**

**ЗАМ.-КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ“**

**ВЕЛИЧКО РОДОПСКИ**

**ЗАМ.-КМЕТ „ФИНАНСИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“**

**ГЕОРГИ ТИТЮКОВ**

**ЗАМ.-КМЕТ „СПОРТ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА“**