



## ОБЩИНА ПЛОВДИВ

1000, пл. "Стефан Стамболов" №1 тел. (032) 656 701, факс: (032) 656 703

Община Пловдив

пл. Стефан Стамболов 1  
№: 22 ПОБС-301  
от 13.07.2022 12:38  
Проверка на plovdiv.bg  
Код : HGV213E51222

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГР. ПЛОВДИВ

До РК БФ  
и до всички РК  
13.08.22

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Здравко Димитров – Кмет на Община Пловдив

*Относно: Преразпределение на средства от бюджета на Община Пловдив за 2022 година за увеличаване на стойността на сключени договори*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Община Пловдив има сключени, действащи договори за строителство от 2018-2021 год., както и такива, които предстои да бъдат сключени, след проведени открити процедури по Закона за обществените поръчки. Част от тези обекти, които представляват изключителна важност за развитието на инженерната инфраструктура, са:

1. „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: „Подлез между ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ и комуникационно решение за ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ /в участъка от бул. „Коматевско шосе“ до бул. „Хаджи Димитър“/“ – договор от 17.08.2020 г. на стойност 11 497 200,00 лв. с вкл. ДДС. Разплатените суми към момента са в размер на 5 114 260,12 лв. с ДДС.

2. "Реконструкция на бул. "Хаджи Димитър" в участъка от съоръжение "Коматевски пътен възел" до ул. "Царевец" – строителството предстои да започне през м.Август 2022 г. Стойността на обекта е 4 499 873,24 лв. с вкл. ДДС.

3. „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: "Реконструкция на ул. "Царевец" в участъка от бул. "Хаджи Димитър" до бул. "Свобода" - етап I" – предстои откриване на обществената поръчка за строителството на този обект, с първоначална прогнозна стойност 4 145 600,00 лв. с вкл. ДДС.

4. „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: "Рехабилитация на бул. "Кукленско шосе" в участъка от ул. "Даме Груев" до землищната граница на община Пловдив" – договор от 09.10.2018 год. на стойност 5

967 047,03 лв. с вкл. ДДС. Разплатените суми към момента са в размер на 1 439 391,32 лв. с ДДС.

5. Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап I, квартал (част) 10 бул. "Дунав" - "Брезовско шосе" – договор от 2021 год., на стойност 20 185 774,79 лв. Разплатените суми към момента са в размер на 2 647 335,12 лв. с ДДС.

Предвид усложнената международна обстановка, провокирана от последствията от продължилата повече от две години пандемия от коронавирус, съчетана с военните действия в Република Украйна, влиянието на нарастващата инфлация върху себестойността на изпълнение на строително – монтажните дейности е толкова съществено, че изпълнителите по действащите договори многократно заявяват, че не са в състояние да изпълнят така поетите договорни задължения на посочените цени в офертите си. Ноторно известно е, че цените на горивата към момента, в сравнение с тези през 2018- 2019 г., са се увеличили с повече от 40 %. Това увеличение се дължи основно на започналите в края на месец февруари 2022 год., военни действия на територията на Република Украйна. Това огромно увеличение на горивата доведе до съществена инфлация и повишаване на цените на почти всички стоки и услуги.

Отделно от това, от датата на подписване на договорите, има съществена разлика в размера на минималната работна заплата в Р. България, която е увеличена от 560 лв. през 2019 г. до 710 лв. през 2022 г., като тенденцията за продължаващото ѝ нарастване е обективна.

По данни на НСИ средногодишната производствена инфлация в Република България за последните 20 години (2001 – 2020 г.) е 3.99 %. В периода 2016 – 2020 г. годишната инфлация е дори значително по-ниска, а именно средно 2.2 %. От началото на 2021 г. сме свидетели на прогресираща инфлация в цените на производител в целия промишлен комплекс. Към 31.12.2021 г. общият индекс на цените на производител в промишлеността (Евростат код В\_ТО\_Е36) бележи ръст от 33.7 пункта спрямо стойностите към 31.12.2020 г. (от 109.4 на 143.1), което свидетелства за инфлация от 30.78 %. В средногодишен план инфлацията в промишлеността през 2021 г. спрямо 2020 г. е 16.36 %. Прогресиращата промишлена инфлация през 2021 г. е световно явление, обусловено от резкия дисбаланс между търсене и предлагане на основни промишлени суровини и стоки (метали, дървесина, петрол и рафинирани нефтопродукти, природен газ и енергийни суровини) в периода на възстановяване на световната икономика от последствията на глобалната пандемия от COVID-SARS-2.

В началото на 2022 г. инфлационните процеси се катализират и вследствие на нарушените канали за доставки във връзка с военния конфликт между Руската федерация и Украйна.

Гореописаните процеси доведоха и до рязък скок в цените на редица дейности, продукти и услуги и налагат предприемането на методически и регулаторни мерки за преодоляване на последиците от прогресивната инфлация в цените, с оглед обезпечаване изпълнението и завършването на договори за обществени поръчки и подход при сключване на нови такива.

Според Методическо указание с изх. № МУ-1/01.04.2022 г. на Агенцията по обществени поръчки по отношение непредвидимостта на ситуацията, която е настъпила и за двете страни по сключените договори, са възможни и ситуации, при които са налице обективни обстоятелства, ноторно известни, както е и в настоящия случай, които водят до драстична промяна в пазарните условия (като напр. бедствия, кризи, война и пр.). В подобна хипотеза е възможно да се приеме, че невъзможността за запазване на цените по съществуващите договори се дължи на причини от обективен характер, които не са могли да бъдат предвидени. В същото методическо указание е

посочено, че от съществено значение при промяна на цената в хипотезата на трайно растяща инфлация, е да бъдат определени специфични индекси или комплекс от такива, според съответния предмет на поръчката, които да служат като база за актуализация.

Община Пловдив предприема всички необходими действия за търсене на допълнително финансиране от различни оперативни програми и грантови схеми, но към настоящия момент не са осигурени средства, поради което следва да се дофинансират горепосочените обекти със собствени средства. Изпълнението на горепосочените обекти е от изключителна важност за развитието на пътно – транспортните артерии в град Пловдив, като пускането им в експлоатация ще разтовари трафика, ще намали значително времето за пътуване между районите и ще подобри инфраструктурата в обхвата на града.

От представени документи от изпълнителите по договорите, а именно обобщени количествено – стойностни сметки на база актуализирани единични цени, анализни цени, ценоразпис на строителна механизация и инвентар, актуализиран ценоразпис на бетонови разтвори, фактури и др. доказателствени материали, е видно, че за завършване на обектите ще са необходими увеличаване на стойностите със следните средства, възлизащи на 20 % завишение към оставащата сума за финансирането им:

№	Име на обекта	Сума увеличение
1	Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: „Подлез между ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ и комуникационно решение за ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ /в участъка от бул.“Коматевско шосе“ до бул. “Хаджи Димитър“/	1 276 587,98 лева
2	"Реконструкция на бул. "Хаджи Димитър" в участъка от съоръжение "Коматевски пътен възел" до ул. "Царевец"" - строителство	899 974,65 лева
3	Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: "Реконструкция на ул. "Царевец" в участъка от бул. "Хаджи Димитър" до бул. "Свобода" - етап I"	829 120,00 лева
4	Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: "Рехабилитация на бул. "Кукленско шосе" в участъка от ул. "Даме Груев" до землищната граница на община Пловдив"	905 531,14 лева
5	Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап I, квартал (част) 10 бул. "Дунав" - "Брезовско шосе"	3 507 687,93 лева

Предвид всичко гореизложено е необходимо да се вземе следното решение на Общински съвет:

#### I. Да се увеличат планираните средства на следните обекти:

1. „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: „Подлез между ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ и комуникационно решение за ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ /в участъка от бул.“Коматевско шосе“ до бул. “Хаджи

Димитър“ – увеличение със сума в размер на 1 276 587,98 лева, като половината от нея (638 293,99 лв.) се предвиди в бюджета за 2022 год., а останалата част (638 293,99 лв.) да бъде включена в бюджета за 2023 год.

2. "Реконструкция на бул. "Хаджи Димитър" в участъка от съоръжение "Коматевски пътен възел" до ул. "Царевец" – увеличение със сума в размер на 899 974,65 лева, като 600 000 лв. се предвиди в бюджета за 2022 год., а останалата част (299 974,65 лв.) да бъде включена в бюджета за 2023 год.

3. „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: "Реконструкция на ул. "Царевец" в участъка от бул. "Хаджи Димитър" до бул. "Свобода" - етап I" – увеличение със сума в размер на 829 120,00 лева, като половината от нея (414 560,00 лв.) се предвиди в бюджета за 2022 год., а останалата част (414 560,00 лв.) да бъде включена в бюджета за 2023 год.

4. „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: "Рехабилитация на бул. "Кукленско шосе" в участъка от ул. "Даме Груев" до землищната граница на община Пловдив" – увеличение със сума в размер на 905 531,14 лева, като половината от нея (452 765,57 лв.) се предвиди в бюджета за 2022 год., а останалата част (452 765,57 лв.) да бъде включена в бюджета за 2023 год.

5. Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап I, квартал (част) 10 бул. "Дунав" - "Брезовско шосе" - увеличение със сума в размер на 3 507 687,93 лева, като половината от нея (1 753 843,97 лв.) се предвиди в бюджета за 2022 год., а останалата част (1 753 843,97 лв.) да бъде включена в бюджета за 2023 год.

Общ размер на необходимите средства за увеличение са в размер на 7 418 901,70 лева, като за 2022 год. са необходими 3 859 463,52 лв., а останалите 3 559 438,18 лв. е необходимо да бъдат предвидени в бюджета за 2023 год.

Необходимите средства за увеличаване на стойностите на горепосочените обекти да бъдат взети от следните обекти, които съответно следва да се намалят със съответните суми:

1. Бул. „Голямоконарско шосе“ в участъка от бул. „Дунав“ до землищна граница на гр. Пловдив- I етап – 2 510 000 лв. за 2022 год. – да бъде намалена стойността с 1 000 000 лв.
2. Ул. „Рогошко шосе“ в обхвата от мост „Адата“ до землищна граница на гр. Пловдив, обслужваща улица, свързваща ул. „Рогошко шосе“ и ул. „Марица – север“ – 3 120 000 лв. за 2022 год. – да бъде намалена стойността с 1 105 620 лв.
3. Текущи ремонти на улици - дейност 606, параграф 1030 от бюджета – 3 500 000 лв. за 2022 год. – да бъде намалена стойността с 1 753 844 лв.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Въз основа на направеното по-горе изложение и на основание Вашите правомощия, произтичащи от чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.18, ал.1 от Закона за общинските бюджети, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

## **РЕШЕНИЕ:**

- I. Намалява** планираните средства за 2022 год. на следните обекти:
1. Бул. „Голямоконарско шосе“ в участъка от бул. „Дунав“ до землищна граница на гр. Пловдив- I етап“ – с 1 000 000 лв.
  2. Ул. „Рогошко шосе“ в обхвата от мост „Адата“ до землищна граница на гр. Пловдив, обслужваща улица, свързваща ул. „Рогошко шосе“ и ул. „Марица – север“ – с 1 105 620 лв.
  3. Текущи ремонти на улици - дейност 606, параграф 1030 от бюджета – с 1 753 844 лв.
- II. Увеличава** планираните средства за 2022 год. на следните обекти:
1. „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: „Подлез между ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ и комуникационно решение за ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ /в участъка от бул. „Коматевско шосе“ до бул. „Хаджи Димитър“/“ – с 638 294 лв.
  2. "Реконструкция на бул. "Хаджи Димитър" в участъка от съоръжение "Коматевски пътен възел" до ул. "Царевец" – с 600 000 лв.
  3. „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: "Реконструкция на ул. "Царевец" в участъка от бул. "Хаджи Димитър" до бул. "Свобода" - етап I" – с 414 560 лв.
  4. „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: "Рехабилитация на бул. "Кукленско шосе" в участъка от ул. "Даме Груев" до землищната граница на община Пловдив" – с 452 766 лв.
  5. Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап I, квартал (част) 10 бул. "Дунав" - "Брезовско шосе" – с 1 753 844 лв.
- III. Задължава** кмета на община Пловдив да отрази изменението по съответните функции, дейности и параграфи по бюджета на Община Пловдив за 2022 год. при спазване на бюджетната класификация, както и в Разчета за капиталовите разходи за 2022 год.
- IV. Одобрява** в актуализираната бюджетна прогноза за периода 2023- 2024 год., включването на следните разходи:
- 2023 година**
- Увеличаване на планираните средства за 2023 год. на следните обекти:
1. „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: „Подлез между ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ и комуникационно решение за ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ /в участъка от бул. „Коматевско шосе“ до бул. „Хаджи Димитър“/“ – с 638 294 лв.
  2. "Реконструкция на бул. "Хаджи Димитър" в участъка от съоръжение "Коматевски пътен възел" до ул. "Царевец" – с 299 975 лв.
  3. „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: "Реконструкция на ул. "Царевец" в участъка от бул. "Хаджи Димитър" до бул. "Свобода" - етап I" – с 414 560 лв.
  4. „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: "Рехабилитация на бул. "Кукленско шосе" в участъка от ул. "Даме Груев" до землищната граница на община Пловдив" – с 452 766 лв.

5. Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап I, квартал (част) 10 бул. "Дунав" - "Брезовско шосе" – с 1 753 844 лв.
6. Бул. „Голямоконарско шосе“ в участъка от бул. „Дунав“ до землищна граница на гр. Пловдив- I етап“ – с 1 000 000 лв.
7. Ул. „Рогошко шосе“ в обхвата от мост „Адата“ до землищна граница на гр. Пловдив, обслужваща улица, свързваща ул. „Рогошко шосе“ и ул. „Марица – север“ – с 1 105 620 лв.
8. Текущи ремонти на улици - дейност 606, параграф 1030 от бюджета – с 1 753 844 лв.

**МОТИВИ:** Настоящото решение се взема с правни основания чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.18, ал.1 от Закона за общинските бюджети; Фактически основания: Преразпределение на средства от бюджета на Община Пловдив за 2022 година за увеличаване на стойността на сключени договори.

Приложение: Таблица с разчет за отделните обекти

С уважение,

**ЗДРАВКО ДИМИТРОВ**  
Кмет на Община Пловдив

*Здравко Димитров - зам. кмет*  
*З. Кмет 16.07.22 08.07.22*