

24XI-428
21.10.24



Община Пловдив

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

4000, пл. "Стефан Стамболов" №1 тел. (032) 656 701, факс: (032) 656 703

пл. Стефан Стамболов 1
N: 24 ПОБС-384
от 21.10.2024 16:27
Проверка на plovdiv.bg
Код : J6C3D7B316C6

до
ПР - ПРК
ПР - БФ
ПР - ДССЗ
ПР - УТНП

22.10.24г.

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ПЛОВДИВ**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Иван Стоянов – Заместник - кмет „Екология и
здравеопазване“ на Община Пловдив, изпълняващ функциите на
кмет, съгласно Заповед №24ОА-2549/24.09.2024г.

Относно: Осигуряване на средства в бюджета на община Пловдив за 2025 г. относно изпълнение на Договор №18ДГ911/09.10.2018г. с предмет: „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: „Рехабилитация на бул. „Кукленско шосе“ в участъка от ул. „Даме Груев“ до землищна граница на община Пловдив“

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

При изпълнение на Договор №18ДГ911/09.10.2018г. с предмет: „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: „Рехабилитация на бул. „Кукленско шосе“ в участъка от ул. „Даме Груев“ до землищна граница на община Пловдив“, сключен между община Пловдив – Възложител и ДЗЗД „Кукленско шосе“ – Изпълнител, е изготвена проектна документация в идейна фаза в периода от 30.11.2018г. до 22.04.2019г., както и такава в техническа фаза в периода от 22.04.2019г. до 17.06.2019г., съгласно технически насоки за проектиране, които са неразделна част от сключения договор.

В процеса на изпълнение на договора, предвид необходимостта от реализацията на нов магистрален водопровод в обхвата на обекта, чрез което се елиминира възможността от възникването на аварии по амортизираната етернитова мрежа и съответно прекъсване на захранването с вода на гражданите на община Пловдив, както и се подобрява качеството на доставяната вода до потребителите, бе сключено допълнително споразумение към договора на стойност 1 072 756,70 лева с ДДС за изпълнение на нов магистрален водопровод.

На 17.05.2024г. община Пловдив е сключила и друго допълнително споразумение за осигуряване на финансов ресурс в размер на 937 387,09 лева с ДДС за извършване на

индексация на изпълнени СМР по основния договор от 2018г., съгласно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

Предвид факта, че изготвения технически проект е от 2019 г. и цените съгласно одобрената количествено-стойностна сметка значително са се повишили към настоящия момент при прилагане на Методиката и индекса за съответното тримесичие на актуваните и приети строително – монтажни дейности, при спазване на разпоредбата на чл.116, ал.3 от ЗОП, е необходимо да бъдат осигурени допълнителни финансови средства в размер до 2 010 736,42 лева с ДДС, които, заедно с осигурените по споразумението от 17.05.2024 г. се явяват 50% от стойността на основния договор за изпълнение на строително – монтажни работи и са законово допустими средства за извършване на изменение. Към настоящия момент са разплатени индексации на обща стойност 616 583,14 лева с ДДС и по предварителна сметка последващата индексация на изпълнени дейности ще бъде 1 259 746,51 лева с ДДС, като съгласно сключеното споразумение се явява недостиг от 938 942,56 лева с ДДС. Тъй като обектът е разделен на етапи, за да не се затруднява трафикът в града чрез затваряне на ключовата пътна артерия, явяваща се вход и изход към Пловдив, както и натоварените кръстовища при бул. Кукленско шосе и ул. Скопие, се забави изпълнението му и съответно останалите участъци:

- Ляво платно от бензиностанция ЕКО до землищна граница с гр. Пловдив;
- Кръстовище при бул. Кукленско шосе и ул. Скопие;
- Кръстовище при бул. Кукленско шосе и ул. Индустриална,

ще бъдат възложени за изпълнение през 2025 г., което също е предпоставка за залагане на максимално допустимите средства за индексация. Същите ще бъдат разплащани след предоставяне на доказателствен материал и ако не бъдат оползотворени в цялост, няма да бъдат разходвани. Точна стойност на последващите индексации не може да бъде определена, тъй като индексът за прилагане на Методиката излиза в края на всяко тримесичие.

След възлагане на участъци от ул. Скопие до землищна граница на община Пловдив е проведена работна среща, на която е установено, че има голямо наличие на мрежови пукнатини по трасето и предвид тежкото натоварване, което се очаква по бул. Кукленско шосе, е извършено изпитване от лицензирана лаборатория, с което се доказва ниска носимоспособност на настилката и необходимостта от допълнителни локални ремонти.

Фактът, че при изпълнение на рехабилитацията на бул. „Кукленско шосе“, след въвеждане в експлоатация, Изпълнителят на обекта ДЗЗД „Кукленско шосе“, носи гаранция за добро изпълнение съгласно Наредба №2 от 31.07.2023г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти в срок от 2 години за извършената рехабилитация на пътната настилка, като при възникване на аварии и пропадания - на първо място ще е налице неудобство за гражданите, на второ място ще бъде предпоставка за съдебни производства срещу община Пловдив от страна на ДЗЗД „Кукленско шосе“, което дружество носи отговорност за добро изпълнение, а в същото време лошото състояние на пътната настилка може да наруши земните пластове, включително основата на булеварда, и с това община Пловдив да претърпи значителни вреди и пропуснати ползи.

Гореизложеното обуславя необходимостта от изпълнение на допълнителни непредвидени дейности, които надвишават предвидени по договор 10% от стойността на СМР. Съгласно сключения договор и одобрената количествено - стойностна сметка непредвидените СМР за обекта са в размер на 536 022,46 лева с ДДС, докато след провеждане на изпитването се установява, че непредвидените дейности за обекта възлизат на 810 678,70 лева с ДДС. Следователно е необходимо да се осигурят допълнително 274 656,24 лева с ДДС за изпълнение на непредвидени дейности по обекта, за да се изпълнят всички необходими строителни работи и обектът да бъде завършен в цялост и въведен в експлоатация.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Въз основа на направеното по-горе изложение и на основание Вашите правомощия, произтичащи от чл. 21, ал. 1, т.23, т.24 и ал. 2 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява в проекта на бюджета за 2025 година да бъдат включени 2 285 393 лева за обект: „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: „Рехабилитация на бул. „Кукленско шосе“ в участъка от ул. „Даме Груев“ до землищна граница на община Пловдив“.

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правни основания чл. 21, ал. 1, т.10, т.24 и ал. 2 от ЗМСМА; Фактически основания: *Осигуряване на средства в бюджета на община Пловдив за 2025 г. относно изпълнение на Договор №18ДГ911/09.10.2018г. с предмет: „Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: „Рехабилитация на бул. „Кукленско шосе“ в участъка от ул. „Даме Груев“ до землищна граница на община Пловдив“.*

Приложения:

- Констативен протокол;
- Проби носимоспособност;

1

С уважение,

ИВАН СТОЯНОВ
*Заместник - кмет „Екология и здравеопазване“
За Кмет на община Пловдив
съгласно Заповед №24ОА-2549/24.09.2024г.
на кмет на община Пловдив*