График за изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 2 и 3“

Участък/Работна седмица	10.05.2021 г. - 16.05.2021 г.	17.05.2021 г. - 23.05.2021 г.	24.05.2021 г. - 30.05.2021 г.	31.05.2021 г. - 06.06.2021 г.	07.06.2021 г. - 13.06.2021 г.	14.06.2021 г. - 20.06.2021 г.	21.06.2021 г. - 27.06.2021 г.	28.06.2021 г. - 04.07.2021 г.	05.07.2021 г. - 11.07.2021 г.	12.07.2021 г. - 18.07.2021 г.	19.07.2021 г. - 25.07.2021 г.	26.07.2021 г. - 01.08.2021 г.	02.08.2021 г. - 08.08.2021 г.	09.08.2021 г. - 15.08.2021 г.	16.08.2021 г. - 22.08.2021 г.	23.08.2021 г. - 29.08.2021 г.	30.08.2021 г. - 05.09.2021 г.
кв.2																	
бул. "Марица - север" между ул. "Победа" и ул. "Луда Яна"																	
бул. "Марица - север" между ул. "Луда Яна" и ул. "Тимок"																	
бул. "Марица - север" между ул. "Тимок" и бул. "Васил Априлов"																	
ул. "Тимок"																	
ул. "Сърнена гора"																	
ул. "Златна панега"																	
ул. "Порто Лагос" мужду ул. "Луда Яна" и ул. "Тимок"																	
ул. "Порто Лагос" мужду ул. "Луда Яна" и ул. "Въча"																	
ул. "Порто Лагос" мужду ул. "Тимок" и ул. "Златна Панега"																	
ул. "Въча"																	
ул. "Самара"																	
ул. "Стефан Ботев"																	
Кв. 3																	
ул. "Генерал Кутузов" м/у ул. "Атанас Канарев" и ул. "Факел"																	
ул. "Тиса"																	
ул. "Ян Хус"																	
бул. "България"-локал																	
ул. "Пантелей Генов" м/у ул. "Средна гора" и ул. "Генерал Кутузов"																	
ул. "Петър Шилев"																	