


Община Пловдив  
пл. Стефан Стамболов 1  
N: 23 ПОБС-52  
от 27.02.2023 14:26  
Проверка на plovdiv.bg  
Код : ONU2FB41A84



Д-р ПК Б+  
и до всички ПК  
27.02.23г.

## ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл. "Стефан Стамболов" №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

ДО:  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГРАД ПЛОВДИВ

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Здравко Димитров – Кмет на Община Пловдив,

**ОТНОСНО:** Предвиждане на бюджетни средства в проекта на бюджет за 2023 година на Община Пловдив, необходими за изменение на цената на договори за обществена поръчка в резултат на инфлация по отношение на два от строителните договори по Проект: „Интегриран проект за водите на гр. Пловдив – Етап 1“, свързани с изграждането на следните обекти:

- 1.Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Пловдив и
- 2.Реконструкция на ВиК мрежата в квартали 1-1 и 1-2 на гр. Пловдив.

**УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

От началото на 2021г. е налице прогресираща инфлация в цените на производител в целия промишлен комплекс, като към 31.12.2021 г. общият индекс на цените на производител в промишлеността (Евростат код В\_ТО\_Е36) бележи ръст от 33.7 пункта спрямо стойностите към 31.12.2020г. (от 109.4 на 143.1), което свидетелства за инфлация от 30.78 %. Прогресиращата промишлена инфлация през 2021г. е световно явление, обусловено от резкия дисбаланс между търсене и предлагане на основни промишлени суровини и стоки (метали, дървесина, петрол и рафинирани нефтопродукти, природен газ и енергийни суровини) в периода на възстановяване на световната икономика от последствията на глобалната пандемия от COVID-SARS-2. В началото на 2022г. инфлационните процеси се засилват и от нарушените вериги на доставки вследствие на военния конфликт между Руската федерация и Украйна.

На 05.08.2022г. е обнародван в Държавен вестник /брой 62 от 2022г./ и влезе в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки /ЗИДЗОП/, с който се създава нов член 117а, съгласно който в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на

основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.

С Постановление на Министерски съвет /ПМС/ № 290 от 27.09.2022г. (обн. ДВ, бр. 78 от 2022г.) е приета Методика за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, регламентираща условията и начинът за изменение на цената на договор за строителство. Така, според § 2 и § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановлението за начало на инфлацията се приема 31.12.2020г., като на изменение подлежат цените за извършени дейности, приети след 30.06.2021г.

**Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ с писмо рег. № BG16M1OP002-1.006-0002-C03-M396 от 05.10.2022г. е информирал Възложителя – бенефициент, че в съответствие с принципа за добро финансово управление и в режим на ограничени финансови средства, има възможност да осигури увеличаване на финансовия ресурс, предоставен като безвъзмездна финансова помощ в размер, обезпечаващ увеличение на стойността на всеки отделен договор за строителство с до 15% от стойността му, като пропорционално, съгласно договорните условия, ще се увеличи и собственото участие на Възложителя. Със същото писмо Управляващият орган е дал и насоки относно сключването на допълнителни споразумения към договорите за строителство, като едно от тях е, че на индексация подлежат договори, които не са изпълнени по смисъла на чл. 72 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Съгласно цитираната норма, договорът за обществена поръчка се счита за изпълнен от извършване на последното действие, свързано с предоставяне на уговорения резултат или от извършване на последното дължимо плащане – в зависимост от това кое обстоятелство настъпи последно.**

**Необходимите финансови средства за индексация на строителните договори и представляващи собствен принос на Община Пловдив като Бенефициент по АДФП № BG16M1OP002-1.006-0002-C03 възлизат общо в размер на 1 962 387,23 (един милион деветстотин шестдесет и две хиляди триста осемдесет и седем лева и двадесет и три ст.) с ДДС. Приспадащата се част от индексацията, представляваща безвъзмездна финансова помощ, възлиза общо в размер на 8 469 181,90 (осем милиона четиристотин шестдесет и девет хиляди сто осемдесет и един лева и деветдесет ст.) без ДДС.**

С оглед изложеното по-горе е необходимо в проекта на бюджет за 2023 година на Община Пловдив да бъдат предвидени средства в размер на 1 962 387,23 лв. с ДДС за обезпечаване дела на собствения принос на Община Пловдив по АДФП № BG16M1OP002-1.006-0002-C03.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, както и чл. 94, ал.3, т.6 от Закона за публичните финанси, предлагам Общински съвет - Пловдив да вземе следното,

## Р Е Ш Е Н И Е:

Одобрява при подготовката на проекта на бюджета на община Пловдив за 2023 година да се предвидят средства в размер на 1 962 387,23 (един милион, деветстотин шестдесет и две хиляди, триста осемдесет и седем лева двадесет и три ст.) лв., представляващи съфинансиране по АДФП № BG16M1OP002-1.006-0002-C03 като актуализацията е в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, формиращи стойността им.

С уважение,

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ   
Кмет на Община