

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА", ул. Рогошко шосе №36, гр. Пловдив

ОБЕКТ : Реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните на стадион "Христо Ботев" в УПИ I-спортен терен, кв. 16 - нов, по плана на кв. Каменица, гр. Пловдив

Съгласно : Договор за възлагане на обществена поръчка №20 ДГ 924 /09.12.20 г.

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИ СМР №20

Днес, 15.08 2022 год., подписаните преставители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Пламен Райчев, на СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР, инж. Атанас Ангелов, и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Илиян Филипов, след проверка на място установиха, че към 15.08.2022год. са извършени качествено и подлежат на заплащане въз основа на този протокол и приложенията към него следните натурални видове строително-монтажни работи:

№	№ по КСС	Вид СМР	Ед.м	По КСС			Изпълнено от началото на строителството		Изпълнено по настоящия акт	
				Количество	Цена лв.	Стойност лв.	Количество	Стойност лв.	Количество	Стойност лв.
Вертикална планировка										
Сектор А										
РАЗВАЛЯНЕ НА НАСТИЛКИ										
	67	Разваляне на асфалтова настилка	м2	370,00	3,53	1 306,10	370,00	1 306,10	370,00	1 306,10
	68	Натоварване и транспорт на асфалтови отпадъци	м3	73,00	8,14	594,22	73,00	594,22	73,00	594,22
ЗЕМНИ РАБОТИ										
	69	Изкоп земни маси	м3	1 331,00	4,46	5 936,26	1 331,00	5 936,26	1 331,00	5 936,26
	70	Натоварване и извозване на земни маси	м3	1 331,00	7,54	10 035,74	1 331,00	10 035,74	1 331,00	10 035,74
	71	Подравняване,изглаждане и трамбоване на площи и откоси по шаблон	м2	6 654,00	2,05	13 640,70	6 654,00	13 640,70	6 654,00	13 640,70
Сектор Б										
РАЗВАЛЯНЕ НА НАСТИЛКИ										
	81	Разваляне на бетонови бордюри	м	42,00	0,85	35,70	42,00	35,70	42,00	35,70
	82	Натоварване и транспорт на бет. Бордюри	м	42,00	0,30	12,60	42,00	12,60	42,00	12,60
	83	Разваляне на бетон под бордюри	м3	2,50	29,16	72,90	2,50	72,90	2,50	72,90
	84	Натоварване и транспорт бетонови отпадъци	м3	2,50	8,14	20,35	2,50	20,35	2,50	20,35
	85	Разваляне на бетонови ивици	м	170,00	1,93	328,10	170,00	328,10	170,00	328,10
	86	Натоварване и транспорт на бет. ивици	м	170,00	0,30	51,00	170,00	51,00	170,00	51,00
	87	Разваляне на бетон под ивици	м3	3,50	29,16	102,06	3,50	102,06	3,50	102,06
	88	Натоварване и транспорт бетонови отпадъци	м3	3,50	8,14	28,49	3,50	28,49	3,50	28,49
	89	Разваляне на бетонови плочи-тропоар	м2	1 759,00	2,21	3 887,39	1 759,00	3 887,39	1 759,00	3 887,39
	90	Натоварване и транспорт на бет. плочи	м2	1 759,00	0,49	861,91	1 759,00	861,91	1 759,00	861,91
	91	Разваляне на стена от бетонови плочи - h<0.50m	м	128,00	2,92	373,76	128,00	373,76	128,00	373,76
	92	Натоварване и транспорт на бет. плочи	м3	12,00	8,14	97,68	12,00	97,68	12,00	97,68
	93	Разваляне на асфалтова настилка	м2	1 150,00	3,53	4 059,50	1 150,00	4 059,50	1 150,00	4 059,50
	94	Натоварване и транспорт на асфалтови отпадъци	м3	46,00	8,14	374,44	46,00	374,44	46,00	374,44
ЗЕМНИ РАБОТИ										
	95	Изкоп земни маси	м3	6 479,00	4,46	28 896,34	6 479,00	28 896,34	6 479,00	28 896,34
	96	Натоварване и извозване на земни маси	м3	6 479,00	7,54	48 851,66	6 479,00	48 851,66	6 479,00	48 851,66
	97	Подравняване,изглаждане и трамбоване на площи и откоси по шаблон	м2	7 554,00	2,05	15 485,70	7 554,00	15 485,70	7 554,00	15 485,70

Дограма									
Сектор Б									
310	Еднокрила метална врата, регулируеми панти, обков, секретен патрон, каса и первази, праховобоядисана. Цвят - по RAL.	бр	7,00	585,00	4 095,00	7,00	4 095,00	7,00	4 095,00
311	Еднокрила метална врата, топлоизолирана, регулируеми панти, обков, секретен патрон, каса и первази, праховобоядисана. Цвят - по RAL.	бр	1,00	650,00	650,00	1,00	650,00	1,00	650,00
313	Еднокрила метална врата, топлоизолирана, регулируеми панти, обков, секретен патрон, каса и первази, праховобоядисана. Цвят - по RAL.	бр	1,00	650,00	650,00	1,00	650,00	1,00	650,00
314	Еднокрила метална врата, топлоизолирана, регулируеми панти, обков, секретен патрон, каса и первази, праховобоядисана. Цвят - по RAL. Компенсаторна решетка 40/10 см.	бр	6,00	845,00	5 070,00	6,00	5 070,00	6,00	5 070,00
Сектор В									
310	Еднокрила метална врата, регулируеми панти, обков, секретен патрон, каса и первази, праховобоядисана. Цвят - по RAL.	бр	7,00	585,00	4 095,00	7,00	4 095,00	7,00	4 095,00
311	Еднокрила метална врата, топлоизолирана, регулируеми панти, обков, секретен патрон, каса и первази, праховобоядисана. Цвят - по RAL.	бр	2,00	650,00	1 300,00	2,00	1 300,00	2,00	1 300,00
314	Еднокрила метална врата, топлоизолирана, регулируеми панти, обков, секретен патрон, каса и первази, праховобоядисана. Цвят - по RAL. Компенсаторна решетка 40/10 см.	бр	6,00	845,00	5 070,00	6,00	5 070,00	6,00	5 070,00
316	Еднокрила метална врата, топлоизолирана, регулируеми панти, обков, секретен патрон, каса и первази, праховобоядисана. Цвят - по RAL.	бр	1,00	845,00	845,00	1,00	845,00	1,00	845,00
329	Алуминиева фасадна дограма с прекъснат термомост. U (коефициент на топлопроводимост) - max. 2,0 W/m ² K. Горни отваряеми прозорци с механизъм за дистанционно отваряне - лост. Стъклопакет с външно и вътрешно - бяло стъкло, обков. Цвят на дограмата по RAL 9005- 100% мат.	бр	8,00	3 870,00	30 960,00	8,00	30 960,00	8,00	30 960,00
330	Алуминиева фасадна дограма с прекъснат термомост. U (коефициент на топлопроводимост) - max. 2,0 W/m ² K. Горни отваряеми прозорци с механизъм за дистанционно отваряне - лост. Стъклопакет с външно и вътрешно - бяло стъкло, обков. Цвят на дограмата по RAL 9005- 100% мат.	бр	8,00	2 895,00	23 160,00	8,00	23 160,00	8,00	23 160,00
Сектор А									
Конструкции									
ЗЕМНИ РАБОТИ									
	Обратен насип								
410	Обратен насип от изкопани земни почви	м3	310,00	4,95	1 534,50	310,00	1 534,50	310,00	1 534,50

КОФРАЖНИ РАБОТИ									
№	Описание работ	М	Единица	М	Единица	М	Единица	М	Единица
421	КОФРАЖ ЧАСТ 1 от kota 157.45 до kota 161.87 Кофраж стъпала трибуни - от ст. 3 до ст.12 от kota 161.87 до kota 166.80	М2	563,00	33,00	18 579,00	563,00	18 579,00	392,13	12 940,29
424	Кофраж колони 50/70	М2	221,00	33,00	7 293,00	221,00	7 293,00	11,48	378,84
425	Кофраж колонг 70/90	М2	24,00	33,00	792,00	24,00	792,00	6,14	202,62
426	Кофраж шайби	М2	300,00	33,00	9 900,00	300,00	9 900,00	29,16	962,28
430	Кофраж стъпала трибуни - от ст.13 до ст.24 и бордове от kota 169.80 до kota 172.80	М2	900,00	33,00	29 700,00	900,00	29 700,00	342,76	11 311,08
439	Кофраж колони 50/70 от kota 172.80 до kota 175.88	М2	87,00	33,00	2 871,00	87,00	2 871,00	8,21	270,93
446	Кофраж шайби	М2	163,00	33,00	5 379,00	163,00	5 379,00	47,86	1 579,38
447	Кофраж за плоча +175.88	М2	174,00	33,00	5 742,00	174,00	5 742,00	174,00	5 742,00
448	Кофраж греди	М2	157,00	33,00	5 181,00	157,00	5 181,00	157,00	5 181,00
КОФРАЖ ЧАСТ 2									
455	от kota 157.45 до kota 161.87 Кофраж стъпала трибуни - от ст. 3 до ст.12 от kota 161.87 до kota 166.80	М2	620,00	33,00	20 460,00	620,00	20 460,00	155,52	5 132,16
463	Кофраж наслени стени	М2	112,00	33,00	3 696,00	112,00	3 696,00	8,80	290,40
464	Кофраж стъпала трибуни - от ст.13 до ст.24 и бордове и греди 14, 15, 15' и 16	М2	997,00	33,00	32 901,00	997,00	32 901,00	467,33	15 421,89
465	Кофраж вътрешни стълби от kota 161.87 до kota 166.80	М2	52,00	33,00	1 716,00	52,00	1 716,00	2,95	97,35
466	Кофраж колони 40/60	М2	17,00	33,00	561,00	17,00	561,00	17,00	561,00
467	Кофраж колони 50/70	М2	87,00	33,00	2 871,00	87,00	2 871,00	52,80	1 742,40
468	Кофраж шайби от kota 169.80 до kota 172.80	М2	139,00	33,00	4 587,00	139,00	4 587,00	4,42	145,86
472	Кофраж колони 40/60	М2	17,00	33,00	561,00	17,00	561,00	2,28	75,24
475	Кофраж за плоча +172.80 и гр.2.33 от kota 172.80 до kota 175.88	М2	344,00	33,00	11 352,00	344,00	11 352,00	3,67	121,11
480	Кофраж шайби КОФРАЖ ЧАСТ 3	М2	165,00	33,00	5 445,00	165,00	5 445,00	51,94	1 714,02
484	от kota 157.45 до kota 161.87 Кофраж колони 70/90	М2	133,00	33,00	4 389,00	133,00	4 389,00	133,00	4 389,00
487	Кофраж греди	М2	109,00	33,00	3 597,00	109,00	3 597,00	9,68	319,44
489	Кофраж стъпала трибуни - от ст. 3 до ст.12 от kota 161.87 до kota 166.80	М2	834,00	33,00	27 522,00	834,00	27 522,00	187,89	6 200,37
491	Кофраж колони 50/70	М2	136,00	33,00	4 488,00	136,00	4 488,00	14,66	483,78
497	Кофраж стъпала трибуни - от ст.13 до ст.22 и бордове	М2	852,00	33,00	28 116,00	852,00	28 116,00	267,35	8 822,55
498	Кофраж вътрешни стълби от kota 166.80 до kota 169.80	М2	108,00	33,00	3 564,00	108,00	3 564,00	7,96	262,68
501	Кофраж шайби от kota 172.80 до kota 175.88	М2	381,00	33,00	12 573,00	381,00	12 573,00	14,34	473,22
515	Кофражна хартнена гърба с дебелина на стената 3mm и Ø20cm	М	1 554,00	42,90	66 666,60	1 554,00	66 666,60	28,45	1 220,51
516	Кофражна хартнена гърба с дебелина на стената 3mm и Ø25cm	М	1 500,00	45,05	67 575,00	1 500,00	67 575,00	50,53	2 276,38

БЕТОНОВИ РАБОТИ									
	БЕТОН ЧАСТ 1								
	от кота 152.35 до кота 157.45								
517	Бетон вътрешни стълби до 157.45	м3	20,00	135,30	2 706,00	20,00	2 706,00	3,08	
519	Бетон стени (над фундаменти)	м3	10,00	135,30	1 353,00	10,00	1 353,00	5,11	416,72
520	Бетон плоча и стълбна трибуни - до 2 вкл.	м3	9,00	135,30	1 217,70	9,00	1 217,70	9,00	691,38
521	Бетон доякти стълба	м3	5,00	135,30	676,50	5,00	676,50	1,30	1 217,70
	от кота 157.45 до кота 161.87								175,89
531	Бетон стълбна трибуни - от ст.3 до ст.12	м3	181,00	135,30	24 489,30	181,00	24 489,30	115,14	15 578,44
	от кота 157.45 до кота 161.87								
534	Бетон колони 50/70	м3	33,00	135,30	4 464,90	33,00	4 464,90	2,45	331,49
535	Бетон колони 70/90	м3	5,00	135,30	676,50	5,00	676,50	1,48	200,24
536	Бетон шайби	м3	44,00	135,30	5 953,20	44,00	5 953,20	5,27	713,03
541	Бетон плоча и стълбна трибуни - от ст.13 до ст.24 и бордове от кота 166.80 до кота 169.80	м3	396,00	135,30	53 578,80	396,00	53 578,80	179,45	24 279,59
546	Бетон за плоча на кота 169.80								
	от кота 172.80 до кота 175.88								
556	Бетон шайби	м3	70,00	135,30	9 471,00	70,00	9 471,00	5,75	777,98
557	Бетон за плоча на кота 175.88	м3	26,00	135,30	3 517,80	26,00	3 517,80	9,37	1 267,76
558	Бетон греди	м3	40,00	135,30	5 412,00	40,00	5 412,00	40,00	5 412,00
	от кота 172.80 до кота 175.88								
	БЕТОН ЧАСТ 2								
	от кота 152.35 до кота 157.45								
559	Бетон стени (над фундаменти)	м3	13,00	135,30	1 758,90	13,00	1 758,90	7,39	999,87
560	Бетон плоча и стълбна трибуни - до 2 вкл.	м3	9,00	135,30	1 217,70	9,00	1 217,70	9,00	1 217,70
561	Бетон доякти стълба	м3	7,00	135,30	947,10	7,00	947,10	2,26	305,78
	от кота 157.45 до кота 161.87								
565	Бетон вътрешни стълб до 161.87	м3	11,00	135,30	1 488,30	11,00	1 488,30	1,86	251,66
569	Бетон стълбна трибуни - от ст.3 до ст.12	м3	219,00	135,30	29 630,70	219,00	29 630,70	49,00	6 629,70
	от кота 161.87 до кота 166.80								
575	Бетон вътрешни стълб до 166.80	м3	12,00	135,30	1 623,60	12,00	1 623,60	2,64	357,19
578	Бетон насадени стени-2, 2, 3, 2, 4, 2, 5	м3	16,00	135,30	2 164,80	16,00	2 164,80	1,91	258,42
579	Бетон плоча и стълбна трибуни - от ст.13 до ст.24 и бордове, греди 14, 15, 15', 16	м3	348,00	135,30	47 084,40	348,00	47 084,40	137,00	18 536,10
	от кота 166.80 до кота 169.80								
580	Бетон колони 40/60	м3	2,00	135,30	270,60	2,00	270,60	2,00	270,60
581	Бетон колони 50/70	м3	13,00	135,30	1 758,90	13,00	1 758,90	8,01	1 083,75
584	Бетон за плоча на кота 169.80	м3	72,00	135,30	9 741,60	72,00	9 741,60	7,07	956,57
	от кота 172.80 до кота 175.88								
594	Бетон шайби	м3	24,00	135,30	3 247,20	24,00	3 247,20	7,66	1 036,40
	БЕТОН ЧАСТ 3								
	от кота 152.35 до кота 157.45								
598	Бетон плоча и стълбна трибуни - до 2 вкл.	м3	6,00	135,30	811,80	6,00	811,80	6,00	811,80
	от кота 157.45 до кота 161.87								
601	Бетон колони 70/90	м3	27,00	135,30	3 653,10	27,00	3 653,10	27,00	3 653,10
606	Бетон насадена стена 3, 1	м3	41,00	135,30	5 547,30	41,00	5 547,30	6,24	844,27
607	Бетон стълбна трибуни - от ст.3 до ст.12	м3	288,00	135,30	38 966,40	288,00	38 966,40	42,97	5 813,84

Сектор А		Архитектура		ТРИБУНИ ЗАЩАД		Хидроизолационно покритие на видими бетонови повърхности с висока износостойчивост, еластичност, устойчиво на ултравиолетово лъчение, цвят по RAL 7032									
2230	Подходи, площадки	м2	679,00	50,74	34 452,46	679,00	34 452,46	679,00	34 452,46						
2231	Пътека чедна - трибуни / итрище	м2	129,70	50,74	6 580,98	129,70	6 580,98	129,70	6 580,98						
2232	Стълби (стъпала) хоризонтални	м2	260,00	50,74	13 192,40	260,00	13 192,40	260,00	13 192,40						
2233	Редове - хоризонтални участъци трибуни	м2	2 351,00	50,74	119 289,74	2 351,00	119 289,74	2 351,00	119 289,74						
2234	Върху разширителна фуга 10 см по ося 60 и 70	м	50,00	19,37	968,50	50,00	968,50	50,00	968,50						
2235	Редове - вертикални участъци трибуни	м2	1 594,00	50,74	80 879,56	1 594,00	80 879,56	1 594,00	80 879,56						
2236	Върху разширителна фуга 5 см по ос Н	м	83,60	15,14	1 265,70	83,60	1 265,70	83,60	1 265,70						
2237	Върху разширителна фуга 10 см по ося 60 и 70	м	50,00	19,37	968,50	50,00	968,50	50,00	968,50						
2238	Цокъл пътека - трибуни с височина 25 см (по СТБ паралети)	м2	158,07	50,74	8 020,47	158,07	8 020,47	158,07	8 020,47						
2239	Стълби (стъпала) вертикални	м2	181,00	50,74	9 183,94	181,00	9 183,94	181,00	9 183,94						
2240	Стълби (стъпала) страници	м2	111,30	50,74	5 647,36	111,30	5 647,36	111,30	5 647,36						
2241	Паралети СТБ	м2	799,00	50,74	40 541,26	799,00	40 541,26	799,00	40 541,26						
2242	Шагел паралети СТБ	м	886,00	56,76	50 289,36	886,00	50 289,36	886,00	50 289,36						
Сектор А		Вик		ПЛОЩАДОВ ВОДОПРОВОД											
2685	Водопроводни тръби PE-HD ø75/PN10- доставка	мл	20,00	5,23	104,60	20,00	104,60	20,00	104,60						
2686	Водопроводни тръби PE-HD ø75/PN10- монтаж	мл	20,00	6,50	130,00	20,00	130,00	20,00	130,00						
2687	Водопроводни тръби PE-HD ø90/PN10- доставка	мл	6,00	7,44	44,64	6,00	44,64	6,00	44,64						
2688	Водопроводни тръби PE-HD ø90/PN10- монтаж	мл	6,00	8,82	52,92	6,00	52,92	6,00	52,92						
2689	Водопроводни тръби PE-HD ø110/PN10- доставка	мл	20,00	11,09	221,80	20,00	221,80	20,00	221,80						
2690	Водопроводни тръби PE-HD ø110/PN10- монтаж	мл	20,00	12,14	242,80	20,00	242,80	20,00	242,80						
2691	Водопроводни тръби PE-HD ø125/PN10- доставка	мл	218,00	14,11	3 075,98	218,00	3 075,98	218,00	3 075,98						
2692	Водопроводни тръби PE-HD ø125/PN10- монтаж	мл	218,00	13,34	2 908,12	218,00	2 908,12	218,00	2 908,12						
2693	ТСК 2 1/2"- доставка	бр	1,00	230,21	230,21	1,00	230,21	1,00	230,21						
2694	ТСК 2 1/2"- монтаж	бр	1,00	85,32	85,32	1,00	85,32	1,00	85,32						
2695	СК Ф100 с охранителна гарнитура- доставка	бр	1,00	301,12	301,12	1,00	301,12	1,00	301,12						
2696	СК Ф100 с охранителна гарнитура- монтаж	бр	1,00	100,22	100,22	1,00	100,22	1,00	100,22						
2697	Предфланцова връзка ø75мм- доставка	бр	2,00	10,44	20,88	2,00	20,88	2,00	20,88						
2698	Предфланцова връзка ø75мм- монтаж	бр	2,00	14,29	28,58	2,00	28,58	2,00	28,58						
2699	Предфланцова връзка ø90мм- доставка	бр	2,00	5,88	11,76	2,00	11,76	2,00	11,76						
2700	Предфланцова връзка ø90мм- монтаж	бр	2,00	17,23	34,46	2,00	34,46	2,00	34,46						
2701	Предфланцова връзка ø110мм- доставка	бр	2,00	8,46	16,92	2,00	16,92	2,00	16,92						
2702	Предфланцова връзка ø110мм- монтаж	бр	2,00	21,05	42,10	2,00	42,10	2,00	42,10						
2703	Свободен фланец ø75мм- доставка	бр	2,00	13,22	26,44	2,00	26,44	2,00	26,44						
2704	Свободен фланец ø75мм- монтаж	бр	2,00	7,96	15,92	2,00	15,92	2,00	15,92						
2705	Свободен фланец ø80мм- доставка	бр	2,00	14,93	29,86	2,00	29,86	2,00	29,86						
2706	Свободен фланец ø80мм- монтаж	бр	2,00	8,21	16,42	2,00	16,42	2,00	16,42						
2707	Свободен фланец ø110мм- доставка	бр	2,00	16,97	33,94	2,00	33,94	2,00	33,94						
2708	Свободен фланец ø110мм- монтаж	бр	2,00	8,62	17,24	2,00	17,24	2,00	17,24						
2709	Тройник ø125/75/125мм- доставка	бр	1,00	70,70	70,70	1,00	70,70	1,00	70,70						
2710	Тройник ø125/75/125мм- монтаж	бр	1,00	82,21	82,21	1,00	82,21	1,00	82,21						
2711	Тройник ø125/90/125мм- доставка	бр	2,00	64,85	129,70	2,00	129,70	2,00	129,70						
2712	Тройник ø125/90/125мм- монтаж	бр	2,00	70,72	141,44	2,00	141,44	2,00	141,44						
2713	Тройник ø125/110/125мм- доставка	бр	1,00	64,82	64,82	1,00	64,82	1,00	64,82						
2714	Тройник ø125/110/125мм- монтаж	бр	1,00	68,76	68,76	1,00	68,76	1,00	68,76						
2715	Дъга ø125/110- доставка	бр	1,00	22,25	22,25	1,00	22,25	1,00	22,25						

2716	Дъла ø125/11° - монтаж	бр	1,00	47,71	47,71	1,00	47,71	1,00	47,71	47,71
2717	Колино ø125/90° - доставка	бр	2,00	18,23	36,46	2,00	36,46	2,00	36,46	47,71
2718	Колвяно ø125/90° - монтаж	бр	2,00	47,71	95,42	2,00	95,42	2,00	95,42	36,46
2719	ПХ 70/80мм DN80 - доставка	бр	2,00	520,25	1 040,50	2,00	1 040,50	2,00	1 040,50	95,42
2720	ПХ 70/80мм DN80 - монтаж	бр	2,00	172,00	344,00	2,00	344,00	2,00	344,00	1 040,50
2721	Опорни блокове в хоризонтална чупка - доставка	бр	7,00	27,71	193,97	7,00	193,97	7,00	193,97	344,00
2722	Опорни блокове в хоризонтална чупка - монтаж	бр	7,00	20,16	141,12	7,00	141,12	7,00	141,12	193,97
2723	Направа изкол в земи помпи за водопровод ръчно - непълзливо укрепен	м3	22,18	34,14	757,09	22,18	757,09	22,18	757,09	141,12
2724	Направа механизирани изкол за водопровод	м3	199,58	5,82	1 161,58	199,58	1 161,58	199,58	1 161,58	757,09
2725	Запълване с пясък под, около и над Виж Тръби	м3	76,03	38,52	2 928,75	76,03	2 928,75	76,03	2 928,75	1 161,58
2726	Направа обратен напор със земи маси, вкл. удебеляване	м3	145,73	9,48	1 381,50	145,73	1 381,50	145,73	1 381,50	2 928,75
2727	Нагояване земи маси на транспорт	м3	76,03	5,09	386,99	76,03	386,99	76,03	386,99	1 381,50
2728	Пренос земи маси на децо	м3	76,03	7,56	574,79	76,03	574,79	76,03	574,79	386,99
2729	Разриване излишни земи маси	м3	76,03	3,58	272,19	76,03	272,19	76,03	272,19	574,79
2730	Непълзливо укрепване и разкостване на изколи с дълбочина до 2м	м2	739,20	9,36	6 918,91	739,20	6 918,91	739,20	6 918,91	272,19
ИЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ ОТКЪМ ПАРКИНГ										
2894	Тръби PVC ø110 - SN8 - доставка	мл	75,00	6,64	498,00	75,00	498,00	75,00	498,00	6 918,91
2895	Тръби PVC ø110 - SN8 - монтаж	мл	75,00	13,01	975,75	75,00	975,75	75,00	975,75	498,00
2896	Тръби PVC ø160 - SN8 - доставка	мл	108,00	14,09	1 521,72	108,00	1 521,72	108,00	1 521,72	975,75
2897	Тръби PVC ø160 - SN8 - монтаж	мл	108,00	13,69	1 478,52	108,00	1 478,52	108,00	1 478,52	1 521,72
2898	Тръби PVC ø200 - SN8 - доставка	мл	165,00	19,68	3 247,20	165,00	3 247,20	165,00	3 247,20	1 478,52
2899	Тръби PVC ø200 - SN8 - монтаж	мл	165,00	16,42	2 709,30	165,00	2 709,30	165,00	2 709,30	3 247,20
2900	Тръби PVC ø250 - SN8 - доставка	мл	50,00	31,51	1 575,50	50,00	1 575,50	50,00	1 575,50	2 709,30
2901	Тръби PVC ø250 - SN8 - монтаж	мл	50,00	17,81	890,50	50,00	890,50	50,00	890,50	1 575,50
2902	Тръби PVC ø315 - SN8 - доставка	мл	55,00	55,22	3 037,10	55,00	3 037,10	55,00	3 037,10	890,50
2903	Тръби PVC ø315 - SN8 - монтаж	мл	55,00	19,18	1 054,90	55,00	1 054,90	55,00	1 054,90	3 037,10
2904	Тръби PVC ø400 - SN8 - доставка	мл	13,00	99,12	1 288,56	13,00	1 288,56	13,00	1 288,56	1 054,90
2905	Тръби PVC ø400 - SN8 - монтаж	мл	13,00	24,92	323,96	13,00	323,96	13,00	323,96	1 288,56
2906	Напорна канализация от PE HD тръби Ф110 - доставка	мл	6,00	33,26	199,56	6,00	199,56	6,00	199,56	323,96
2907	Напорна канализация от PE HD тръби Ф110 - монтаж	мл	6,00	15,70	94,20	6,00	94,20	6,00	94,20	199,56
2908	Вънкообразни канализационни тръби HD-PE ø400мм SN8 - доставка	мл	211,00	49,75	10 497,25	211,00	10 497,25	211,00	10 497,25	94,20
2909	Вънкообразни канализационни тръби HD-PE ø400мм SN8 - монтаж	мл	211,00	24,92	5 258,12	211,00	5 258,12	211,00	5 258,12	10 497,25
2910	PE - PVC разклонител двоен 160/110 - 45° - доставка	бр	1,00	20,33	20,33	1,00	20,33	1,00	20,33	5 258,12
2911	PE - PVC разклонител двоен 160/110 - 45° - монтаж	бр	1,00	4,12	4,12	1,00	4,12	1,00	4,12	20,33
2912	PE - PVC разклонител единичен 160/110 - 45° - доставка	бр	5,00	10,27	51,35	5,00	51,35	5,00	51,35	4,12
2913	PE - PVC разклонител единичен 160/110 - 45° - монтаж	бр	5,00	3,55	17,75	5,00	17,75	5,00	17,75	51,35
2914	PE - PVC разклонител единичен 200/110 - 45° - доставка	бр	1,00	23,70	23,70	1,00	23,70	1,00	23,70	17,75
2915	PE - PVC разклонител единичен 200/110 - 45° - монтаж	бр	1,00	3,84	3,84	1,00	3,84	1,00	3,84	23,70
2916	PE - PVC разклонител единичен 250/110 - 45° - доставка	бр	3,00	54,00	162,00	3,00	162,00	3,00	162,00	3,84
2917	PE - PVC разклонител единичен 250/110 - 45° - монтаж	бр	3,00	11,52	33,60	3,00	33,60	3,00	33,60	162,00
2918	PE - PVC разклонител единичен 315/110 - 45° - доставка	бр	6,00	80,72	484,32	6,00	484,32	6,00	484,32	33,60
2919	PE - PVC разклонител единичен 315/110 - 45° - монтаж	бр	6,00	4,25	25,50	6,00	25,50	6,00	25,50	484,32
2920	PE - PVC разклонител единичен 315/160 - 45° - доставка	бр	1,00	81,29	81,29	1,00	81,29	1,00	81,29	25,50
2921	PE - PVC разклонител единичен 315/160 - 45° - монтаж	бр	1,00	4,25	4,25	1,00	4,25	1,00	4,25	81,29
2922	PE - PVC разклонител единичен 400/110 - 45° - доставка	бр	2,00	247,24	494,48	2,00	494,48	2,00	494,48	4,25
2923	PE - PVC разклонител единичен 400/110 - 45° - монтаж	бр	2,00	5,06	10,12	2,00	10,12	2,00	10,12	494,48
2924	PE - PVC разклонител единичен 400/160 - 45° - доставка	бр	10,00	256,21	2 562,10	10,00	2 562,10	10,00	2 562,10	10,12
2925	PE - PVC разклонител единичен 400/160 - 45° - монтаж	бр	10,00	5,48	54,80	10,00	54,80	10,00	54,80	2 562,10
2926	PE - PVC разклонител единичен 400/315 - 45° - доставка	бр	1,00	370,86	370,86	1,00	370,86	1,00	370,86	54,80
2927	PE - PVC разклонител единичен 400/315 - 45° - монтаж	бр	1,00	6,85	6,85	1,00	6,85	1,00	6,85	370,86
2928	Редуция (намалител) ø400/315 - доставка	бр	1,00	81,83	81,83	1,00	81,83	1,00	81,83	6,85
2929	Редуция (намалител) ø400/315 - монтаж	бр	1,00	4,38	4,38	1,00	4,38	1,00	4,38	81,83
2930	Редуция (намалител) ø315/250 - доставка	бр	1,00	44,74	44,74	1,00	44,74	1,00	44,74	4,38

2931	Редукция (намалител) ø315/250- монтаж	бр	1,00	3,30	1,00	3,30	1,00	3,30	1,00	3,30
2932	Редукция (намалител) ø250/200- доставка	бр	1,00	24,13	1,00	24,13	1,00	24,13	1,00	24,13
2933	Редукция (намалител) ø250/200- монтаж	бр	1,00	3,01	1,00	3,01	1,00	3,01	1,00	3,01
2934	Колена ø110 - 90° - доставка	бр	20,00	3,28	20,00	65,60	20,00	65,60	20,00	65,60
2935	Колена ø110 - 90° - монтаж	бр	20,00	2,74	20,00	54,80	20,00	54,80	20,00	54,80
2936	Колена ø160 - 90° - доставка	бр	11,00	7,80	11,00	85,80	11,00	85,80	11,00	85,80
2937	Колена ø160 - 90° - монтаж	бр	11,00	2,74	11,00	30,14	11,00	30,14	11,00	30,14
2938	Дъги ø110 - 45° - доставка	бр	19,00	2,77	19,00	52,63	19,00	52,63	19,00	52,63
2939	Дъги ø110 - 45° - монтаж	бр	19,00	2,74	19,00	52,06	19,00	52,06	19,00	52,06
2940	Дъги ø160 - 45° - доставка	бр	11,00	6,34	11,00	69,74	11,00	69,74	11,00	69,74
2941	Дъги ø160 - 45° - монтаж	бр	11,00	2,74	11,00	30,14	11,00	30,14	11,00	30,14
2942	Дъги ø315 - 45° - доставка	бр	2,00	64,12	2,00	128,24	2,00	128,24	2,00	128,24
2943	Дъги ø315 - 45° - монтаж	бр	2,00	3,30	2,00	6,60	2,00	6,60	2,00	6,60
2944	Бетонни РШ ø1000 с дълбочина до 4м в комплект с капак клас на якост D-400- доставка	бр	2,00	1 609,30	2,00	3 218,60	2,00	3 218,60	2,00	3 218,60
2945	Бетонни РШ ø1000 с дълбочина до 4м в комплект с капак клас на якост D-400- монтаж	бр	2,00	602,12	2,00	1 204,24	2,00	1 204,24	2,00	1 204,24
2946	Бетонни РШ ø1000 с дълбочина до 5м в комплект с капак клас на якост D-400- доставка	бр	6,00	1 879,42	6,00	11 276,52	6,00	11 276,52	6,00	11 276,52
2947	Бетонни РШ ø1000 с дълбочина до 5м в комплект с капак клас на якост D-400- монтаж	бр	6,00	898,32	6,00	5 389,92	6,00	5 389,92	6,00	5 389,92
2956	Квадратна бетонова ревизионна шахта с размер 60/60/92см в комплект с рамка и капак АСО Access -Cover 60/60- доставка	бр	1,00	800,83	1,00	800,83	1,00	800,83	1,00	800,83
2958	Квадратна бетонова ревизионна шахта с размер 80/80/150см в комплект с рамка и капак АСО Access -Cover 80/80- доставка	бр	1,00	1 135,16	1,00	1 135,16	1,00	1 135,16	1,00	1 135,16
2967	Направа изкоп в земята лочви за канализация ръчно- неплътнo укрепен	м3	294,22	34,14	294,22	10 044,67	294,22	10 044,67	294,22	10 044,67
2968	Направа механизирани изкоп за водопровод	м3	2 648,01	5,82	2 648,01	15 411,40	2 648,01	15 411,40	2 648,01	15 411,40
2969	Засипване с пясък под, около и над ВиК тръби	м3	348,97	38,52	348,97	13 442,21	348,97	13 442,21	348,97	13 442,21
2970	Направа обработен насип със земни маси	м3	2 593,26	9,48	2 593,26	24 584,13	2 593,26	24 584,13	2 593,26	24 584,13
2971	Уплътняване земни маси	м3	2 593,26	1,92	2 593,26	4 979,06	2 593,26	4 979,06	2 593,26	4 979,06
2972	Нагояване земни маси на транспорт	м3	348,97	5,09	348,97	1 776,26	348,97	1 776,26	348,97	1 776,26
2973	Превоз земни маси на дело	м3	348,97	7,56	348,97	2 638,21	348,97	2 638,21	348,97	2 638,21
2974	Разриване излишни земни маси	м3	348,97	3,58	348,97	1 249,31	348,97	1 249,31	348,97	1 249,31
2975	Неплътнo укрепване и разкретване на изкоп В-кли-СМ Н=2до4м	м3	5 351,80	11,88	5 351,80	63 579,38	5 351,80	63 579,38	5 351,80	63 579,38

Сектор Б										
Конструкция										
КОФРАЖНИ РАБОТИ										
КОФРАЖ ЧАСТ 1										
3924	от kota 156.67 до kota 162.02									
	Кофраж стени (над фундаменти)	м2	154,00	33,00	5 082,00	154,00		5 082,00	37,01	1 221,33
3925	от kota 162.02 до kota 169.56									
	Кофраж вертикални пояси	м2	25,00	33,00	825,00	25,00		825,00	5,02	165,66
3927	Кофраж насадени стени (при входе)	м2	88,00	33,00	2 904,00	88,00		2 904,00	34,97	1 154,01
3928	Кофраж бордове	м2	66,00	33,00	2 178,00	66,00		2 178,00	51,86	1 711,38
3930	Кофраж доягги стъпала	м2	60,00	33,00	1 980,00	60,00		1 980,00	60,00	1 980,00
	КОФРАЖ ЧАСТ 2									
3936	от kota 156.67 до kota 162.02									
	Кофраж външни стълби	м2	80,00	33,00	2 640,00	80,00		2 640,00	19,10	630,30
3937	от kota 162.02 до kota 169.56									
	Кофраж вертикални пояси	м2	30,00	33,00	990,00	30,00		990,00	6,03	198,99
3939	Кофраж насадени стени (при входе)	м2	24,00	33,00	792,00	24,00		792,00	5,36	176,88
3940	Кофраж бордове	м2	77,00	33,00	2 541,00	77,00		2 541,00	38,96	1 285,68
3942	Кофраж доягги стъпала	м2	32,00	33,00	1 056,00	32,00		1 056,00	32,00	1 056,00
	БЕТОНОВИ РАБОТИ									
	БЕТОН ЧАСТ 1									
3944	от kota 156.67 до kota 162.02									
	Бетон стени (над фундаменти)	м3	17,00	135,30	2 300,10	17,00		2 300,10	5,24	708,97
3945	от kota 162.02 до kota 169.56									
	Бетон вертикални пояси	м3	2,00	135,30	270,60	2,00		270,60	0,90	121,77
3948	Бетон бордове	м3	11,00	135,30	1 488,30	11,00		1 488,30	9,23	1 248,82
3949	Бетон стъпала трибуни - от ст.17 до ст.23	м3	77,00	135,30	10 418,10	77,00		10 418,10	4,99	675,15
3950	Бетон доягги стъпала	м3	10,40	135,30	1 407,12	10,40		1 407,12	10,40	1 407,12
	БЕТОН ЧАСТ 2									
3951	от kota 156.67 до kota 162.02									
	Бетон фундаменти	м3	20,00	135,30	2 706,00	20,00		2 706,00	1,70	230,01
3952	от kota 162.02 до kota 169.56									
	Бетон стени (над фундаменти)	м3	65,00	135,30	8 794,50	65,00		8 794,50	42,83	5 794,90
3954	Бетон вертикални пояси	м3	2,00	135,30	270,60	2,00		270,60	0,68	92,00
3955	Бетон насадени стени (при входе)	м3	4,00	135,30	541,20	4,00		541,20	1,47	198,89
3956	Бетон бордове	м3	13,00	135,30	1 758,90	13,00		1 758,90	7,38	998,51
3958	Бетон доягги стъпала	м3	8,00	135,30	1 082,40	8,00		1 082,40	8,00	1 082,40
	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ									
	Стени (над фундаменти)									
3961	Армировка АIII	кг	855,00	2,15	1 838,25	855,00		1 838,25	69,08	148,52
3963	Гредки, насадени стени и бордове									
	Армировка АI	кг	180,00	2,15	387,00	180,00		387,00	48,40	104,06

Архитектура										
ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ										
Обработка помещения										
Кота + 4.32										
WC мъже 1/3										
Подове - Настилки, первази и поднастилки										
3484	Топлоизолация от екструдирани пенополистирол XPS d=50 мм	M2	105,02	13,65	1 433,52	105,02	1 433,52	31,94	435,98	
3485	Полетиленофолио	M2	105,02	2,21	232,09	105,02	232,09	31,94	70,59	
3486	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наслон с добавка за водоустойчивост, дебелина минимум 5 см	M2	105,02	23,86	2 505,78	105,02	2 505,78	31,94	762,09	
3487	Настилка керамични плочки, устойчиви на пълзгане, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. фигуране	M2	105,02	79,95	8 396,35	105,02	8 396,35	31,94	2 553,60	
3492	Подове - Настилки, первази и поднастилки									
	Облицовка с керамични плочки b=2,40 м, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. фигуране	M2	239,51	69,68	16 689,06	239,51	16 689,06	88,60	6 173,65	
3503	Окачен таван от гипсокартон влагоустойчив - гладък, двупластов на конструкция	M2	112,71	39,26	4 424,99	112,71	4 424,99	78,03	3 063,46	
	WC жени 1/3									
	Подове - Настилки, первази и поднастилки									
3516	Облицовка с керамични плочки b=2,40 м, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. фигуране	M2	189,59	69,68	13 210,63	189,59	13 210,63	41,58	2 897,29	
3526	Окачен таван от гипсокартон влагоустойчив - гладък, двупластов на конструкция	M2	92,29	39,26	3 623,31	92,29	3 623,31	52,50	2 061,15	
	Сектор В									
	Конструкции									
	КОФРАЖНИ РАБОТИ									
4312	Котраж колони, вертикални пояси, хоризонтални пояси и шайби	M2	46,00	33,00	1 518,00	46,00	1 518,00	46,00	1 518,00	
4313	Котраж греди, насадени стени, бордове и трибуни	M2	425,00	33,00	14 025,00	425,00	14 025,00	272,72	8 999,76	
	БЕТОНОВИ И АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ									
	Колони, вертикални пояси, хоризонтални пояси и шайби									
4315	Бетон B25 (20/25)	M3	4,00	135,30	541,20	4,00	541,20	4,00	541,20	
4316	Греди, насадени стени, бордове, стъпала трибуни и стълби трибуни	M3	53,00	135,30	7 170,90	53,00	7 170,90	31,72	4 291,72	
4316b	Бетон B25 (20/25) за ограда	M3	40,00	135,30	5 412,00	40,00	5 412,00	40,00	5 412,00	
4317a	Армировка АIII за фундамент ограда	MT	1 200,00	2,15	2 580,00	1 200,00	2 580,00	1 200,00	2 580,00	
4318	Работни футри над кота 157,40	M	125,00	73,52	9 190,00	125,00	9 190,00	125,00	9 190,00	
	Въстановяване фуга									
	Архитектура									
	ТРИБУНИ ИЗТОК									
4593	Подготовка открити площи трибуна - Обезмасляване	M2	5 462,21	4,18	22 832,04	5 462,21	22 832,04	543,03	2 269,87	
4594	Подготовка открити площи трибуна - Шлайфране	M2	5 462,21	6,27	34 248,06	5 462,21	34 248,06	543,03	3 404,80	
4595	Подготовка открити площи трибуна - Отстраняване на трапавни	M2	5 462,21	5,54	30 260,64	5 462,21	30 260,64	543,03	3 008,39	
4596	Направа на холтери по вътрешни ъгли преди защитно покритие на видими бетонови повърхности	M	4 863,70	5,54	26 944,90	4 863,70	26 944,90	7,24	40,11	
4621	Монтаж на полиетиленови седалки с облеталка за стадион - цветни, размери 430x440x315 мм	бр.	4 944,00	43,05	212 839,20	1 727,73	74 378,78	1 242,09	53 471,97	

Вик		Канализация / Канализация стая		Канализация / Канализация стая		Канализация / Канализация стая		Канализация / Канализация стая		Канализация / Канализация стая	
5006	Доставка на плот с 3-броя тоалетни мивки(305/56)см,включително и укрепваща метална конструкция	бр	6,00	202,88	1 217,28	6,00	1 217,28	6,00	1 217,28	6,00	1 217,28
5007	Доставка на плот с 3-броя тоалетни мивки(240/56)см,включително и укрепваща метална конструкция	бр	5,00	202,88	1 014,40	5,00	1 014,40	5,00	1 014,40	5,00	1 014,40
5008	Доставка на плот с 3-броя тоалетни мивки(190/56)см,включително и укрепваща метална конструкция	бр	3,00	202,88	608,64	3,00	608,64	3,00	608,64	3,00	608,64
5009	Доставка на плот с 3-броя тоалетни мивки(293/56)см,включително и укрепваща метална конструкция	бр	1,00	202,88	202,88	1,00	202,88	1,00	202,88	1,00	202,88
5010	Доставка на корито за писоар от неръждаваема стомана с нестандартен размер 64,5см	бр	1,00	5 917,28	5 917,28	1,00	5 917,28	1,00	5 917,28	1,00	5 917,28
5011	Доставка на корито за писоар от неръждаваема стомана с нестандартен размер 63,0см	бр	1,00	5 575,76	5 575,76	1,00	5 575,76	1,00	5 575,76	1,00	5 575,76
5012	Доставка на корито за писоар от неръждаваема стомана с нестандартен размер 52,5см	бр	1,00	5 216,83	5 216,83	1,00	5 216,83	1,00	5 216,83	1,00	5 216,83
5013	Доставка на корито за писоар от неръждаваема стомана с нестандартен размер 51,0см	бр	1,00	4 126,01	4 126,01	1,00	4 126,01	1,00	4 126,01	1,00	4 126,01
5014	Доставка на корито за писоар от неръждаваема стомана с нестандартен размер 48,0см	бр	1,00	4 126,01	4 126,01	1,00	4 126,01	1,00	4 126,01	1,00	4 126,01
5015	Доставка на корито за писоар от неръждаваема стомана с нестандартен размер 195см	бр	1,00	1 634,30	1 634,30	1,00	1 634,30	1,00	1 634,30	1,00	1 634,30
5016	Доставка на корито за писоар от нераждаваема стомана с нестандартен размер 170см	бр	1,00	1 634,29	1 634,29	1,00	1 634,29	1,00	1 634,29	1,00	1 634,29
5017	Доставка на корито за писоар от неръждаваема стомана с нестандартен размер 145см	бр	2,00	1 292,80	2 585,60	2,00	2 585,60	2,00	2 585,60	2,00	2 585,60
5018	Доставка на корито за писоар от неръждаваема стомана с нестандартен размер 135см	бр	1,00	1 292,80	1 292,80	1,00	1 292,80	1,00	1 292,80	1,00	1 292,80
5019	Доставка на укрепители на пердерна стена за монтаж на мивка и писоар	бр	25,00	77,75	1 943,75	25,00	1 943,75	25,00	1 943,75	25,00	1 943,75
Канализация / Канализация стая											
5091	Монтаж на плот с 3-броя тоалетни мивки(305/56)см,включително и укрепваща метална конструкция	бр	6,00	146,26	877,56	6,00	877,56	6,00	877,56	6,00	877,56
5092	Монтаж на плот с 3-броя тоалетни мивки(240/56)см,включително и укрепваща метална конструкция	бр	5,00	146,26	731,30	5,00	731,30	5,00	731,30	5,00	731,30
5093	Монтаж на плот с 3-броя тоалетни мивки(190/56)см,включително и укрепваща метална конструкция	бр	3,00	146,26	438,78	3,00	438,78	3,00	438,78	3,00	438,78
5094	Монтаж на плот с 3-броя тоалетни мивки(293/56)см,включително и укрепваща метална конструкция	бр	1,00	146,26	146,26	1,00	146,26	1,00	146,26	1,00	146,26

Архитектура									
Трибуни СЪВЕТ									
5639	Подготовка открити площи трибуна - Обезмасляване	м2	4 724,57	4,18	19 748,70	4 724,57	19 748,70	796,98	3 331,38
5640	Подготовка открити площи трибуна - Шлайфане	м2	4 724,57	6,27	29 623,05	4 724,57	29 623,05	796,98	4 997,06
5641	Подготовка открити площи трибуна - Отстраняване на грапавини	м2	4 724,57	5,54	26 174,12	4 724,57	26 174,12	796,98	4 415,27
Стойност без ДДС:					2 842 147,55		2 703 687,13		1 325 395,75
20% ДДС:					568 429,51		540 737,43		265 079,15
Стойност с ДДС:					3 410 577,06		3 244 424,56		1 590 474,90

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ:

Пламен Райчев


ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДЗЗД "КОЛЕЖА":

Илиян Филипов



СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:



Проверил:

инж. Анакас Чанчиров
РЗК. Проект