

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА ПЛОВДИВ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА", ул. Рогошко шосе №36, гр. Пловдив**

**ОБЕКТ : Реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните на стадион "Христо Ботев" в УПИ I-спортен терен, кв. 16 - нов, по плана на кв. Каменца, гр. Пловдив**

Съгласно : Договор за възлагане на обществена поръчка №20 ДГ 924 /09.12.20 г.

**ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИ СМР №4**

Днес, 21.05 2021 год., подписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Пламен Райчев, на СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР, инж. Атанас Ангелов, и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Илиян Филипов, след проверка на място установиха, че към 26.04.2021 год. са извършени качествено и подлежат на заплащане въз основа на този протокол и приложенията към него следните натурални видове строително-монтажни работи:

№	№ по КСС	Вид СМР	Ед.м	По КСС			Изпълнено от началото на строителството		Изпълнено по настоящия акт	
				Количество	Цена лв.	Стойност лв.	Количество	Стойност лв.	Количество	Стойност лв.
<b>Сектор А</b>										
<b>Конструкции</b>										
<b>КОФРАЖНИ РАБОТИ</b>										
<b>КОФРАЖ ЧАСТ 1</b>										
от кота 157.45 до кота 161.87										
	417	Кофраж шайби	м2	302.00	33.00	9 966.00	353.34	11 660.22	11.30	372.90
	418	Кофраж за плоча +161.87	м2	730.00	33.00	24 090.00	1 153.07	38 051.31	402.71	13 289.43
	419	Кофраж греди	м2	188.00	33.00	6 204.00	228.71	7 547.43	20.01	660.33
	422	Кофраж вътрешни стълби	м2	40.00	33.00	1 320.00	48.21	1 590.93	48.21	1 590.93
		Кофраж стени	м2	62.60	33.00	2 065.80	62.60	2 065.80	25.80	851.40
		от кота 161.87 до кота 166.80								
	429	Кофраж насадени стени	м2	197.00	33.00	6 501.00	85.96	2 836.68	85.96	2 836.68
<b>КОФРАЖ ЧАСТ 2</b>										
от кота 157.45 до кота 161.87										
	449	Кофраж колони 50/70	м2	289.00	33.00	9 537.00	291.63	9 623.79	9.94	328.02
		от кота 161.87 до кота 166.80								
	457	Кофраж колони 30/40	м2	7.00	33.00	231.00	4.97	164.01	4.97	164.01
	458	Кофраж колони 50/70	м2	221.00	33.00	7 293.00	158.00	5 214.00	158.00	5 214.00
	460	Кофраж шайби	м2	237.00	33.00	7 821.00	173.93	5 739.69	176.93	5 838.69
<b>КОФРАЖ ЧАСТ 3</b>										
от кота 157.45 до кота 161.87										
	483	Кофраж колони 50/70	м2	238.00	33.00	7 854.00	351.68	11 605.44	127.42	4 204.86
	486	Кофраж за плоча +161.87 с капители и гр.3.5 и гр.3.6	м2	1 411.00	33.00	46 563.00	1 965.49	64 861.17	1 965.49	64 861.17
	487	Кофраж греди	м2	109.00	33.00	3 597.00	99.32	3 277.56	99.32	3 277.56
	490	Кофраж вътрешни стълби	м2	96.00	33.00	3 168.00	93.94	3 100.02	93.94	3 100.02
<b>БЕТОНОВИ РАБОТИ</b>										
<b>БЕТОН ЧАСТ 1</b>										
от кота 157.45 до кота 161.87										
	526	Бетон шайби	м3	55.00	135.30	7 441.50	66.61	9 012.33	1.70	230.01
	527	Бетон вътрешни стълби до 161.87	м3	9.60	135.30	1 298.88	9.14	1 236.64	9.14	1 236.64
	528	Бетон за плоча на кота 161.87	м3	71.00	135.30	9 606.30	332.85	45 034.61	332.85	45 034.61
	529	Бетон греди	м3	42.00	135.30	5 682.60	62.46	8 450.84	62.46	8 450.84
		Бетон стени	м3	13.26	135.30	1 794.08	13.26	1 794.08	7.74	1 047.22
		от кота 161.87 до кота 166.80								
	540	Бетон насадени стени-1, 2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6	м3	27.00	135.30	3 653.10	11.76	1 591.13	11.76	1 591.13
<b>БЕТОН ЧАСТ 2</b>										
от кота 157.45 до кота 161.87										
	562	Бетон колони 50/70	м3	43.00	135.30	5 817.90	42.29	5 721.84	1.45	196.19
	565	Бетон вътрешни стълби до 161.87	м3	11.00	135.30	1 488.30	9.14	1 236.64	9.14	1 236.64
	566	Бетон за плоча на кота 161.87	м3	243.00	135.30	32 877.90	351.20	47 517.36	351.20	47 517.36



		<b>Заземителна инсталации</b>								
3902	Полагане на шина 40/4mm в кофража на колоните		м	834.00	3.84	3 202.56	314.00	1 205.76	97.00	372.48
		<b>Заземителна инсталации</b>								
3915	Доставка на горещо поцинкована заземителна шина 40/4mm		м	2 100.00	3.87	8 127.00	779.00	3 014.73	76.00	294.12
3917	Доставка на мулти клемн шина-шина		бр	96.00	7.58	727.68	95.00	720.10	6.00	45.48
		<b>Сектор Б</b>								
		<b>ВнК</b>								
	Тръбна топлоизолация на тръба ф50x9mm		м	155.00	9.55	1 480.25	155.00	1 480.25	155.00	1 480.25
	Пробиване на отвори с боркорона ф160		бр	32.00	219.65	7 028.80	32.00	7 028.80	32.00	7 028.80
		<b>Сектор В</b>								
		<b>Конструкции</b>								
	Изработка и монтаж на междинни стъпала		бр	149.00	166.65	24 830.85	149.00	24 830.85	149.00	24 830.85
		<b>ВнК</b>								
		<b>ВОДОПРОВОД</b>								
		<b>ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД</b>								
4947	Доставка на ППР тръби ø25 - студена вода		м	212.00	7.02	1 488.24	21.00	147.42	21.00	147.42
5028	Монтаж на ППР тръби ø25 - студена вода		м	212.00	8.50	1 802.00	21.00	178.50	21.00	178.50
4952	Доставка на Поцинковани тръби 2"		м	186.00	25.81	4 800.66	170.00	4 387.70	96.00	2 477.76
5033	Монтаж на Поцинковани тръби 2"		м	186.00	13.51	2 512.86	170.00	2 296.70	96.00	1 296.96
4954	Доставка на ППР тръби с алуминиева вложка ø25- топла вода		м	143.00	9.41	1 345.63	187.00	1 759.67	80.00	752.80
5035	Монтаж на ППР тръби с алуминиева вложка ø25 топла вода		м	143.00	8.50	1 215.50	187.00	1 589.50	80.00	680.00
4955	Доставка на ППР тръби с алуминиева вложка ø32 топла вода		м	173.00	10.04	1 736.92	82.00	823.28	53.00	532.12
5036	Монтаж на ППР тръби с алуминиева вложка ø32 топла вода		м	173.00	8.62	1 491.26	82.00	706.84	53.00	456.86
4956	Доставка на ППР тръби с алуминиева вложка ø40- топла вода		м	102.00	15.31	1 561.62	113.00	1 730.03	45.00	688.95
5037	Монтаж на ППР тръби с алуминиева вложка ø40 топла вода		м	102.00	8.75	892.50	113.00	988.75	45.00	393.75
4957	Доставка на ППР тръби с алуминиева вложка ø50- топла вода		м	15.00	23.14	347.10	57.00	1 318.98	37.00	856.18
5038	Монтаж на ППР тръби с алуминиева вложка ø50 топла вода		м	15.00	9.02	135.30	57.00	514.14	37.00	333.74
4958	Доставка на ППР тръби с алуминиева вложка ø63 - топла вода		м	41.00	36.13	1 481.33	86.00	3 107.18	56.00	2 023.28
5039	Монтаж на ППР тръби с алуминиева вложка ø63 - топла вода		м	41.00	9.46	387.86	86.00	813.56	56.00	529.76
4960	Доставка на Изолация по ППР тръби ø25		м	355.00	2.09	741.95	221.00	461.89	101.00	211.09
5041	Монтаж на Изолация по ППР тръби ø25		м	355.00	2.74	972.70	221.00	605.54	101.00	276.74
4961	Доставка на Изолация по ППР тръби ø32		м	251.00	2.36	592.36	93.00	219.48	53.00	125.08
5042	Монтаж на Изолация по ППР тръби ø32		м	251.00	2.74	687.74	93.00	254.82	53.00	145.22
4962	Доставка на Изолация по ППР тръби ø40		м	189.00	2.88	544.32	144.00	414.72	45.00	129.60
5043	Монтаж на Изолация по ППР тръби ø40		м	189.00	2.88	544.32	144.00	414.72	45.00	129.60
4963	Доставка на Изолация по ППР тръби ø50		м	39.00	3.95	154.05	57.00	225.15	37.00	146.15
5044	Монтаж на Изолация по ППР тръби ø50		м	39.00	3.01	117.39	57.00	171.57	37.00	111.37



642*	I. Бетон В25 (20/25) БЕТОН ЧАСТ 3 от нота 157.45 до нота 161.87	м3	204.00	44.30	9 037.20	203.92	9 033.66	203.92	9 033.66
600*	Бетон колони 50/70 до нота +157.45 Армирана бетонова настилка 15cm	м3	35.00	44.30	1 550.50	7.50	332.25	7.50	332.25
651*	I. Бетон В25 (20/25)	м3	362.00	44.30	16 036.60	361.93	16 033.50	361.93	16 033.50
Стойност без ДДС:					1 703 522.31		1 223 053.66		948 358.84
20% ДДС:					340 704.46		244 610.73		189 671.77
Стойност с ДДС:					2 044 226.78		1 467 664.40		1 138 030.61

Легенда: \* - Изпълнени количества с клас на бетона С30/37 по Заповед №22 от 31.03.2021г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ


ОБЩИНА ПЛОВДИВ: ДЗЗД "КОЛЕЖА":



Илиян Филипов



ОИТЕЛЕН НАДЗОР:



ИНЖ. АТ. АНГЕЛОВ

Проверен за части:

1. АС

(инж. Г. Драгонова)

2. В и К

(инж. А. Иванова)