

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА", ул. Рогошко шосе №36, гр. Пловдив

ОБЕКТ: Реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните на стадион "Христо Ботев" в УПИ I-спортен терен, кв. 16 - нов, по плана на кв. Каменица, гр. Пловдив

Съгласно: Договор за възлагане на обществена поръчка №20 ДГ 924 /09.12.20 г.

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИ СМР №9

Днес, 12.10. 2021 год., подписаните преставители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Пламен Райчев, на СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР, инж. Атанас Ангелов, и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Илиян Филипов, след проверка на място установиха, че към 28.09.2021 год. са извършени качествено и подлежат на заплащане въз основа на този протокол и приложенията към него следните натурални видове строително-монтажни работи

№	№ по КСС	Вид СМР	Ед.м	По КСС			Изпълнено от началото на строителството		Изпълнено по настоящия акт	
				Количество	Цена лв.	Стойност лв.	Количество	Стойност лв.	Количество	Стойност лв.
Сектор А										
Конструкции										
КОФРАЖНИ РАБОТИ										
КОФРАЖ ЧАСТ 2										
от кота 166.80 до кота 169.80										
	469	Кофраж за плоча +169.80	м2	331,00	33,00	10 923,00	328,42	10 837,86	328,42	10 837,86
	470	Кофраж греди	м2	112,00	33,00	3 696,00	112,26	3 704,58	112,26	3 704,58
	471	Кофраж вътрешни стълби	м2	43,00	33,00	1 419,00	59,33	1 957,89	59,33	1 957,89
КОФРАЖ ЧАСТ 3										
от кота 166.80 до кота 169.80										
	500	Кофраж колонии 50/70	м2	80,00	33,00	2 640,00	59,99	1 979,67	59,99	1 979,67
БЕТОНОВИ РАБОТИ										
БЕТОН ЧАСТ 3										
от кота 161.87 до кота 166.80										
	612*	Бетон вътрешни стълби до 166.80	м3	26,00	135,30	3 517,80	19,14	2 589,64	19,14	2 589,64
	613*	Бетон за плоча на кота 166.80	м3	150,00	135,30	20 295,00	334,69	45 283,56	334,69	45 283,56
	614*	Бетон греди	м3	76,00	135,30	10 282,80	141,58	19 155,77	141,58	19 155,77
от кота 166.80 до кота 169.80										
	618*	Бетон колонии 50/70	м3	12,00	135,30	1 623,60	9,05	1 224,47	9,05	1 224,47
АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ										
АРМИРОВКА ЧАСТ 1 - над кота +157,45										
Плоча над кота +157,45										
	638	Армировка В500	кг	91 898,00	2,15	197 580,70	63 484,76	136 492,23	24 788,48	53 295,23
Греди, насадени стени и бордове										
	640	Армировка В500	кг	32 598,00	2,15	70 085,70	39 762,78	85 489,98	29 579,43	63 595,77
Стълби над кота +157,45										
	641	Армировка В500	кг	5 395,00	2,15	11 599,25	3 054,40	6 566,96	1 611,00	3 463,65
АРМИРОВКА ЧАСТ 3 - над кота +157,45										
Плоча над кота +157,45										
	655	Армировка В500	кг	156 459,00	2,15	336 386,85	123 295,50	265 085,33	45 455,04	97 728,34
Колонии, вертикални пояси, хоризонтални пояси и шайби над кота +157,45										
	656	Армировка В500	кг	87 265,00	2,15	187 619,75	58 365,72	125 486,30	4 543,30	9 768,10
Греди, насадени стени и бордове										
	657	Армировка В500	кг	65 600,00	2,15	141 040,00	39 832,44	85 639,75	30 053,36	64 614,72

658 Стълби над кота +157.45
Армировка В500

к1 8 422,00 2,15 18 107,30 5 652,00 12 151,80 2 880,00 6 192,00

Сектор Б

Архитектура

Довършителни работи

ТРИБУНИ ЮГ

Хидроизолационно покритие на видими бетонови повърхности с висока износостойчивост, еластичност, устойчиво на ултравиолетово лъчение, цвят по RAL 7032

3637	Подходи, площадки	м2	816,64	50,74	41 436,31	815,94	41 400,80	815,94	41 400,80
3638	Пътека чедна - трибуни / игрище	м2	138,67	50,74	7 036,12	138,58	7 031,55	138,58	7 031,55
3639	Стълби (стъпала) хоризонтални	м2	195,16	50,74	9 902,42	194,18	9 852,69	194,18	9 852,69
3640	Редове - хоризонтални участъци трибуни	м2	2 117,53	50,74	107 443,47	2 114,07	107 267,91	2 114,07	107 267,91
3641	Върху разширителна fuga 10 см по ос 84	м'	11,30	19,37	218,88	11,30	218,88	11,30	218,88
3642	Редове - вертикални участъци трибуни	м2	1 100,81	50,74	55 855,10	1 100,37	55 832,77	1 100,37	55 832,77
3643	Върху разширителна fuga 5 см по ос К	м'	96,84	15,14	1 466,16	96,80	1 465,55	96,80	1 465,55
3644	Върху разширителна fuga 10 см по ос 84	м'	5,71	19,37	110,60	5,70	110,41	5,70	110,41
3645	Цокъл пътеки - трибуни с височина 25 см (по СТБ парпети)	м2	176,99	50,74	8 980,47	176,02	8 931,25	176,02	8 931,25
3646	Стълби (стъпала) вертикални	м2	164,91	50,74	8 367,53	162,86	8 263,52	162,86	8 263,52
3647	Стълби (стъпала) страници	м2	101,34	50,74	5 141,99	100,87	5 118,14	100,87	5 118,14
3648	Парпети СТБ	м2	255,20	50,74	12 948,85	254,40	12 908,26	254,40	12 908,26
*	Запълване на празнини между изпълнени насадени стени около входове и междинни стъпала по трибуните	бр.	10,00	1 309,43	13 094,30	10,00	13 094,30	10,00	13 094,30
*	Обработване и възстановяване на дилатационна fuga по ос 93	м'	33,65	1 397,05	47 010,73	33,65	47 010,73	33,65	47 010,73

Сектор Г

Конструкции

КОФРАЖНИ РАБОТИ

КОФРАЖ ЧАСТ 1

от кота 162.02 до кота 169.56

*	Надколоници	м2	91,17	33,00	3 008,61	91,17	3 008,61	91,17	3 008,61
---	-------------	----	-------	-------	----------	-------	----------	-------	----------

КОФРАЖ ЧАСТ 2

от кота 156.67 до кота 162.02

5354	Котраж за плоча трибуна - от fuga до НСт 9(10)	м2	244,00	33,00	8 052,00	226,07	7 460,31	226,07	7 460,31
------	--	----	--------	-------	----------	--------	----------	--------	----------

5355	Котраж греди	м2	60,00	33,00	1 980,00	252,02	8 316,66	119,32	3 937,56
------	--------------	----	-------	-------	----------	--------	----------	--------	----------

от кота 162.02 до кота 169.56

*	Котраж за плоча трибуна - етап 3	м2	458,38	33,00	15 126,54	458,38	15 126,54	458,38	15 126,54
---	----------------------------------	----	--------	-------	-----------	--------	-----------	--------	-----------

БЕТОНОВИ РАБОТИ

БЕТОН ЧАСТ 1

от кота 162.02 до кота 169.56

*	Надколоници	м3	28,01	135,30	3 789,75	28,01	3 789,75	28,01	3 789,75
---	-------------	----	-------	--------	----------	-------	----------	-------	----------

от кота 156.67 до кота 162.02

*	Настилка около линейни отводници	м3	30,95	135,30	4 187,54	30,95	4 187,54	30,95	4 187,54
---	----------------------------------	----	-------	--------	----------	-------	----------	-------	----------

АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ

Греди, насадени стени и бордове

5408	Удължаване на колони и оформяне на гнездо аз упор	к1	21 633,00	2,15	46 510,95	9 276,18	19 943,79	5 272,71	11 336,33
------	---	----	-----------	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

Промяна на класа на бетона									
Сектор А									
БЕТОНОВИ РАБОТИ									
БЕТОН ЧАСТ 3									
от кота 161.87 до кота 166.80									
612*	Бетон вътрешни стълби до 166.80	м3	26,00	44,30	1 151,80	19,14	847,90	19,14	847,90
613*	Бетон за плоча на кота 166.80	м3	150,00	44,30	6 645,00	334,69	14 826,77	334,69	14 826,77
614*	Бетон греди	м3	76,00	44,30	3 366,80	141,58	6 271,99	141,58	6 271,99
от кота 166.80 до кота 169.80									
618*	Бетон колони 50/70	м3	12,00	44,30	531,60	9,05	400,92	9,05	400,92
Сектор Г									
БЕТОНОВИ РАБОТИ									
БЕТОН ЧАСТ 1									
от кота 162.02 до кота 169.56									
*	Надколоници	м3	28,01	44,30	1 240,84	28,01	1 240,84	28,01	1 240,84
Стойност без ДДС :					1 431 421,12	1 207 574,16		776 333,07	
20% ДДС:					286 284,22	241 514,83		155 266,61	
Стойност с ДДС:					1 717 705,34	1 449 088,99		931 599,68	

Легенда: * - Изпълнени количества с клас на бетона С30/37 по Заповед №22 от 31.03.2021г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ


ОБЩИНА ПЛОВДИВ: ДЗД "КОЛЕЖА":

Петяна Райчев

Илиян Филипов



СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:



инж. Ат. Ангелов

Проверен за част СК: