

ИЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №14

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Котважни работи - сектор А						
1		Котваж за плоча н.+172,80						
1.1	441	Част 1						313,64
		Дъно - хоризонтална част	м2	311,57			1	311,57
			м2	24,03			1	24,03
		страници	м2	13,85		0,37	1	5,12
			м2	6,10		0,15	1	0,92
		Гр.1.38	м2	9,80		1,00	1	9,80
		Гр.1.32	м2	7,06		1,00	1	7,06
		приспадане на колони и стени						
		К50/80	м2	-0,50	0,80		2	-0,80
		Ш1.2; Ш1.3; Ш1.9	м2	-2,34		1,00	1	-2,34
		Ш1.12; Ш1.13	м2	-3,18		1,00	1	-3,18
		Ш30/490	м3	-0,30	4,90		1	-1,47
		Ш30/250	м3	-0,30	2,50		2	-1,50
		приспадане на отвори	м2	-2,35		1,90	1	-4,47
		приспадане на стълбища	м2	-31,10			1	-31,10
2		Котваж греди						
2.1	442	Част 1 - на н.+15,20						181,56
		Гр.1.33	м2	11,20		1,00	1	11,20
			м2	15,46		0,48	1	7,42
			м2	16,97		0,85	1	14,42
		Гр.1.34	м2	10,86		1,00	1	10,86
		Гр.1.34	м2	16,78		1,20	1	20,14
			м2	14,64		0,48	1	7,03
		Гр.1.32	м2	11,95		0,53	1	6,33
			м2	2,65		0,36	1	0,95
			м2	14,18		0,75	1	10,64
		Гр.1.38	м2	14,35		0,36	2	10,33
		Гр.1.37	м2	0,90		1,00	1	0,90
			м2	1,80		0,53	2	1,91
		Гр.1.37а	м2	2,60		0,36	2	1,87
		Гр.1.39	м2	5,04		0,48	2	4,84
		Гр.1.36	м2	15,43		1,00	1	15,43
			м2	22,64		0,48	1	10,87
			м2	22,64		1,20	1	27,17
			м2	22,64		0,50	1	11,32
		Гр.1.35	м2	4,82		0,80	1	3,86
			м2	4,82		0,70	1	3,37
			м2	4,82		0,48	1	2,31
			м2	4,82		0,50	2	4,82

ИЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №14

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		приспадане на колони						
		К50/70	м2	-0,50	0,70		6	-2,10
		К50/80	м2	-0,50	0,80		4	-1,60
		К80/80	м2	-0,80	0,80		3	-1,92
		К90/90	м2	-0,90	0,90		1	-0,81
3		Котраж вътрешни стълби						
3,1	443	Част 1 - до к.+15.20						57,64
		дъно пързалка	м2	3,29	2,40		1	7,90
			м2	2,58	2,40		1	6,19
		дъно площадка	м2	11,90			1	11,90
			м2	10,00			1	10,00
		чело	м2	2,40		0,17	16	6,53
		страници	м2	0,80			18	14,40
			м2	0,72			1	0,72
4		от нота 172.80 до нота 175.88 - част 1						61,37
4,1	445	Котраж колони 50/70						23,93
		НК1.5	м2	0,50	0,70	2,40	1	5,76
		К1.8; К1.9	м2	0,50	0,70	2,30	2	11,04
		К1.19	м2	0,50	0,70	2,97	1	7,13
4,2		Котраж колони 50/80						37,44
		К1.10; К1.11; К1.35; НК1.1; НК1.2; НК1.3	м2	0,50	0,80	2,40	6	37,44
5		Котраж за плоча к.+175,88						
5,1	513	Част 3						456,80
		дъно - хоризонтална част	м2	595,60			1	595,60
		страници	м2	64,90		0,18	1	11,68
		приспадане на отвори	м2	-5,70		3,45	4	-78,66
			м2	-5,70		6,30	2	-71,82
6		Котраж греди						
6,1	514	Част 3 - на к.+18,20						474,17
		Гр.3.45; Гр.3.46	м2	3,00		0,50	2	3,00
			м2	3,00		0,60	2	3,60
			м2	3,00		1,60	2	9,60
			м2	3,00		1,00	2	6,00
		Гр.3.44	м2	31,50		0,70	1	22,05
			м2	31,50		0,60	1	18,90
			м2	31,50		1,00	1	31,50
			м2	31,50		1,60	1	50,40
		Гр.3.47; Гр.3.48	м2	4,38		1,00	2	8,76
			м2	7,49		0,70	4	20,97
		Гр.3.49	м2	60,30		0,70	1	42,21
			м2	60,30		0,60	1	36,18
			м2	60,30		0,41	1	24,72

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №14

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		Гр.3.50	м2	60,30		0,54	2	65,12
		Гр.3.51; Гр.3.60	м2	6,55		1,00	2	13,10
			м2	5,85		1,00	2	11,70
			м2	4,27		1,00	2	8,54
			м2	2,61		1,00	4	10,44
		Гр.3.53; Гр.3.59	м2	6,05		0,50	2	6,05
			м2	6,05		0,60	4	14,52
		Гр.3.52; Гр.3.58	м2	3,92		1,00	4	15,68
		Гр.3.54; Гр.3.55; Гр.3.55'; Гр.3.56; Гр.3.56'; Гр.3.57	м2	4,26		1,00	12	51,12
7		Кюфраж за насадени стени от к.9.20 до к.12.20						
7,1	429	Част 1						103,20
		НСт1.2; НСт1.3; НСт1.4	м2	10,97		1,00	6	65,82
			м2	1,67		0,30	3	1,50
			м2	3,74		0,30	3	3,37
		НСт1.5	м2	10,97		1,00	2	21,94
			м2	1,67		0,30	1	0,50
			м2	3,74		0,30	1	1,12
		борд	м2	2,60		0,71	2	3,69
			м2	2,60		1,01	2	5,25
II		Земни работи - сектор В						
1		Изкоп за фундаменти						
1,1	4310a	Механизиран изкоп						12,00
			м3	2,00	3,00	1,50	1	9,00
			м3	50,00	0,60	0,10	1	3,00
1,2	4310b	Ръчен изкоп (прието 7 % от общия изкоп)						10,50
			м3	50,00	0,60	0,35	1	10,50

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №14

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Армировъчни работи - сектор А						
1		Плоча над кота +157,45						
1,1	638	Част 1 - на к.+15,20						10 992,60
		Горна армировка	кг					6 969,45
		Долна армировка	кг					3 841,15
		Заварена мрежа	кг					182,00
1,2	646	Част 2 - на к.+18,20						4 156,97
		Горна армировка	кг					1 382,83
		Долна армировка	кг					2 707,14
		Заварена мрежа	кг					67,00
2		Греди, насадени стени и бордове						
2,1	640	Част 1 - на к.+15,20						10927,11
		Греди	кг					10 927,11
2,2	648	Част 2 - на к.+18,20						7148,55
		Греди	кг					7 148,55
3		Колони, вертикални пояси, хоризонтални пояси и шайби над кота +157,45						
3,2	639	Част 1 - до к.+18,20						4 003,39
		K1.10; K1.11; K1.35; НК1.1; НК1.2; НК1.3; НК1.5; K1.8; K1.9; K1.19	кг					4 003,39
4		Армировка стълби над к.+157,45						
4,1	641	част 1 - к.+4,27						1 308,00
		от к.+12,20 до к.+15,20						1 308,00
5		Насадени стени						1 090,00
5,1	640	част 1 до к.+12,20						
		НСм1.2; НСм1.3; НСм1.4; НСм1.5	кг					1 090,00

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА"
Илиян Филипов



Проверил:

ИЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН
ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР.
ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо
Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №14

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Бетонени работи - сектор А						
1		Бетон вътрешни стълби - до к.+15,20						
1,1	551	Част 1						10,32
		дъно площадка	м3	11,90	0,25		1	2,98
			м3	10,00	0,37		1	3,70
		страници	м3	0,80		2,40	1	1,92
			м3	0,72		2,40	1	1,73
2		Бетон за плоча к.+172,80						
2,1	552	Част 1						69,85
		дъно - хоризонтална част	м3	311,57	0,22		1	68,55
			м3	24,03	0,22		1	5,29
		борд при гр.1.35	м3	3,22	0,30	0,22	1	0,21
			м3	3,22	0,15	0,50	1	0,24
		Гр.1.38	м3	13,35	0,70	0,58	1	5,42
		приспадане на отвори	м3	-2,35	0,22	1,90	1	-0,98
			м3	-2,95	0,22	1,90	1	-1,23
		приспадане на стълбища	м3	-34,74	0,22		1	-7,64
3		Бетон греди - на к.+15,20						
3,1	553	Част 1						36,07
		Гр.1.33	м3	16,00	0,70	0,70	1	7,84
		Гр.1.34	м3	15,05	0,70	0,70	1	7,37
		Гр.1.32	м3	12,40	0,50	0,75	1	4,65
			м3	1,80	0,50	0,58	1	0,52
		Гр.1.37	м3	1,10	0,50	0,75	1	0,41
		Гр.1.37а	м3	1,80	0,50	0,36	1	0,65
		Гр.1.39	м3	4,34	0,50	0,48	1	1,04
		Гр.1.36	м3	22,64	0,70	0,70	1	11,09
			м3	22,64	0,50	0,15	1	1,70
		Гр.1.35	м3	3,22	0,35	0,70	1	0,79
4		Бетон за насадени стени от к.9.20 до к.12.20						
4,1	540	Част 1						14,09
		НСт1.2; НСт1.3; НСт1.4	м2	10,97	0,30	1,00	3	9,87
		НСт1.5	м2	10,97	0,30	1,00	1	3,29
		борд	м2	2,60	0,25	0,71	2	0,92

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №14

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
5		Бетон колони						
		от кота 172.80 до кота 175.88 - част 1						11,70
5,1	554	Бетон колони 50/70						4,90
		К1.6; НК1.5	м3	0,50	0,70	2,40	2	1,68
		К1.7; К1.8; К1.9; НК1.4	м3	0,50	0,70	2,30	4	3,22
5,2	555	Бетон колони 50/80						6,80
		К1.10; К1.11; К1.35; НК1.1; НК1.2; НК1.3	м3	0,50	0,80	2,40	6	5,76
		К1.19	м3	0,50	0,70	2,97	1	1,04

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /

Илиян Филипов



Проверил:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №14

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Стоманена конструкция за козирка - Сектор А						
1		Заготовка метална конструкция						
		<i>Изработка на анкерно устройство АУ1 от стомана S355JR по БДС EN 10025:2005, обработено с антикорозионен алкиден грунд ПФ-02 (или аналогичен) в два пласта, различно оцветени, обща дебелина на сухия филм 40µm, върху почистена до втора степен повърхност по БДС</i>	бр				65	65,00
2		Монтаж метална конструкция						65,00
		<i>Монтаж на анкерно устройство АУ1, вкл. всички необходими монтажни средства, скрепителни елементи, скелета, хоризонтален и вертикален транспорт</i>	бр				65	65,00

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" ПЛОВДИВ /
Илиян Филипов



Проверил: