

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020

Подробна количествена сметка към Протокол №1

№	№ по КСС	ВИД СМР	МЯРКА	ДЪЛЖИНА	БРОЙ	ЕДНАКВИ ЧАСТИ	К-ВО
		Подготвителни работи					
		Сектор А					
	215	Отстраняване на 15cm от обратния насип - блок А (по схема)	м3				758,55
	216	Обратен насип от несортиран трошен камък 16cm - блок А (по схема)	м3				758,55
	218	Хидробластиране	м				
1,1		КОЛОНИ					
1		К3.41, К3.42, К3.43, К3.44	м	1,85	18,00	4,00	133,20
2		К3.15, К3.16	м	1,50	18,00	2,00	54,00
3		К3.21, К3.22, К3.23, К3.24, К3.25, К3.26, К3.27, К3.29, К3.30	м	1,50	22,00	20,00	660,00
4		К3.8, К3.9, К3.10, К3.11, К3.12, К3.13, К3.17, К3.18, К3.19, К3.20, К3.31, К3.32, К3.33, К3.34, К3.35, К3.36, К3.37, К3.38, К3.39, К3.40	м	1,50	18,00	20,00	540,00
5		К2.22, К2.29	м	1,50	18,00	2,00	54,00
6		К2.6, К2.7, К2.8, К2.9, К2.21	м	1,50	18,00	7,00	189,00
7		К2.12, К2.13	м	1,50	22,00	2,00	66,00
8		К2.17, К2.18, К2.19, К2.20, К2.23, К2.33, К2.34	м	1,50	18,00	7,00	189,00
9		К2.10	м	1,50	18,00	1,00	27,00
10		К2.24	м	1,50	18,00	1,00	27,00
11		К2.1, К2.2, К2.5	м	1,50	18,00	3,00	81,00
12		К2.11, К2.14, К2.15, К2.16, К2.25, К2.26, К2.27, К2.28, К2.30, К2.31, К2.32	м	1,50	18,00	11,00	297,00
13		К1.9	м	1,50	18,00	1,00	27,00
14		К1.32, К1.33	м	1,85	18,00	2,00	66,60
15		К1.5	м	1,50	18,00	1,00	27,00
16		К1.17	м	1,50	22,00	1,00	33,00
17		К1.8	м	1,50	18,00	1,00	27,00
18		К1.20, К1.21	м	1,50	22,00	2,00	66,00
19		К1.18, К1.34	м	1,50	18,00	2,00	54,00
20		К1.23, К1.24	м	1,50	18,00	2,00	54,00
21		К1.14, К1.15, К1.22	м	1,50	18,00	3,00	81,00
22		К1.13, К1.16	м	1,50	18,00	2,00	54,00
23		К1.19, К1.25, К1.26, К1.27	м	1,50	18,00	4,00	108,00
24		К1.10, К1.35	м	1,50	18,00	2,00	54,00
25		К1.11, К1.28, К1.29	м	1,50	18,00	3,00	81,00
26		К1.1, К1.2, К1.3, К1.4, К1.12	м	1,50	18,00	5,00	135,00
1,2		ШАЙБИ					
27		Ш1.6	м	1,35	12,00	2,00	32,40
28			м	0,50	11,00	2,00	11,00
29		Ш1.2, Ш1.3	м	1,35	21,00	2,00	56,70
30			м	0,50	13,00	4,00	26,00
31		Ш1.5	м	1,35	12,00	2,00	32,40
32			м	0,50	11,00	2,00	11,00
33		Ш1.7, Ш1.8	м	2,95	16,00	2,00	94,40
34			м	0,55	11,00	2,00	12,10
35		Ш1.11	м	2,38	20,00	1,00	47,60
36			м	0,55	4,00	1,00	2,20
37		Ш1.4	м	0,50	17,00	2,00	17,00
38			м	0,50	26,00	2,00	26,00
39		Ш1.12	м	1,35	18,00	2,00	48,60
40			м	0,50	24,00	2,00	24,00
41		Ш1.10, Ш1.14	м	1,35	20,00	2,00	54,00
42			м	0,50	22,00	2,00	22,00
43		Ш1.9	м	1,35	3,00	2,00	8,10
44			м	0,50	11,00	2,00	11,00
45		Ш1.1	м	1,35	14,00	2,00	37,80
46			м	0,50	27,00	2,00	27,00
47		Ш1.13	м	1,35	38,00	1,00	51,30

48		М	0,50	29,00	2,00	29,00
49	Ш2.13	М	1,35	27,00	1,00	36,45
50		М	0,50	24,00	2,00	24,00
51	Ш2.4	М	1,35	38,00	1,00	51,30
52		М	0,50	29,00	2,00	29,00
53	Ш2.12, Ш2.5	М	2,38	11,00	2,00	52,36
54		М	2,00	9,00	2,00	36,00
55		М	0,50	4,00	4,00	8,00
56	Ш2.2, Ш2.3	М	1,35	21,00	2,00	56,70
57		М	0,50	26,00	2,00	26,00
58	Ш2.6	М	1,35	6,00	1,00	8,10
59		М	0,50	11,00	2,00	11,00
60	Ш2.7, Ш2.8	М	1,35	24,00	2,00	64,80
61		М	0,50	22,00	2,00	22,00
62	Ш2.11	М	1,35	6,00	1,00	8,10
63		М	0,50	11,00	2,00	11,00
64	Ш2.9, Ш2.10	М	1,35	21,00	2,00	56,70
65		М	0,50	22,00	2,00	22,00
66	Ш2.1	М	1,35	29,00	1,00	39,15
67		М	0,50	14,00	2,00	14,00
68	Ш3.15, Ш3.17, Ш3.18, Ш3.20	М	2,38	11,00	4,00	104,72
69		М	2,00	9,00	4,00	72,00
70		М	0,50	4,00	4,00	8,00
71	Ш3.7, Ш3.8, Ш3.10	М	1,35	17,00	3,00	68,85
72		М	0,50	26,00	3,00	39,00
73	Ш3.5	М	1,35	17,00	1,00	22,95
74	Ш3.12, Ш3.13	М	1,35	37,00	2,00	99,90
75		М	0,50	40,00	2,00	40,00
76	Ш3.3, Ш3.4	М	1,35	26,00	2,00	70,20
77		М	0,50	38,00	2,00	38,00
78	Ш3.6, Ш3.9	М	1,35	17,00	2,00	45,90
79		М	0,50	26,00	2,00	26,00
80	Ш3.2	М	1,50	20,00	2,00	60,00
81		М	1,35	3,00	1,00	4,05
82		М	0,50	39,00	6,00	117,00
83	Ш3.16, Ш3.19	М	2,38	11,00	2,00	52,36
84		М	2,00	9,00	2,00	36,00
85		М	0,50	4,00	2,00	4,00
86	Ш3.1, Ш3.11, Ш3.14	М	1,50	40,00	2,00	120,00
87		М	1,35	3,00	3,00	12,15
88		М	0,50	39,00	6,00	117,00
1,3	ВЪТРЕШНА ТРИБУНА					
89	N21	М	2,60	343,00	1,00	891,80
90	N11	М	8,85	6,00	1,00	53,10
91	N12	М	9,40	5,00	1,00	47,00
92	N13	М	10,15	6,00	1,00	50,75
93	N14	М	10,90	5,00	1,00	54,50
94	N15	М	11,65	5,00	1,00	58,25
95	N16	М	12,40	5,00	1,00	62,00
96	N17	М	13,20	5,00	1,00	66,00
97	N17*	М	14,65	4,00	1,00	58,60
98	N24	М	1,27	72,00	1,00	91,44
1,4	ФУСОВЕ ЗА ПЪРЗАЛКА					
99	N16	М	2,50	1 052,00	1,00	2 230,00
100	ПАРАПЕТИ (на сегменти от по 2,60м)					
101	N16	М	2,15	8,00	46,00	791,20
102	N8	М	2,15	20,00	46,00	1 978,00
103	Ф6,5	М	0,35	48,00	46,00	772,80
104	Ф6,5	М	2,45	28,00	46,00	3 155,80
2	Сектор Б					
218	Хидробластиране					
2.1	ПАРАПЕТИ (на сегменти от по 2,60м)					
105	N16	М	2,15	8,00	25,00	430,00
106	N8	М	2,15	20,00	25,00	1 075,00
107	Ф6,5	М	0,35	48,00	25,00	420,00
108	Ф6,5	М	2,45	28,00	25,00	1 715,00
2.2	ТРИБУНИ (на сегменти от по 18м) - редове от 17 до 23					
109	N12	М	1,55	92,00	20,00	2 852,00
110	N12	М	1,35	92,00	20,00	2 484,00
115	N10	М	1,80	92,00	20,00	3 312,00


3	Сектор В						
218	Хидробластиране						
3.1	ПАРАПЕТИ (на сегменти от по 2.60м)						
105	N16	м	2.15	8.00	40.00	688.00	
106	N8	м	2.15	20.00	40.00	1 720.00	
107	ф6.5	м	0.35	48.00	40.00	672.00	
108	ф6.5	м	2.45	28.00	40.00	2 744.00	
4	Сектор Г						
218	Хидробластиране						
4.1	ПАРАПЕТИ (на сегменти от по 2.60м)						
105	N16	м	2.15	8.00	20.00	344.00	
106	N8	м	2.15	20.00	20.00	860.00	
107	ф6.5	м	0.35	48.00	20.00	336.00	
108	ф6.5	м	2.45	28.00	20.00	1 372.00	
	ОБЩО					36 986.18	

Възложител
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:



H=36M

H=30M

ОБРАТЕН НАСИП ОТ
НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК
15 см.

И НА КОНТРОЛ:

Автомобилен
Парк / Паркинг

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕИ, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №1

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Кофражни работи - сектор А						
1	412	Кофраж за плоча на кота 157,45 с капители	м2					1 297,33
1,1		Кофраж за плоча м/у ос 70' и ос 80						1 193,47
		дъно						
		външен контур - плоча	м2	998,13	1,00	1,00	1	998,13
			м2	29,00	1,88	1,00	1	54,52
			м2	39,20	1,00	1,00	1	39,20
		приспадане на колони и стени						
		К 50/70	м2	-0,50	0,70		24	-8,40
		К 70/90	м2	-0,90	0,70		3	-1,89
		Ш 30/250	м2	-2,50	0,30		3	-2,25
		Ш 30/295	м2	-2,95	0,30		2	-1,77
		Ш 30/565	м2	-5,65	0,30		1	-1,70
		Ш 30/658	м2	-6,58	0,30		2	-3,95
		Ш 40/300	м2	-3,00	0,40		1	-1,20
		Ш 30/770	м2	-7,70	0,30		1	-2,31
		Ш 30/644	м2	-6,44	0,30		1	-1,93
		Ш 30/440	м2	-4,40	0,30		1	-1,32
		Ш 30/825	м2	-8,25	0,30		1	-2,48
		приспадане на отвори	м2	-2,95	1,90		1	-5,61
			м2	-2,35	1,90		1	-4,47
			м2	-3,70	2,70		1	-9,99
		приспадане стълбище	м2	-31,22	1,00	1,00	1	-31,22
		приспадане стълбище	м2	-32,12	1,00	1,00	1	-32,12
		стени по контур	м2	-4,50	1,00	1,00	1	-4,50
			м2	-1,80	1,00	1,00	1	-1,80
			м2	-2,15	1,00	1,00	1	-2,15
			м2	-1,80	1,00	1,00	1	-1,80
			м2	-2,50	1,00	1,00	1	-2,50
			м2	-11,80	1,00	1,00	1	-11,80
		обкрайчване						
		контур плоча	м2	135,30		0,28	1	37,88
		по ос 70'	м2	2,73		0,28	1	0,76
			м2	26,78		0,45	1	12,05
			м2	4,33		0,45	1	1,95
		по ос 83	м2	28,00		0,28	1	7,84
		по ос 78	м2	8,25		0,28	1	2,31
			м2	3,33		0,28	1	0,93
		по ос 80'	м2	1,64		1,10	1	1,80
			м2	4,03		1,10	1	4,43
			м2	8,52		1,10	1	9,37
			м2	5,09		0,40	1	2,04
			м2	1,74		0,82	1	1,43
			м2	3,88		0,82	1	3,18
			м2	1,02		0,82	1	0,84
			м2	6,55		0,82	1	5,37

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УЛИ І-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - ПОВ. ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №1

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		<i>м/у ос 80 и ос 71</i>	м2	47,03		0,28	1	13,17
		<i>около капители</i>						
		<i>по ос 70'</i>	м2	33,90		0,17	1	5,76
		<i>при К1.20</i>	м2	12,00		0,17	1	2,04
		<i>при К1.28 и К1.26</i>	м2	8,00		0,17	2	2,72
		<i>при К1.19 и К1.27</i>	м2	3,90		0,17	2	1,33
			м2	4,10		0,32	2	2,62
		<i>при К1.34 К1.18</i>	м2	14,40		0,17	1	2,45
		<i>при К1.17 К1.25</i>	м2	34,27		0,17	1	5,83
		<i>при К1.16 К1.23 К1.24</i>	м2	13,31		0,17	1	2,26
			м2	12,86		0,17	1	2,19
		денивилация в плоча	м2	27,06		0,15	1	4,06
		отвори	м2	2,95	1,90	0,28	1	2,72
			м2	2,35	1,90	0,28	1	2,38
			м2	3,70	2,70	0,28	1	3,58
		отвори при стълбище	м2	5,29		0,28	1	1,48
			м2	4,31		0,28	1	1,21
			м2	6,56		0,28	1	1,84
			м2	5,05		0,28	1	1,41
			м2	6,36		0,28	2	3,56
		Кофраж вътрешни стълби						
		дъно пързалка	м2	3,08	2,40		1	7,39
			м2	3,55	2,40		1	8,52
		дъно площадка	м2	11,66			1	11,66
		чело	м2	2,40		0,17	23	9,11
		страници	м2	0,97			1	0,97
			м2	0,92			1	0,92
		дъно на пързалка	м2	3,78	2,40		1	9,07
			м2	3,36	2,40		1	8,06
		дъно площадка	м2	5,05		3,28	1	16,56
		чело	м2	2,40		0,16	24	9,48
		страници	м2	1,06			1	1,06
			м2	1,16			1	1,16
1,2		Кофраж за плоча м/у ос 81 и ос 83	м2					103,86
		дъно						
		външен контур - плоча	м2	83,80	1,00	1,00	1	83,80
		приспадане на колони и стени	м2	-0,50	0,70		1	-0,35
		обкрайчване						
		контур плоча	м2	45,06		0,28	1	12,62
			м2	22,96		0,28	1	6,43
		около капител	м2	8,00		0,17	1	1,36
2		Кофраж стени над фундаменти от к.156.67 до к.157.65	м2					216,46
2,1	420	Част 1						49,77

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕИ, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж. част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №1

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		Ст.1.13	м2	0,20		0,98	2	0,39
			м2	4,08		0,98	1	4,00
			м2	4,27		0,98	1	4,18
			м2	2,00		0,25	4	2,00
			м2	19,10		0,98	2	37,44
			м2	0,60		0,98	2	1,18
			м2	0,20		0,73	4	0,58
2,2	454	Част 2						60,03
		Ст.2.13	м2	0,20		0,98	1	0,20
			м2	21,70		0,98	2	42,53
		Ст.2.12	м2	2,00		0,25	2	1,00
			м2	4,23		0,98	1	4,15
			м2	4,15		0,98	1	4,07
			м2	0,20		0,73	2	0,29
		Ст.2.11	м2	1,65		0,98	1	1,62
			м2	1,56		0,98	1	1,53
			м2	2,00		0,25	2	1,00
			м2	0,20		0,73	2	0,29
			м2	1,66		0,98	1	1,63
			м2	1,57		0,98	1	1,54
			м2	0,20		0,98	1	0,20
2,3	488	Част 3						106,66
		Ст.3.12	м2	0,20		0,98	1	0,20
			м2	17,25		0,98	2	33,81
			м2	2,00		0,25	2	1,00
		Ст.3.13	м2	9,10		0,98	2	17,84
			м2	0,20		0,98	1	0,20
		Ст.3.15	м2	0,20		0,98	1	0,20
			м2	9,10		0,98	2	17,84
			м2	2,00		0,25	2	1,00
		Ст.3.16	м2	17,25		0,98	2	33,81
			м2	0,20		0,98	1	0,20
			м2	0,20		0,73	4	0,58
3		Котраж колони 50/70 от кота 157.45 до 161,42						38,11
3,1	449	Част 2						
		К2.18; К2.19; К2.20; К2.23 - 50/70	м2	0,50		3,97	8	15,88
			м2	0,70		3,97	8	22,23
II		Котражни работи - сектор Б						
1		Котраж стени над фундаменти от к.156.67 до к.157.65	м2					158,89

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УЛИ І-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ. ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №1

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1,1	3924	Част 1						116,99
		Ст.1	м2	1,07		0,98	1	1,05
			м2	0,97		0,98	1	0,95
			м2	0,30		0,98	2	0,59
			м2	3,54		0,98	1	3,47
			м2	3,30		0,98	1	3,24
			м2	2		0,25	6	3,00
			м2	0,2		0,73	6	0,88
			м2	21,57		0,98	2	42,28
			м2	20,40		0,98	2	39,98
			м2	10,15		0,98	1	9,95
			м2	9,85		0,98	1	9,65
			м2	0,90		0,98	1	0,88
			м2	1,10		0,98	1	1,08
1,2	3935	Част 2						41,90
		Ст.2	м2	0,90		0,98	1	0,88
			м2	1,10		0,98	1	1,08
			м2	0,30		0,98	2	0,59
			м2	2		0,25	4	2,00
			м2	0,2		0,73	4	0,58
			м2	11,22		0,98	1	11,00
			м2	10,92		0,98	1	10,70
			м2	5,26		0,98	1	5,15
			м2	5,43		0,98	1	5,32
			м2	1,46		0,98	1	1,43
			м2	1,22		0,98	1	1,20
			м2	1,05		0,98	1	1,03
			м2	0,96		0,98	1	0,94
2		Котраж стъпала трибуни от 17-23						380,50
2,1	3929	Част 1						214,60
		стъпала от 20 до 23	м2	64,15		0,50	4	128,30
		стъпало 19	м2	29,30		0,50	1	14,65
			м2	19,20		0,50	1	9,60
			м2	9,25		0,50	1	4,63
		стъпало 17,18	м2	5,75		0,50	2	5,75
			м2	20,40		0,50	2	20,40
			м2	19,22		0,50	2	19,22
			м2	9,25		0,50	2	9,25
		страницы	м2	1,40			2	2,80
2,2	3941	Част 2						165,90
		стъпала от 20 до 23	м2	47,39		0,50	1	23,70
			м2	51,10		0,50	1	25,55
			м2	49,70		0,50	1	24,85
			м2	48,29		0,50	1	24,15
		стъпало 19	м2	46,75		0,50	1	23,38
		стъпало 17,18	м2	10,32		0,50	2	10,32
			м2	31,87		0,50	1	15,94
			м2	30,46		0,50	1	15,23
		страницы	м2	1,40			2	2,80

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА ПА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №1

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
3		Кофражна тръба ф25	м'					749,70
3,1	3931	част 1	м'					423,50
3,2	3943	част 2	м'					326,20
III		Кофражни работи - сектор В						
1	4313	Греди, насадени стени, бордове, стъпала трибуни и стълби трибуни						108,99
1,1		Кофраж бордове	м2					26,16
		борд	м2	2,60		0,70	4	7,28
		борд	м2	2,60		1,21	6	18,88
1,2		Кофраж насадени стени при входове	м2					82,84
		НСт. 1,2,9,10	м2	2,40			8	19,20
			м2	0,30		0,70	8	1,68
		НСт. 3,4,5,6,7,8	м2	4,80			12	57,60
			м2	0,30		1,21	12	4,36
2	4311	Фундаменти, стени и стълби						223,49
1,2		Кофраж стени над фундаменти от к.156.67 до к.157.65	м2					223,49
		Ст.1	м2	1,66		0,98	2	3,25
			м2	1,57		0,98	2	3,08
			м2	0,30		0,98	4	1,18
			м2	10,37		0,98	2	20,33
			м2	10,12		0,98	2	19,84
			м2	2,00		0,25	8	4,00
			м2	0,20		0,73	8	1,17
			м2	21,35		0,98	4	83,69
			м2	20,90		0,98	2	40,96
			м2	20,60		0,98	2	40,38
			м2	1,33		0,98	2	2,61
			м2	1,54		0,98	2	3,02
VI		Кофражни работи - сектор Г						
1		Кофраж стени над фундаменти от к.156.67 до к.157.65	м2					116,11
1,1	5331	Част 1	м2					116,11
		Ст.3	м2	10,15		0,98	1	9,95
			м2	9,85		0,98	1	9,65
			м2	2,00		0,25	6	3,00
			м2	20,40		0,98	2	39,98
			м2	21,57		0,98	2	42,28
			м2	3,54		0,98	1	3,47

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №1

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
			м2	3,30		0,98	1	3,23
			м2	1,07		0,98	1	1,05
			м2	0,97		0,98	1	0,95
			м2	1,10		0,98	1	1,08
			м2	0,90		0,98	1	0,88
			м2	0,30		0,98	2	0,59
			м2	0,20		0,73	6	0,88
2	5337	Кофраж колони 50/70 от кота 162.02 до 167,16						61,68
		<i>К35;К36;К37;К38;К39</i>	м2	0,50		5,14	10	25,70
			м2	0,70		5,14	10	35,98

Възложител:
ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №1

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Армировъчни работи - сектор А						
1	633	Армировка за плоча на кота 157,45 с капители						44 543,48
1,1		Армировка на плоча с капители						42 051,60
		долна армировка	кг					19 905,73
		горна армировка	кг					28 358,04
		армировка за мрежа	кг					1 038,00
		приспадната армировка рампа	кг					-7 250,17
1,2		Армировка вътрешни стълби						2 491,88
		стълби м/у ос 77 и ос 75	кг					1 245,94
		стълби м/у ос 76 и ос 74	кг					1 245,94
2	647	Армировка колони 50/70 от кота 157.45 до 161,42						
		Част 2						1 734,36
		K2.18; K2.19; K2.20; K2.23	кг					1 734,36
II		Армировъчни работи - сектор Б						
1	3964	Армировка стъпала трибуни от 17 до 23	кг					3 582,91
		надлъжна армировка	кг					1 232,40
		стремена	кг					2 350,51
III		Армировъчни работи - сектор В						
1	4317	Армировка насадени колони	кг					161,97
IV		Армировъчни работи - сектор Г						
1		Котраж колони 50/70 от кота 162.02 до 167,16						2 376,74
		K35;K36;K37;K38;K39						
	5404		AI	кг				532,86
	5405		AIII	кг				1 843,88

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №1

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
I		Бетонови работи - сектор А						
1		Бетон за плоча на ката 157,45 с капители						338,84
1,1	518	Бетон за плоча м/у ос 70' и ос 80						309,80
		<i>бетон плоча</i>	м3	998,13	0,28		1	279,48
			м3	28,90	1,88	0,30	1	16,30
			м3	39,16	0,30		1	11,75
		<i>приспадане на отвори в бетона</i>						
			м3	-5,60	0,28		1	-1,57
			м3	-4,50	0,28		1	-1,26
			м3	-3,70	0,28		1	-1,04
			м3	-31,22	0,28		1	-8,74
			м3	-32,12	0,28		1	-8,99
		<i>бетон капители</i>						
		<i>при К1.20</i>	м3	9,00	0,17		1	1,53
		<i>при К1.26 К1.28</i>	м3	4,00	0,17		2	1,36
		<i>по ос 70'</i>	м3	31,75	0,17		1	5,40
		<i>при К1.34 К1.18</i>	м3	10,40	0,17		1	1,77
		<i>при К1.25 К1.17</i>	м3	33,95	0,17		1	5,77
		<i>при К1.16 К1.23 К1.24</i>	м3	26,85	0,17		1	4,56
		<i>при К1.27 К1.19</i>	м3	1,90	0,17		2	0,65
			м3	2,10	0,32		2	1,34
		<i>бетон при денивация в плоча</i>	м3	2,10	0,30	0,15	1	0,09
			м3	3,67	0,30	0,15	1	0,17
			м3	4,55	0,30	0,15	1	0,20
			м3	1,35	0,30	0,15	1	0,06
			м3	5,05	0,30	0,15	1	0,23
			м3	4,95		0,15	1	0,74
1,2	518	Бетон за плоча м/у ос 81 и ос 83						29,04
		<i>бетон плоча</i>	м3	127,47		0,28	1	35,69
		<i>приспадане на плоча на к.+156.35</i>	м3	-26,18		0,28	1	-7,33
		<i>бетон капители</i>						
		<i>при К1.13</i>	м3	4,00		0,17	1	0,68
1,3	517	Бетон стълби до ката 157,45						16,92
		<i>междинна площадка</i>	м3	11,66		0,25	1	2,92
		<i>стъпала</i>	м3	0,97	2,40		1	2,33
			м3	0,92	2,40		1	2,21
		<i>междинна площадка</i>	м3	5,05	3,28	0,25	1	4,14
		<i>стъпала</i>	м3	1,06	2,40		1	2,54
			м3	1,16	2,40		1	2,78

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №1

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
2		Бетон за стени над фундаменти от к.156.67 до к.157.65	м3					21,09
2,1	519	Част 1						4,89
		Ст.1.13	м3	0,85		0,98	1	0,83
			м3	0,40		0,25	2	0,20
			м3	3,82		0,98	1	3,74
			м3	0,12		0,98	1	0,12
2,2	559	Част 2						5,61
		Ст.2.13	м3	3,82		0,98	1	3,74
			м3	0,12		0,98	1	0,12
			м3	0,40		0,25	1	0,10
		Ст.2.12	м3	0,40		0,25	1	0,10
			м3	0,84		0,98	1	0,82
		Ст.2.11	м3	0,32		0,98	2	0,63
			м3	0,40		0,25	1	0,10
2,3	597	Част 3						10,59
		Ст.3.12	м3	3,50		0,98	1	3,43
			м3	0,40		0,25	1	0,10
		Ст.3.13	м3	1,80		0,98	1	1,76
		Ст.3.15	м3	1,80		0,98	1	1,76
			м3	0,40		0,25	1	0,10
		Ст.3.16	м3	3,50		0,98	1	3,43
3		Бетон колони 50/70 от кота 157.45 до 161,42						5,56
3,1	562	Част 2						
		K2.18; K2.19; K2.20; K2.23 - 50/70	м3	0,50	0,70	3,97	4	5,56
II		Бетонени работи - сектор Б						
1		Бетон стени над фундаменти от к.156.67 до к.157.65	м3					16,04
1,1	3944	Част 1						11,76
		Ст.1	м3	1,00	0,98		1	0,98
			м3	0,40	0,25		3	0,30
			м3	4,31	0,98		1	4,22
			м3	4,08	0,98		1	4,00
			м3	2,30	0,98		1	2,25
1,2	3952	Част 2						4,29
		Ст.2	м3	2,5	0,98		1	2,45
			м3	1,07	0,98		1	1,05

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ. ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №1

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
			м3	0,60	0,98		1	0,59
			м3	0,40	0,25		2	0,20
2		Бетон стъпала трибуни от 17-23	м3					127,46
2,1	3949	Част 1						72,01
		стъпала от 20 до 23	м3	0,17		64,15	4	43,62
		стъпало 19	м3	0,17		29,30	1	4,98
			м3	0,17		19,20	1	3,26
			м3	0,17		9,25	1	1,57
		стъпало 17,18	м3	0,17		5,75	2	1,96
			м3	0,17		20,40	2	6,94
			м3	0,17		19,22	2	6,53
			м3	0,17		9,25	2	3,15
2,2	3957	Част 2						55,45
		стъпала от 20 до 23	м3	0,17		47,39	1	8,06
			м3	0,17		51,10	1	8,69
			м3	0,17		49,70	1	8,45
			м3	0,17		48,29	1	8,21
		стъпало 19	м3	0,17		46,75	1	7,95
		стъпало 17,18	м3	0,17		10,32	2	3,51
			м3	0,17		31,87	1	5,42
			м3	0,17		30,46	1	5,18
III		Бетонови работи - сектор В						
1	4316	Греди, насадени стени, бордове, стъпала трибуни и стълби трибуни						14,79
1,1		Бетон бордове	м3					3,27
		борд	м3	0,65		0,70	2	0,91
		борд	м3	0,65		1,21	3	2,36
1,2		Бетон насадени стени	м3					11,52
		НСт. 1,2,9,10	м3	2,40		0,30	4	2,88
		НСт. 3,4,5,6,7,8	м3	4,80		0,30	6	8,64
2	4314	Фундаменти, стени и стълби						22,74
2,1		Бетон стени над фундаменти от к.156.67 до к.157.65	м3					22,74
		Ст.1	м3	2,50		0,98	2	4,90
			м3	0,40		0,25	4	0,40
			м3	4,30		0,98	2	8,43
			м3	4,60		0,98	2	9,02
VI		Бетонови работи - сектор Г						

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН. КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №1

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
1		Бетон стени над фундаменти от к.156.67 до к.157.65	м3					11,75
1,1	5364	Част 1	м3					11,75
		Ст.3	м3	2,30		0,98	1	2,25
			м3	0,40		0,25	3	0,30
			м3	4,08		0,98	1	4,00
			м3	4,30		0,98	1	4,21
			м3	1,00		0,98	1	0,98
2	5368	Бетон колони 50/70 от кота 162.02 до 167,16						9,00
		К35;К36;К37;К38;К39	м3	0,35		5,14	5	9,00

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил: