

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН
 Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №6

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Кофражни работи - сектор А						
1		Кофраж колони от кота 161.87 до кота 166.80						
1,1	424	Част 1						127,75
		K1.9	м2	0,70	0,50	4,13	1	9,91
		K1.10; K1.11; K1.35	м2	0,70	0,50	4,08	3	29,38
		K1.18	м2	0,70	0,50	3,67	1	8,81
		K1.5; K1.6; K1.7; K1.8	м2	0,70	0,50	4,33	4	41,57
		K1.1; K1.4; K1.12	м2	0,70	0,50	5,29	3	38,09
1,2	491	Част 3 - до к.+9.20						9,91
		K3.15	м2	0,70	0,50	4,13	1	9,91
								15,07
		HK3.1; HK3.2	м2	0,50	0,30	4,71	2	15,07
2		Кофраж шайби от кота 161.87 до кота 166.80						
2,1	426	Част 1						54,91
		Ш1.1	м2	4,90	0,30	4,33	1	45,03
		Ш1.5; Ш1.6	м2	2,47			4	9,88
2,2	493	Част 3						429,55
		Ш3.1; Ш3.3; Ш3.11	м2	45,60		4,71	1	214,78
		Ш3.2; Ш3.4; Ш3.14	м2	45,60		4,71	1	214,78
3		Кофраж за плоча +166,80						
3,1	427	Част 1						732,13
		дъно - хоризонтална част	м2	361,20			1	361,20
			м2	15,68			1	15,68
		площадка при входове	м2	6,56			1	6,56
			м2	5,91			1	5,91
		дъно - наклонена част	м2	4,52		10,96	1	49,54
			м2	20,70		10,96	1	226,87
			м2	11,57		7,88	1	91,17
			м2	6,20		8,87	1	54,99
		приспадане на колони и стени						
		K70/90	м2	-0,70	0,90		2	-1,26
		K50/70	м2	-0,50	0,70		16	-5,60
		K30/40	м2	-0,30	0,40		1	-0,12
		Ш30/250	м2	-0,30	2,50		3	-2,25
		Ш30/240	м2	-0,30	2,40		2	-1,44
		Ш30/440	м2	-0,30	4,40		1	-1,32
		Ш30/490	м3	-0,30	4,90		1	-1,47
		Ш30/640	м2	-0,30	6,40		1	-1,92
		приспадане на отвор при входове						
			м2	-2,60	3,72		2	-19,34
		приспадане на отвори						
			м2	-1,90	2,95		1	-5,61
			м2	-2,40	1,90		1	-4,56

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН
 Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №6

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		<i>приспадане на стълбища</i>	м2	-34,91	1,00		1	-34,91
4		Кофраж греди						
4,1	428	Част 1						339,22
		Г1.12'	м2	2,10		1,00	1	2,10
			м2	4,85		0,80	1	3,88
			м2	4,26		0,58	1	2,47
		Г1.12	м2	4,87		1,00	1	4,87
			м2	13,67		1,00	1	13,67
			м2	11,32		1,00	1	11,32
		Г1.13	м2	10,85		1,00	1	10,85
			м2	16,22		0,60	1	9,73
			м2	15,47		0,38	1	5,88
		Г1А.1	м2	13,35		0,63	2	16,82
		Г1.20	м2	9,85		0,58	1	5,71
			м2	2,51		0,58	1	1,46
			м2	2,50		0,80	1	2,00
			м2	4,84		0,58	1	2,81
		Г1.22	м2	4,60		1,25	1	5,75
			м2	4,60		1,03	1	4,74
		Г1.21	м2	7,78		1,00	1	7,78
			м2	6,47		1,00	1	6,47
		Г1.24	м2	23,63		1,26	1	29,77
			м2	22,56		1,04	1	23,46
		Г1.23	м2	26,73		0,47	1	12,56
		Г1.14	м2	10,42		1,00	1	10,42
			м2	16,37		0,60	1	9,82
			м2	14,88		0,38	1	5,65
		Г1.19	м2	4,72		1,00	2	9,44
		Г1.17; Г1.18	м2	4,83		1,00	4	19,32
		Г1.16	м2	1,90		1,00	1	1,90
			м2	6,30		0,60	1	3,78
			м2	6,30		0,30	1	1,89
		Г1.15	м2	41,60		1,00	1	41,60
			м2	32,92		0,80	1	26,34
			м2	30,51		0,50	1	15,26
		Г1.ф	м2	7,95		0,60	1	4,77
			м2	7,95		0,32	1	2,54
			м2	7,95		0,30	1	2,39
5		Кофраж греди						
5,1	462	Част 2						354,21
		Г2.12	м2	11,20		1,00	1	11,20
			м2	16,97		0,60	1	10,18

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №6

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
			м2	16,12		0,38	1	6,13
		Г2.13	м2	10,07		1,00	1	10,07
			м2	15,17		0,60	1	9,10
			м2	15,08		0,38	1	5,73
		Г2.18	м2	15,25		1,00	1	15,25
			м2	12,32		1,00	1	12,32
		Г2А.1	м2	13,35		0,63	2	16,82
		Г2.19	м2	9,85		0,58	1	5,71
			м2	7,95		0,58	1	4,61
			м2	1,90		0,80	1	1,52
		Г2.15	м2	21,75		1,04	1	22,62
			м2	21,50		1,41	1	30,32
		Г2.16	м2	21,35		0,47	1	10,03
			м2	4,76		0,47	1	2,24
		Г2.21; Г2.22	м2	4,76		1,00	4	19,04
		Г2.14	м2	41,70		1,00	1	41,70
			м2	33,03		0,80	1	26,42
			м2	31,01		0,50	1	15,51
		Г2.20	м2	4,86		1,00	2	9,72
		Г2.23	м2	6,15		0,30	1	1,85
			м2	6,15		0,30	1	1,85
			м2	1,85		1,00	1	1,85
		Г2.17	м2	4,87		1,00	1	4,87
			м2	13,67		1,00	1	13,67
			м2	11,32		1,00	1	11,32
		Г2.17'	м2	2,10		1,00	1	2,10
			м2	4,85		0,80	1	3,88
			м2	4,26		0,58	1	2,47
		Г2А.2	м2	13,35		0,53	1	7,08
			м2	13,35		0,90	1	12,02
		Г2.ф	м2	7,95		0,60	1	4,77
			м2	7,95		0,32	1	2,54
			м2	7,95		0,30	1	2,39
		<i>приспадане на колони</i>						
		К50/70	м2	-0,50	0,70		13	-4,55
		К30/40	м2	-0,40	0,30		1	-0,12
II		Котражни работи - сектор Б						
1		Котраж междинни стъпала						91,20
1.1		L = 1.20m; h = 0.47cm						33,20
		<i>чела</i>	м2	1,20		0,16	100	19,20
		<i>страници</i>	м2	0,14			100	14,00
1.2		L = 1.20m; h = 0.50cm						17,70
		<i>чела</i>	м2	1,20		0,17	50	10,20

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №6

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		страници	м2	0,15			50	7,50
1.3		L = 1.20m - единично стъпало						4,53
		чела	м2	1,20		0,195	4	0,94
		страници	м2	0,32		0,195	8	0,50
		чела	м2	1,20		0,205	4	0,98
		страници	м2	0,32		0,205	8	0,52
		чела	м2	1,20		0,215	4	1,03
		страници	м2	0,32		0,215	8	0,55
1.4		L = 2.00m; h = 0.50cm						9,80
		чела	м2	2,00		0,17	20	6,80
		страници	м2	0,15			20	3,00
1.5		L = 2.00m - единично стъпало						25,98
		чела	м2	2,00		0,195	16	6,24
		страници	м2	0,32		0,195	32	2,00
		чела	м2	2,00		0,205	16	6,56
		страници	м2	0,32		0,205	32	2,10
		чела	м2	2,00		0,215	16	6,88
		страници	м2	0,32		0,215	32	2,20
2		Кофраж насадени стени при входове						71,66
2,1	3927	част 1						53,03
		НСт. 1	м2	4,35			2	8,70
			м2	0,30		1,63	2	0,98
		НСт. 2	м2	4,08			2	8,16
			м2	0,30		1,33	2	0,80
		НСт. 3,4,5,6	м2	3,90			8	31,20
			м2	0,30		1,33	8	3,19
2,2	3939	част 2						18,64
		НСт. 7	м2	4,08			2	8,16
			м2	0,30		1,33	2	0,80
		НСт. 8	м2	4,35			2	8,70
			м2	0,30		1,63	2	0,98
3		Кофраж бордове						52,18
3.1	3928	Част 1						14,14
		Б7	м2	2,60		0,70	2	3,64
		Б6	м2	2,60		1,01	4	10,50
3.2	3940	Част 2						38,04
		Б7	м2	2,60		0,70	2	3,64
		Б3	м2	17,20			2	34,40
4		Кофраж стени (над фундаменти)						
		от кота 156.67 до кота 162.02						
4,1	3935	Част 2						16,70
		Ст.15	м2	8,35			2	16,70

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН
 Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №6

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
III		Кофражни работи - сектор В						
1	4311	Кофраж фундаменти, стени и стълби						16,70
		Ст.13	м2	8,35			2	16,70
2	4313	Кофраж греди, насадени стени, бордове и трибуни						34,40
		Б7	м2	17,20			2	34,40
IV		Кофражни работи - сектор Г						
1		Кофраж насадени стени и бордове						
1,1		Част 2						54,78
		ВП1	м2	0,22	0,22	2,67	11	25,85
		Б4	м2	7,08		0,25	1	1,77
			м2	7,08		0,40	1	2,83
			м2	2,90		0,25	1	0,73
			м2	2,90		0,40	1	1,16
			м2	8,97		0,25	1	2,24
			м2	8,97		0,40	1	3,59
			м2	4,30		0,25	2	2,15
			м2	4,30		0,40	2	3,44
			м2	10,56		0,25	1	2,64
			м2	10,56		0,40	1	4,22
			м2	4,53		0,25	1	1,13
			м2	4,53		0,40	1	1,81
		Б4'	м2	3,90		0,15	1	0,59
			м2	4,22		0,15	1	0,63
2		Кофраж за плоча трибуна - до фуга						
2,1	5353	Част 2						147,75
		плоча трибуна - Iви етап	м2	19,70		7,50	1	147,75
3		Кофраж колони 40/70						
		от кота 162.02 до кота 169.56						
3,1		Част 2						10,19
		К19	м2	0,70	0,40	4,63	1	10,19
4		Кофраж колони 35/40						
		от кота 162.02 до кота 169.56						
4,1		Част 2						11,37
		К14;К16	м2	0,40	0,35	3,79	2	11,37
5		Кофраж колони 50/70						
		от кота 162.02 до кота 169.56						
5,1		Част 2						142,46
		К3;К4;К5;К6;К7	м2	0,70	0,50	1,70	5	20,40
		К22;К23;К24;К25;К26;К27;К28;К29	м2	0,70	0,50	5,14	8	98,69
		К20	м2	0,70	0,50	4,63	1	11,11
		К21	м2	0,70	0,50	5,11	1	12,26

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН
Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №6

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
6		Кофраж шайби						
		от кота 162.02 до кота 169.56						
6,1		Част 2						67,37
			Ш2	м2	5,67	4,63	1	26,25
			Ш4	м2	8,00	5,14	1	41,12

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №6

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Армировъчни работи - сектор А						
1		Армировка колони, шайби						
1,1	639	Част 1						9394,36
		K1.9; K1.10; K1.18	кг					1 359,75
		Ш1.1; K1.7	кг					1 347,04
		K1.35; K1.11; K1.12; K1.1;	кг					4 804,26
		K1.4; K1.5; K1.6; K1.8	кг					1 883,31
1,2	656	Част 3						9158,00
		K3.15	кг					326,96
		HK3.1; HK3.2	кг					373,31
		Ш3.1; Ш3.2; Ш3.11; Ш3.14	кг					6 544,96
		Ш3.3; Ш3.4	кг					1 912,77
2		Армировка греди						
2,1	648	Част 2						30190,27
		греди на к.+9,20	кг					30 190,27
3		Анкериране на K1.18						
3,1		Част 1						1,00
			бр.					1,00
II		Армировъчни работи - сектор Б						
1		Армировка междинни стъпала						
1,1		Части 1 и 2						2771,25
			кг					2 771,25
2	3963	Армировка насадени стени						
2,1		Части 1 и 2						131,60
			кг					131,60
3		Изрязване на армировка по ос 93, сектор Б						
			м'	23,00				23,00
III		Армировъчни работи - сектор Г						
1		Армировка бордове						
1,1	5408	Част 2						225,50
		B4; B4'	кг					225,50
2		Армировка стъпала, трибуни и греди						
2,1	5410	Част 2 до к.162,02						19145,21
		долна армирвка	кг					11 131,59
		горна армирвка	кг					8 013,62

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН
Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №6

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
3		Армировка колони, вертикални пояси, хоризонтални пояси, шайби и фусове шайби						
3,1	5405	Част 2						6553,54
		Ш4	кг					1 251,82
		Ш2;К20;К21	кг					1 160,41
		К14;К16	кг					218,79
		К19	кг					348,49
		К22;К23;К24	кг					1 226,80
		К25;К26;К27;К28;К29	кг					2 058,69
		ВП1	кг					288,54

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №6

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
I		Бетонени работи - сектор А						
1		Бетон колони от кота 161.87 до кота 166.80						
1,1	534	Част 1						18,63
		K1.9	м3	0,70	0,50	4,13	1	1,45
		K1.10; K1.11; K1.35	м3	0,70	0,50	4,08	3	4,28
		K1.18	м3	0,70	0,50	3,67	1	1,28
		K1.5; K1.6; K1.7; K1.8	м3	0,70	0,50	4,33	4	6,06
		K1.1; K1.4; K1.12	м3	0,70	0,50	5,29	3	5,55
1,2	609	Част 3						1,45
		K3.15	м3	0,70	0,50	4,13	1	1,45
1,3								1,41
		HK3.1; HK3.2	м3	0,50	0,30	4,71	2	1,41
2		Бетон шайби от кота 161.87 до кота 166.80						
2,1	536	Част 1						7,85
		Ш1.1	м3	4,90	0,30	4,33	1	6,37
		Ш1.5; Ш1.6	м3	2,47	0,30		2	1,48
2,2	611	Част 3						63,87
		Ш3.1; Ш3.3; Ш3.11	м3	6,78		4,71	1	31,93
		Ш3.2; Ш2.4; Ш3.14	м3	6,78		4,71	1	31,93
II		Бетонени работи - сектор Б						
1		Настилка около бордове						42,75
			м3	61,16	0,30	1,08	1	19,82
			м3	61,16	0,30	0,49	1	8,99
			м3	21,69	0,30	1,08	1	7,03
			м3	21,69	0,30	0,49	1	3,19
		линейни отводнители	м3	61,16	0,15	0,30	1	2,75
			м3	21,69	0,15	0,30	1	0,98
2		Бетон междинни стъпала						23,14
2.1		Сектор Б - L = 1.20m; h = 0.47cm						8,40
			м3	0,14		1,20	50	8,40
2.2		Сектор Б - L = 1.20m; h = 0.50cm						4,50
			м3	0,15		1,20	25	4,50
2.3		Сектор Б - L = 1.20m - единично стъпало						0,94
			м3	1,20	0,32	0,195	4	0,30
			м3	1,20	0,32	0,205	4	0,31
			м3	1,20	0,32	0,215	4	0,33
2.4		Сектор Б - L = 2.00m; h = 0.50cm						3,00
			м3	0,15		2,00	10	3,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №6

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
2.5		Сектор Б - L = 2.00m - единично стъпало						6,30
			м3	2,00	0,32	0,195	16	2,00
			м3	2,00	0,32	0,205	16	2,10
			м3	2,00	0,32	0,215	16	2,20
3		Бетон насадени стени при входове						20,66
3.1	3947	част 1						18,13
		НСт. 1	м3	4,35		0,30	1	1,31
		НСт. 2	м3	4,08		0,30	1	1,22
		НСт. 3,4,5,6	м3	3,90		0,30	4	15,60
3.2	3955	част 2						2,53
		НСт. 7	м3	4,08		0,30	1	1,22
		НСт. 8	м3	4,35		0,30	1	1,31
4		Бетон бордове						7,38
4.1	3948	Част 1						1,77
		Б7	м3	0,65		0,70	1	0,46
		Б6	м3	0,65		1,01	2	1,31
4.2	3956	Част 2						5,62
		Б7	м3	0,65		0,70	1	0,46
		Б3	м3	17,20		0,30	1	5,16
5		Бетон стени (над фундаменти) от кота 156.67 до кота 162.02						
5.1	3952	Част 2						2,51
		Ст.15	м2	8,35		0,30	1	2,51
III		Бетонови работи - сектор В						
1		Настилка около бордове						48,23
			м3	56,61	0,30	1,08	1	18,34
			м3	56,61	0,30	0,49	1	8,32
			м3	56,61	0,30	1,08	1	18,34
			м3	56,61	0,30	0,49	1	8,32
		линейни отводнители	м3	-56,61	0,15	0,30	1	-2,55
			м3	-56,61	0,15	0,30	1	-2,55
2	4314	Бетон фундаменти, стени и стълби						2,51
		Ст.13	м3	8,35		0,30	1	2,51
3	4316	Бетон греди, насадени стени, бордове и трибуни						5,16
		Б7	м3	17,20		0,30	1	5,16
4		Рязане на бордове						19,30
			м'	19,30				19,30

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН
 Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №6

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
III		Бетонени работи - сектор Г						
1		Бетон вертикални пояси						
1,1	5393	Част 2						1,42
		ВП1	м3	0,22	0,22	2,67	11	1,42
2		Бетон бордове						
2,1	5398	Част 2						7,23
		Б4	м3	7,08	0,25	0,25	1	0,44
			м3	7,08	0,40	0,25	1	0,71
			м3	2,90	0,25	0,25	1	0,18
			м3	2,90	0,40	0,25	1	0,29
			м3	8,97	0,25	0,25	1	0,56
			м3	8,97	0,40	0,25	1	0,90
			м3	4,30	0,25	0,25	2	0,54
			м3	4,30	0,40	0,25	2	0,86
			м3	10,56	0,25	0,25	1	0,66
			м3	10,56	0,40	0,25	1	1,06
			м3	4,53	0,25	0,25	1	0,28
			м3	4,53	0,40	0,25	1	0,45
		Б4'	м3	3,90	0,15	0,25	1	0,15
			м3	4,22	0,15	0,25	1	0,16
3		Бетон за плоча трибуна - до фуга						
3,1	5383	Част 2						53,77
		плоча трибуна - Iви етап	м3	20,00	0,30	8,04	1	48,24
			м3	16,90	0,30	1,09	1	5,53
4		Бетон колони 40/70						
		от кота 162.02 до кота 169.56						
4,1	5390	Част 2						1,30
		К19	м3	0,70	0,40	4,63	1	1,30
5		Бетон колони 35/40						
		от кота 162.02 до кота 169.56						
5,1	5391	Част 2						1,06
		К14;К16	м3	0,40	0,35	3,79	2	1,06
6		Бетон колони 50/70						
		от кота 162.02 до кота 169.56		2 164,58				
6,1	5392	Част 2						20,78
		К3;К4;К5;К6;К7	м3	0,70	0,50	1,70	5	2,98
		К22;К23;К24;К25;К26;К27;К28;К29	м3	0,70	0,50	5,14	8	14,39

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №6

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
			K20 м3	0,70	0,50	4,63	1	1,62
			K21 м3	0,70	0,50	5,11	1	1,79
7		Бетон шайби						
		от кота 162.02 до кота 169.56						
7,1		Част 2						12,47
			Ш2 м3	0,75		4,63	1	3,47
			Ш4 м3	1,75		5,14	1	9,00

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №6

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Бр.	Д-на	Брой	К-во
I		ВиК - Сектор А					
1		КАНАЛИЗАЦИЯ					
		СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ					
	2745	<i>PVC тръби за канализация в сгради ϕ110- окачена- доставка</i>	м'		112,00	1	112,00
	2746	<i>PVC тръби за канализация в сгради ϕ110- монтаж</i>	м'		112,00	1	112,00
	2747	<i>PVC тръби за канализация в сгради ϕ160- окачена- доставка</i>	м'		34,00	1	34,00
	2748	<i>PVC тръби за канализация в сгради ϕ160- окачена- монтаж</i>	м'		34,00	1	34,00
	2751	<i>Укрепители за канал по хоризонтални клонове- доставка</i>	бр		86,00	1	86,00
	2752	<i>Укрепители за канал по хоризонтални клонове- монтаж</i>	бр		86,00	1	86,00
II		ВиК - Сектор Г					
1		ВОДОПРОВОД					
		ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД					
	5891	<i>Полипропиленови тръби PN10 ϕ25 - студена вода- доставка</i>	м'		6,00	1	6,00
	5892	<i>Полипропиленови тръби PN10 ϕ25 - студена вода- монтаж</i>	м'		6,00	1	6,00
	5893	<i>Полипропиленови тръби PN10 ϕ32 - студена вода- доставка</i>	м'		9,00	1	9,00
	5894	<i>Полипропиленови тръби PN10 ϕ32 - студена вода- монтаж</i>	м'		9,00	1	9,00
	5923	<i>СК ϕ25- доставка</i>	бр.		2,00	1	2,00
	5924	<i>СК ϕ25- монтаж</i>	бр.		2,00	1	2,00
	5925	<i>СК ϕ32- доставка</i>	бр.		1,00	1	1,00
	5926	<i>СК ϕ32- монтаж</i>	бр.		1,00	1	1,00
	5907	<i>Тръбна теплоизолация с дебелина 19мм за тръби ϕ25мм- доставка</i>	м'		6,00	1	6,00
	5908	<i>Тръбна теплоизолация с дебелина 19мм за тръби ϕ25мм- монтаж</i>	м'		6,00	1	6,00
	5909	<i>Тръбна теплоизолация с дебелина 19мм за тръби ϕ32мм- доставка</i>	м'		9,00	1	9,00
	5910	<i>Тръбна теплоизолация с дебелина 19мм за тръби ϕ32мм- монтаж</i>	м'		9,00	1	9,00
	5943	<i>Укрепители водопровод по вертикални клонове- доставка</i>	бр.		5,00	1	5,00
	5944	<i>Укрепители водопровод по вертикални клонове- монтаж</i>	бр.		5,00	1	5,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион

"Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №6

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Бр.	Д-на	Брой	К-во
	5945	Укрепители водопровод по хоризонтални клонове- доставка	бр.		5,00	1	5,00
	5946	Укрепители водопровод по хоризонтални клонове- монтаж	бр.		5,00	1	5,00

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /

Илиян Филипов



Проверил:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №6

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Хидроизолационни работи по трибуни - сектор В						
1		Подготовка открити площи трибуна - Обезмасляване						
	4598	Пътека челна - трибуни / игрище						176,42
		от ос 4 до ос 14	м2	88,21			1	88,21
		от ос 14' до ос 24	м2	88,21			1	88,21
	4597	Подходи; площадки						608,06
		Проход м/у оси 5 и 6	м2	38,64			1	38,64
			м2	13,02			1	13,02
			м2	9,16			1	9,16
		Проход м/у оси 9 и 11	м2	30,86			1	30,86
			м2	4,68			1	4,68
			м2	3,24			1	3,24
			м2	4,78			2	9,56
			м3	2,50			1	2,50
		Проход м/у оси 14 и 14'	м2	30,86			1	30,86
			м2	5,02			2	10,04
			м3	4,96			2	9,92
			м2	2,50			1	2,50
		централен вход	м2	32,00			1	32,00
			м2	6,00			1	6,00
			м2	6,24			2	12,48
			м2	4,48			2	8,96
			м2	11,56			1	11,56
		Проход м/у оси 17 и 19	м2	30,46			1	30,46
			м2	4,68			1	4,68
			м2	3,24			1	3,24
			м2	4,78			2	9,56
			м3	2,50			1	2,50
		Проход м/у оси 22 и 23	м2	38,64			1	38,64
			4	13,02			1	13,02
			м2	9,16			1	9,16
		НСт.1,2,9,10	м2	9,15			1	9,15
			м2	1,66		0,30	4	1,99
			м2	8,40			1	8,40
			м2	3,94		0,30	4	4,73
		НСт.3,4,5,6;7;8	м2	11,06			1	11,06
			м2	1,35		0,30	6	2,43

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №6

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
			м2	10,26			1	10,26
			м2	4,88		0,30	6	8,78
		Ст.13	м2	8,35			1	8,35
		Ст.23	м2	8,35			1	8,35
		борд покрай терен	м2	56,42		0,73	2	82,37
			м2	56,42		0,20	2	22,57
			м2	56,42		0,73	2	82,37
	4600	Редове - хоризонтални участъци трибуни						2155,08
		Ст.1	м2	0,85		102,67	1	87,27
		Ст.2	м2	0,85		103,48	1	87,96
		Ст.3	м2	0,85		104,20	1	88,57
		Ст.4	м2	0,85		104,88	1	89,15
		Ст.5	м2	0,85		105,60	1	89,76
		Ст.6	м2	0,85		106,30	1	90,36
		Ст.7	м2	0,85		107,00	1	90,95
		Ст.8	м2	0,85		107,60	1	91,46
		Ст.9	м2	0,85		108,00	1	91,80
		Ст.10	м2	0,85		108,00	1	91,80
		Ст.11	м2	0,85		112,90	1	95,97
		Ст.12	м2	0,85		112,90	1	95,97
		Ст.13	м2	0,85		74,48	1	63,31
		Ст.14	м2	0,85		80,44	1	68,37
		Ст.15	м2	0,85		94,06	1	79,95
		Ст.16	м2	0,85		94,06	1	79,95
		Ст.17	м2	0,85		94,06	1	79,95
		Ст.18	м2	0,85		94,06	1	79,95
		Ст.19	м2	0,90		101,30	1	91,17
		Ст.20	м2	0,85		97,92	1	83,23
		Ст.21	м2	0,85		112,08	1	95,27
		Ст.22	м2	0,85		112,08	1	95,27
		Ст.23	м2	0,85		112,08	1	95,27
		Ст.24	м2	0,85		112,08	1	95,27
		Ст.25	м3	0,85		67,20	1	57,12
	4602	Редове - вертикални участъци трибуни						1108,32
		Ст.1	м2	0,40		102,67	1	41,07
		Ст.2	м2	0,40		103,48	1	41,39
		Ст.3	м2	0,40		104,20	1	41,68
		Ст.4	м2	0,42		104,88	1	44,05

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №6								
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		Ст.5	м2	0,42		105,60	1	44,35
		Ст.6	м2	0,42		106,30	1	44,65
		Ст.7	м2	0,44		107,00	1	47,08
		Ст.8	м2	0,44		107,60	1	47,34
		Ст.9	м2	0,44		108,00	1	47,52
		Ст.10	м2	0,44		108,00	1	47,52
		Ст.11	м2	0,44		112,90	1	49,68
		Ст.12	м2	0,44		112,90	1	49,68
		Ст.13	м2	0,48		74,48	1	35,75
		Ст.14	м2	0,48		80,44	1	38,61
		Ст.15	м2	0,48		94,06	1	45,15
		Ст.16	м2	0,48		94,06	1	45,15
		Ст.17	м2	0,48		94,06	1	45,15
		Ст.18	м2	0,48		94,06	1	45,15
		Ст.19	м2	0,51		101,30	1	51,66
		Ст.20	м2	0,51		97,92	1	49,94
		Ст.21	м2	0,51		112,08	1	57,16
		Ст.22	м2	0,51		112,08	1	57,16
		Ст.23	м2	0,51		112,08	1	57,16
		Ст.24	м2	0,51		67,20	1	34,27
	4599	Стълби (стъпала) хоризонтали						216,50
			м2	0,32		2,00	48	30,72
			м2	0,53		2,00	48	50,88
			м2	0,32		2,00	16	10,24
			м2	0,53		2,00	16	16,96
			м2	0,28		1,20	100	33,60
			м2	0,29		1,20	50	17,40
			м2	0,28		1,20	40	13,44
			м2	0,29		1,20	20	6,96
			м2	0,28		2,00	30	16,80
			м2	0,29		2,00	15	8,70
			м2	0,30		4,00	9	10,80
	4606	Стълби (стъпала) вертикали						176,30
			м2	0,195		2,00	16	6,24
			м2	0,205		2,00	16	6,56
			м2	0,215		2,00	16	6,88
			м2	0,195		2,00	12	4,68
			м2	0,205		2,00	12	4,92

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №6

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
			м2	0,215		2,00	17	7,31
			м2	0,16		1,20	100	19,20
			м2	0,17		1,20	40	8,16
			м2	0,17		2,00	30	10,20
			м2	0,175		4,00	20	14,00
			м2	0,195		2,00	16	6,24
			м2	0,205		2,00	16	6,56
			м2	0,215		2,00	16	6,88
			м2	0,195		2,00	12	4,68
			м2	0,205		2,00	12	4,92
			м2	0,215		2,00	17	7,31
			м2	0,16		1,20	100	19,20
			м2	0,17		1,20	40	8,16
			м2	0,17		2,00	30	10,20
			м2	0,175		4,00	20	14,00
	4607	Стълби (стъпала) страници						73,61
			м2	0,32		0,195	32	2,00
			м2	0,32		0,205	32	2,10
			м2	0,32		0,215	32	2,20
			м2	0,32		0,195	12	0,75
			м2	0,32		0,205	12	0,79
			м2	0,32		0,215	17	1,17
			м2	0,13			100	13,00
			м2	0,14			40	5,60
			м2	0,14			30	4,20
			м2	0,14			30	5,00
			м2	0,32		0,195	32	2,00
			м2	0,32		0,205	32	2,10
			м2	0,32		0,215	32	2,20
			м2	0,32		0,195	12	0,75
			м2	0,32		0,205	12	0,79
			м2	0,32		0,215	17	1,17
			м2	0,13			100	13,00
			м2	0,14			40	5,60
			м2	0,14			30	4,20
			м2	0,14			30	5,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №6

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
	4608	Парапети СТБ						237,89
			м2	27,85		1,60	2	89,12
			м2	55,20		1,60	1	88,32
			м2	17,20			1	17,20
			м2	24,30		0,30	1	7,29
			м2	17,20			1	17,20
			м2	24,30		0,30	1	7,29
			м2	0,70		2,60	1	1,82
			м2	1,00		2,60	1	2,60
			м2	0,25		2,60	1	0,65
			м2	0,70		2,60	1	1,82
			м2	1,51		2,60	1	3,93
			м2	0,25		2,60	1	0,65
	4601	Върху разширителна фуга 10 см по оси 12 и 16						29,00
			м'	29,00			1	29,00
	4604	Върху разширителна фуга 10 см по оси 12 и 16						19,00
			м'	19,00			1	19,00
	4603	Върху разширителна фуга 5 см по ос В						119,00
			м'	119,00			1	119,00

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил: