

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №9

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Кофражни работи - сектор А						
1		Кофраж за плоча н.+169,80						
1,1	469	Част 2						328,42
		дъно - хоризонтална част	м2	312,17			1	312,17
			м2	15,26			1	15,26
			м2	9,36			1	9,36
		Гр.2.27	м2	1,04		1,00	1	1,04
		Гр.2.27а	м2	0,60		1,00	1	0,60
		Гр.2.28	м2	15,43		1,00	1	15,43
		Гр.2.26	м2	10,02		1,00	1	10,02
		страници	м2	13,40		0,36	1	4,82
			м2	13,40		0,51	1	6,83
			м2	13,85		0,35	1	4,85
			м2	13,85		0,57	1	7,89
		капител	м2	8,00		0,23	1	1,84
		приспадане на колони и стени						
		К50/80	м2	-0,50	0,80		2	-0,80
		Ш30/440	м2	-0,30	4,40		1	-1,32
		Ш30/644	м2	-0,30	6,44		1	-1,93
		Ш30/295	м2	-0,30	2,95		2	-1,77
		Ш30/250	м3	-0,30	1,90		1	-0,57
		приспадане на отвори						
			м2	-2,35		1,90	1	-4,47
		приспадане на стълбища	м2	-34,74			1	-34,74
			м2	-4,55		2,15	1	-9,78
		приспадане на колони и шайби						
		К50/80	м2	-0,50	0,80		2	-0,80
		Ш2.2;Ш2.3; Ш2.6	м2	-2,34			1	-2,34
		Ш2.4; Ш2.13	м2	-3,18			1	-3,18
2		Кофраж греди						
2,1	470	Част 2 - на н.+12,20						112,26
		Гр.2.29	м2	6,86		1,00	1	6,86
			м2	14,78		0,75	1	11,09
			м2	13,70		0,53	1	7,26
		Гр.2.24	м2	11,20		1,00	1	11,20
			м2	17,42		0,60	1	10,45
			м2	15,97		0,38	1	6,07
		Гр.2.25	м2	10,70		1,00	1	10,70
			м2	17,58		0,60	1	10,55
			м2	14,30		0,38	1	5,43

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №9

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		Гр.2.28	м2	23,31		0,60	1	13,99
			м2	21,91		0,38	1	8,33
		Гр.2.27	м2	2,60		0,38	1	0,99
			м2	2,60		0,53	1	1,38
		Гр.2.27а	м2	1,50		0,75	1	1,13
			м2	1,50		0,53	1	0,80
		Гр.2.26	м2	14,35		0,36	1	5,17
			м2	14,35		0,51	1	7,32
		приспадане на колони						
		K50/70	м2	-0,50	0,70		6	-2,10
		K50/80	м2	-0,50	0,80		4	-1,60
		K80/80	м2	-0,80	0,80		3	-1,92
		K90/90	м2	-0,90	0,90		1	-0,81
3		Кофраж вътрешни стълби						59,33
3,1	471	Част 2 - до к.+12.20						45,69
		дъно пързалка	м2	3,29	2,40		1	7,90
			м2	2,58	2,40		1	6,19
		дъно площадка	м2	11,90			1	11,90
			м2	9,67			1	9,67
		чело	м2	2,40		0,17	18	7,34
		страници	м2	0,80			1	0,80
			м2	0,72			1	0,72
			м2	1,17		0,37	1	0,43
			м2	4,93		0,15	1	0,74
								13,64
		дъно пързалка	м2	2,54	1,00		1	2,54
			м2	2,58	1,00		1	2,58
		дъно площадка	м2	4,11			1	4,11
		чело	м2	1,00		0,17	17	2,89
		страници	м2	0,80			1	0,80
			м2	0,72			1	0,72
4		от кота 166.80 до кота 169.80 - част 3						59,99
4,1	500	Кофраж колони 50/70						22,68
		K3.16	м2	0,50	0,70	2,25	1	5,40
		K3.11; K3.12; K3.13	м2	0,50	0,70	2,40	3	17,28
4,2	500	Кофраж колони 50/80						37,31
		K3.20	м2	0,50	0,80	2,25	1	5,85
		HK3.8; HK3.9; HK3.10; HK3.11; HK3.12	м2	0,50	0,80	2,42	5	31,46

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №9

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
II		Кофражни работи - сектор Г						
1		Кофраж за плоча трибуна - от фуга до НСт.9(10)						
1,1	5354	Част 2						226,07
		плоча трибуна - до Нст. 9 и 10	м2	19,30		6,45	1	124,49
			м2	20,02		2,35	1	47,05
		конзолна трибуна	м2	32,36		1,00	1	32,36
		страници	м2	17,04		0,30	1	5,11
		приспадане на площадка при вход	м2	-10,10			1	-10,10
		Гр.6; Гр.7; Гр.8						
		страници	м2	54,34		0,50	1	27,17
2		Кофраж за плоча трибуна - етап 3						
2,1		Част 2						458,38
		плоча трибуна - етап 3	м2	26,46		8,04	1	212,74
			м2	30,03		8,04	1	241,44
		страници	м2	2,10			2	4,20
3		Кофраж греди						
3,1	5355	Част 2						119,32
		Гр.6; Гр.7; Гр.8						
		дъно	м2	72,04		1,00	1	72,04
		страници	м2	59,10		0,80	1	47,28
		Ст.24	м2	54,34		0,50	1	27,17
4		Надколонници						
4,1		част 1						91,17
		К30; К39	м2	1,49			4	5,96
		К31-К38	м2	1,49			16	23,84
			м2	56,30		1,09	1	61,37

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА"
Илиян Филипов



Проверил:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УЩИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №9

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Армировъчни работи - сектор А						
1		Армировка стълби над к.+157.45						
1,1	641	Част 1						1611,00
		от к.+4.27 до к.+9,20	кг					1 611,00
1,2	658	Част 3						2880,00
		от к.+4.27 до к.+9,20	кг					2 880,00
2		Плочы над кота +157,45						
2,1	638	Част 1 - на к.+9,20						24788,48
		Горна армировка	кг					15 747,46
		Долна армировка	кг					8 626,02
		Заварена мрежа	кг					415,00
2,2	655	Част 3 - на к.+9,20						45455,04
		Горна армировка	кг					27 757,47
		Долна армировка	кг					17 089,57
		Заварена мрежа	кг					608,00
3		Греди						
3,1	640	Част 1 - на к.+9,20						29579,43
		Греди	кг					29 579,43
3,2	657	Част 3 - на к.+9,20						30053,36
		Греди	кг					30 053,36
4		Колони,вертикални пояси, хоризонтални пояси и шайби над кота +157,45						
4,1	656	Част 3 - до к.+12,20						4543,30
		К3.16; К3.11; К3.12; К3.13; К3.20; НК3.8; НК3.9; НК3.10; НК3.11; НК3.12	кг					4 543,30
II		Армировъчни работи - сектор Г						
1		Надколонници						
1,1	5408	част 1						5272,71
		Удължаване на колони	кг					4 319,20
		Оформяне на гнездо за упор	кг					427,61
		Борд между надколонници	кг					525,90

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Проверил:

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №9

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
I		Бетонени работи - сектор А						
1		Бетон вътрешни стълби - до к.+9,20						
1,1	612	Част 3						19,14
		дъно площадка	м3	12,75	0,25		2	6,38
			м3	1,42		2,40	2	6,82
			м3	1,24		2,40	2	5,95
2		Бетон греди - на к.+9,20						
2,1	614	Част 3						141,58
		Гр.3.13	м3	7,09	0,70	0,60	2	5,96
		Гр.3.12 /по ос 63/	м3	2,55	0,35	0,90	1	0,80
		Гр.3.12	м3	13,80	0,35	0,90	1	4,35
		Гр.3.11	м3	14,15	0,35	0,90	1	4,46
		Гр.3.11 /по ос 68/	м3	2,55	0,35	0,90	1	0,80
		Гр.3.15; Гр.3.15'	м3	12,80	0,50	0,80	1	5,12
		Гр.3.16; Гр.3.16'	м3	12,80	0,50	0,80	1	5,12
		Гр.3.17	м3	5,80	0,25	0,38	2	1,10
		Гр.3.21; Гр.3.22	м3	16,45	0,50	0,58	2	9,54
		Гр.3.18; Гр.3.20; Гр.3.23; Гр.3.25	м3	7,75	0,50	0,58	4	8,99
		Гр.3.19; Гр.3.24	м3	7,45	0,50	0,58	2	4,32
			м3	5,50	0,50	0,73	2	4,02
		Гр.3А.1	м3	60,30	0,50	0,63	1	18,99
		Гр.3А.2	м3	60,00	1,42	0,68	1	57,94
		Гр3.20а	м3	3,05	0,30	0,58	1	0,53
		ГЗ.ф	м3	7,95	0,30	0,60	2	9,54
3		Бетон плоча к.+166.80						
3,1	613	Част 3						334,69
		дъно	м3	956,94	1,00	0,22	1	210,53
			м3	61,30	7,72	0,30	1	141,97
		приспадане на отвори	м3	-2,45	2,00	0,22	4	-4,31
		приспадане на стълбища	м3	-30,68	1,00	0,22	2	-13,50
4		от кота 166.80 до кота 169.80 - част 3						9,05
4,1	618	Бетон колони 50/70						3,31
		К3.16	м3	0,50	0,70	2,25	1	0,79
		К3.11; К3.12; К3.13	м3	0,50	0,70	2,40	3	2,52

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №9

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
4,2	618	Бетон колони 50/80						5,74
			К3.20 м3	0,50	0,80	2,25	1	0,90
			НК3.8; НК3.9; НК3.10; НК3.11; НК3.12 м3	0,50	0,80	2,42	5	4,84
II		Бетонови работи - сектор Г						
1		Надколоници						
1,1		част 1						28,01
			К30; К39 м3	1,49		0,65	2	1,94
			К31-К38 м3	1,49		0,90	8	10,73
			м3	56,30	0,25	1,09	1	15,34
2		Настилка около линейни отводнители						30,95
			м3	78,62	0,25	1,00	1	19,66
			м3	77,92	0,25	0,58	1	11,30

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №9

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		сектор Б						
1,1		Запълване на празнини между изпълнени насадени стени около входове и междинни стъпала по трибуните	бр				10	10,00
1,2		Обработване и възстановяване на дилатационна фуга по ос 93	м'	33,65			1	33,65

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №9

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Хидроизолационни работи по трибуни - сектор Б						
1		Подготовка открити площи трибуна - Обезмасляване						
1,1	3638	Пътека челна - трибуни / игрище						138,58
		от ос 99 до ос 93	м2	21,93			1	21,93
		от ос 93 до ос 90	м2	21,60			1	21,60
		от ос 90 до ос 87	м2	21,88			1	21,88
		от ос 87 до ос 84	м2	15,34			1	15,34
		от ос 85 до ос 78	м2	25,22			1	25,22
		борд при конзола	м2	14,18		0,90	1	12,76
			м2	14,18		0,20	1	2,84
			м2	14,18		1,20	1	17,02
1,2	3637	Подходи; площадки						815,94
		Проход м/у оси 85 и 86	м2	18,06			1	18,06
			м2	2,10			1	2,10
		Проход м/у оси 88 и 89	м2	15,43			1	15,43
			м2	2,24			2	4,48
			м2	2,47			1	2,47
			м2	3,13			1	3,13
		Проход м/у оси 91 и 92	м2	15,43			1	15,43
			м2	2,24			1	2,24
			м2	2,47			1	2,47
			м2	3,13			2	6,26
		Проход м/у оси 94 и 95	м2	18,06			1	18,06
			м2	2,10			1	2,10
		борд при терен	м2	63,71		0,73	2	93,02
			м2	63,71		2,14	2	272,68
			м2	63,71		0,20	2	25,48
		борд между надколоници	м2	83,76		2,27	1	190,14
			м2	83,76		1,70	1	142,39
1,3	3640	Редове - хоризонтални участъци трибуни						2114,07
		Ст.1	м2	0,42		75,90	1	31,88
		Ст.2	м2	0,85		77,47	1	65,85
		Ст.3	м2	0,85		78,87	1	67,04
		Ст.4	м2	0,85		80,29	1	68,25

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №9

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		Ст.5	м2	0,85		81,60	1	69,36
		Ст.6	м2	0,85		83,10	1	70,64
		Ст.7	м2	0,85		84,50	1	71,83
		Ст.8	м2	0,85		85,75	1	72,89
		Ст.9	м2	0,85		87,44	1	74,32
		Ст.10	м2	0,85		88,80	1	75,48
		Ст.11	м2	0,85		90,21	1	76,68
		Ст.12	м2	0,85		92,08	1	78,27
		Ст.13	м2	1,80		75,35	1	135,63
			м2	3,06		0,42	1	1,29
		Ст.14	м2	0,85		79,83	1	67,86
		Ст.15	м2	0,85		81,23	1	69,05
		Ст.16	м2	0,85		82,65	1	70,25
		Ст.17	м2	0,85		84,05	1	71,44
		Ст.18	м2	0,85		91,34	1	77,64
		Ст.19	м2	0,85		92,82	1	78,90
		Ст.20	м2	0,90		103,62	1	93,26
		Ст.21	м2	0,85		105,03	1	89,28
		Ст.22	м2	0,85		106,45	1	90,48
		Ст.23	м2	0,85		107,72	1	91,56
		Ст.24	м2	0,95		113,66	1	107,98
		Ст.13	м2	0,42		19,28	1	8,10
		Ст.14	м2	0,85		20,69	1	17,59
		Ст.15	м2	0,85		22,09	1	18,78
		Ст.16	м2	0,85		23,51	1	19,98
		Ст.17	м2	0,85		24,91	1	21,17
		Ст.18	м2	0,85		26,32	1	22,37
		Ст.19	м2	0,85		27,81	1	23,64
		Ст.20	м2	0,90		29,22	1	26,30
		Ст.21	м2	0,85		25,21	1	21,43
		Ст.22	м2	0,85		25,06	1	21,30
		Ст.23	м2	0,85		24,92	1	21,18
		Ст.24	м2	0,95		26,48	1	25,16
1,4	3642	Редове - вертикални участъци трибуни						1100,37
		Ст.1	м2	0,40		75,90	1	30,36

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №9

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		Ст.2	м2	0,40		77,47	1	30,99
		Ст.3	м2	0,40		78,87	1	31,55
		Ст.4	м2	0,42		80,29	1	33,72
		Ст.5	м2	0,42		81,60	1	34,27
		Ст.6	м2	0,42		83,10	1	34,90
		Ст.7	м2	0,44		84,50	1	37,18
		Ст.8	м2	0,44		85,75	1	37,73
		Ст.9	м2	0,44		86,44	1	38,03
		Ст.10	м2	0,44		87,80	1	38,63
		Ст.11	м2	0,44		89,21	1	39,25
		Ст.12	м2	0,44		91,08	1	40,08
		Ст.13	м2	0,48		75,35	1	36,17
			м2	0,48		0,42	1	0,20
		Ст.14	м2	0,48		79,83	1	38,32
		Ст.15	м2	0,48		81,23	1	38,99
		Ст.16	м2	0,48		82,65	1	39,67
		Ст.17	м2	0,48		84,05	1	40,34
		Ст.18	м2	0,48		91,34	1	43,84
		Ст.19	м2	0,51		92,82	1	47,34
		Ст.20	м2	0,51		94,32	1	48,10
		Ст.21	м2	0,51		97,29	1	49,62
		Ст.22	м2	0,51		99,58	1	50,79
		Ст.23	м2	0,51		101,65	1	51,84
		Ст.24	м2	0,51		103,74	1	52,91
		Ст.13	м2	0,48		18,28	1	8,77
		Ст.14	м2	0,48		19,69	1	9,45
		Ст.15	м2	0,48		21,09	1	10,12
		Ст.16	м2	0,48		22,51	1	10,80
		Ст.17	м2	0,48		22,91	1	11,00
		Ст.18	м2	0,48		24,32	1	11,67
		Ст.19	м2	0,51		24,81	1	12,65
		Ст.20	м2	0,51		25,56	1	13,04
		Ст.21	м2	0,51		23,11	1	11,79
		Ст.22	м2	0,51		23,06	1	11,76
		Ст.23	м2	0,51		23,52	1	12,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №9

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		<i>Ст.24</i>	<i>м2</i>	0,51		24,48	1	12,48
1,5	3639	Стълби (стъпала) хоризонтали						194,18
		<i>стъпала 32см/200см.</i>	<i>м2</i>	0,32		2,00	48	30,72
			<i>м2</i>	0,53		2,00	48	50,88
		<i>стъпала 32см/120см.</i>	<i>м2</i>	0,32		1,20	11	4,22
			<i>м2</i>	0,53		1,20	11	7,00
		<i>стъпала 28см/120см.</i>	<i>м2</i>	0,28		1,20	100	33,60
			<i>м2</i>	0,29		1,20	50	17,40
		<i>стъпала 28см/120см.</i>	<i>м2</i>	0,28		1,20	50	16,80
			<i>м2</i>	0,29		1,20	25	8,70
		<i>стъпала 28см/200см.</i>	<i>м2</i>	0,28		2,00	20	11,20
			<i>м2</i>	0,29		2,00	10	5,80
		<i>стъпала 28см/50см.</i>	<i>м2</i>	0,28		0,50	12	1,68
		<i>стъпала 28см/124см.</i>	<i>м2</i>	0,28		1,24	12	4,17
		<i>стъпала 28см/180см.</i>	<i>м2</i>	0,28		1,80	4	2,02
1,6	3646	Стълби (стъпала) вертикали						162,86
		<i>стъпала 32см/200см.</i>	<i>м2</i>	0,195		2,00	32	12,48
			<i>м2</i>	0,205		2,00	32	13,12
			<i>м2</i>	0,215		2,00	32	13,76
		<i>стъпала 32см/120см.</i>	<i>м2</i>	0,195		1,20	24	5,62
			<i>м2</i>	0,205		1,20	24	5,90
			<i>м2</i>	0,215		1,20	48	12,38
		<i>стъпала 28см/120см.</i>	<i>м2</i>	0,16		1,20	200	38,40
		<i>стъпала 28см/120см.</i>	<i>м2</i>	0,17		1,20	100	20,40
		<i>стъпала 28см/200см.</i>	<i>м2</i>	0,17		2,00	80	27,20
		<i>стъпала 28см/50см.</i>	<i>м2</i>	0,16		0,50	24	1,92
		<i>стъпала 28см/124см.</i>	<i>м2</i>	0,16		1,24	24	4,76
		<i>стъпала 28см/180см.</i>	<i>м2</i>	0,16		1,80	24	6,91
1,7	3647	Стълби (стъпала) страници						100,87
		<i>стъпала 32см/200см.</i>	<i>м2</i>	0,32		0,195	64	3,99
			<i>м2</i>	0,32		0,205	64	4,20
			<i>м2</i>	0,32		0,215	64	4,40
		<i>стъпала 32см/120см.</i>	<i>м2</i>	0,32		0,195	32	2,00
			<i>м2</i>	0,32		0,205	32	2,10
			<i>м2</i>	0,32		0,215	48	3,30

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №9

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		<i>стъпала 28см/120см.</i>	<i>м2</i>	<i>0,13</i>			<i>300</i>	<i>39,00</i>
			<i>м2</i>	<i>0,14</i>			<i>150</i>	<i>21,00</i>
		<i>стъпала 28см/200см.</i>	<i>м2</i>	<i>0,14</i>			<i>60</i>	<i>8,40</i>
		<i>стъпала 28см/50см.</i>	<i>м2</i>	<i>0,13</i>			<i>32</i>	<i>4,16</i>
		<i>стъпала 28см/124см.</i>	<i>м2</i>	<i>0,13</i>			<i>32</i>	<i>4,16</i>
		<i>стъпала 28см/180см.</i>	<i>м2</i>	<i>0,13</i>			<i>32</i>	<i>4,16</i>
1,8	3648	Парапети СТБ						254,40
		<i>надколонници</i>	<i>м2</i>	<i>0,80</i>		<i>0,90</i>	<i>25</i>	<i>18,00</i>
		<i>страници на надколонници</i>	<i>м2</i>	<i>1,49</i>			<i>25</i>	<i>37,25</i>
		<i>Бордове в края на сектора</i>						
		<i>Ст.15</i>	<i>м2</i>	<i>8,11</i>			<i>1</i>	<i>8,11</i>
		<i>Б3</i>	<i>м2</i>	<i>15,37</i>			<i>1</i>	<i>15,37</i>
		<i>Ст.9</i>	<i>м2</i>	<i>8,11</i>			<i>1</i>	<i>8,11</i>
		<i>Б1</i>	<i>м2</i>	<i>15,37</i>			<i>1</i>	<i>15,37</i>
		<i>НСт.1;НСт.8</i>	<i>м2</i>	<i>9,40</i>			<i>2</i>	<i>18,80</i>
			<i>м2</i>	<i>1,82</i>		<i>0,30</i>	<i>1</i>	<i>0,55</i>
			<i>м2</i>	<i>7,02</i>			<i>2</i>	<i>14,04</i>
		<i>НСт.2;НСт.7</i>	<i>м2</i>	<i>10,34</i>			<i>2</i>	<i>20,68</i>
			<i>м2</i>	<i>1,51</i>		<i>0,30</i>	<i>1</i>	<i>0,45</i>
			<i>м2</i>	<i>7,02</i>			<i>2</i>	<i>14,04</i>
		<i>Б7</i>	<i>м2</i>	<i>0,70</i>		<i>2,60</i>	<i>1</i>	<i>1,82</i>
			<i>м2</i>	<i>1,00</i>		<i>2,60</i>	<i>1</i>	<i>2,60</i>
			<i>м2</i>	<i>0,25</i>		<i>2,60</i>	<i>1</i>	<i>0,65</i>
		<i>НСт.3,4,5,6</i>	<i>м2</i>	<i>12,34</i>			<i>4</i>	<i>49,36</i>
			<i>м2</i>	<i>2,02</i>		<i>0,30</i>	<i>1</i>	<i>0,61</i>
			<i>м2</i>	<i>5,55</i>			<i>4</i>	<i>22,20</i>
		<i>Б6</i>	<i>м2</i>	<i>0,70</i>		<i>2,60</i>	<i>1</i>	<i>1,82</i>
			<i>м2</i>	<i>1,51</i>		<i>2,60</i>	<i>1</i>	<i>3,93</i>
			<i>м2</i>	<i>0,25</i>		<i>2,60</i>	<i>1</i>	<i>0,65</i>

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА"
Илиян Филипов



Проверил: