

Възложител: ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Изпълнител: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

Сметка №22

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН
"ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР.
ПЛОВДИВ

СМЕТКА - РЕКАПИТУЛАЦИЯ №1

№	Наименование	Стойност (лв.)	ДДС 20%	Стойност (лв.)
		без ДДС	(лв.)	с вкл. ДДС
1	ПРОТОКОЛ обр.19 №1 към Договор: от 09.12.2020г.	429 196,52 лв.	85 839,30 лв.	515 035,82 лв.
2	Спада се аванс по Договор - 20%	85 839,30 лв.	17 167,86 лв.	103 007,16 лв.
Сума за плащане :		343 357,22 лв.	68 671,44 лв.	412 028,66 лв.

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(п/място: Вацех 6)



Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /

Илиян Филипов



Проверил:

инж. Г. Драголев

Възложител: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Сметка №22

Изпълнител: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

СМЕТКА - РЕКАПИТУЛАЦИЯ №2

№	Наименование	Стойност (лв.)	ДДС 20%	Стойност (лв.)
		без ДДС	(лв.)	с вкл. ДДС
1	ПРОТОКОЛ обр.19 №1 към Договор: от 09.12.2020г.	599 282.28 лв.	119 856.46 лв.	719 138.74 лв.
2	Спада се аванс по Договор - 20%	119 856.46 лв.	23 971.29 лв.	143 827.75 лв.
Сума за плащане :		479 425.82 лв.	95 885.16 лв.	575 310.99 лв.

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Пламен Райков
зам.-кмет СИ

Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

инж. Г. Драгонова
гл. експерт в Дирекция СИ

Възложител: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Сметка №22

Изпълнител: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

СМЕТКА - РЕКАПИТУЛАЦИЯ №3

№	Наименование	Стойност (лв.)	ДДС 20%	Стойност (лв.)
		без ДДС	(лв.)	с вкл. ДДС
1	ПРОТОКОЛ обр.19 №1 към Договор: от 09.12.2020г.	403 077.44 лв.	80 615.49 лв.	483 692.92 лв.
2	Спада се аванс по Договор - 20%	80 615.49 лв.	16 123.10 лв.	96 738.58 лв.
Сума за плащане :		322 461.95 лв.	64 492.39 лв.	386 954.34 лв.

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Пламен Райчев
Зам.-кмет "СИ"



Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

и.и. Г. Драголова
гл. експерт "СИ"

Възложител: ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Изпълнител: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

Сметка №22

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

СМЕТКА - РЕКАПИТУЛАЦИЯ №4

№	Наименование	Стойност (лв.)	ДДС 20%	Стойност (лв.)
		без ДДС	(лв.)	с вкл. ДДС
1	ПРОТОКОЛ обр.19 №1 към Договор: от 09.12.2020г.	948 358.84 лв.	189 671.77 лв.	1 138 030.61 лв.
2	Спада се аванс по Договор - 20%	189 671.77 лв.	37 934.35 лв.	227 606.12 лв.
Сума за плащане :		758 687.07 лв.	151 737.41 лв.	910 424.49 лв.

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Применя Райс
Ван. - кмет. СИ



Изпълнител:

ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

инж. Г. Драгождова
гл. експерт дирекция. СИ

Възложител: ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Изпълнител: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

Сметка №22

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

СМЕТКА - РЕКАПИТУЛАЦИЯ №5

№	Наименование	Стойност (лв.)	ДДС 20%	Стойност (лв.)
		без ДДС	(лв.)	с вкл. ДДС
1	ПРОТОКОЛ обр.19 №5 към Договор: от 09.12.2020г.	558 819,89 лв.	111 763,98 лв.	670 583,87 лв.
2	Спада се аванс по Договор - 20%	111 763,98 лв.	22 352,80 лв.	134 116,77 лв.
Сума за плащане :		447 055,91 лв.	89 411,18 лв.	536 467,09 лв.

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Мирамеч Райков
Иван - кмет



Изпълнител:

ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

арх. Маргарита Александрова
ст. експерт Дирекция "СИ"

Възложител: ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Изпълнител: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

Сметка №22

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУННИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

СМЕТКА - РЕКАПИТУЛАЦИЯ №6

№	Наименование	Стойност (лв.)	ДДС 20%	Стойност (лв.)
		без ДДС	(лв.)	с вкл. ДДС
1	ПРОТОКОЛ обр. 19 №6 към Договор: от 09.12.2020г.	707 030,34 лв.	141 406,07 лв.	848 436,41 лв.
2	Стада се аванс по Договор - 20%	141 406,07 лв.	28 281,21 лв.	169 687,28 лв.
Сума за плащане :		565 624,27 лв.	113 124,86 лв.	678 749,13 лв.

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ



Изпълнител:

ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

арх. Маргарита Александрова
арх. експерт, Аурелияна Си

Възложител: ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Изпълнител: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

Сметка №22

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

СМЕТКА - РЕКАПИТУЛАЦИЯ №7

№	Наименование	Стойност (лв.)	ДДС 20%	Стойност (лв.)
		без ДДС	(лв.)	с вкл. ДДС
1	ПРОТОКОЛ обр.19 №7 към Договор: от 09.12.2020г.	180 958,38 лв.	36 191,68 лв.	217 150,06 лв.
2	Спада се аванс по Договор - 20%	36 191,68 лв.	7 238,34 лв.	43 430,02 лв.
Сума за плащане :		144 766,70 лв.	28 953,34 лв.	173 720,04 лв.

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /



Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

Ива. Г. Драганова

Възложител: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Сметка №22

Изпълнител: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

СМЕТКА - РЕКАПИТУЛАЦИЯ №8

№	Наименование	Стойност (лв.)	ДДС 20%	Стойност (лв.)
		без ДДС	(лв.)	с вкл. ДДС
1	ПРОТОКОЛ обр.19 №8 към Договор: от 09.12.2020г.	281 549,57 лв.	56 309,91 лв.	337 859,48 лв.
2	Спада се аванс по Договор - 20%	56 309,91 лв.	11 261,98 лв.	67 571,89 лв.
Сума за плащане :		225 239,66 лв.	45 047,93 лв.	270 287,59 лв.

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /



Изпълнител:



Проверил: арх. М. Александрова

с-експерт *С*

Възложител: ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Изпълнител: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

Сметка №22

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

СМЕТКА - РЕКАПИТУЛАЦИЯ №9

№	Наименование	Стойност (лв.)	ДДС 20%	Стойност (лв.)
		без ДДС	(лв.)	с вкл. ДДС
1	ПРОТОКОЛ обр.19 №9 към Договор: от 09.12.2020г.	776 333,07 лв.	155 266,61 лв.	931 599,68 лв.
2	Спада се аванс по Договор - 20%	155 266,61 лв.	31 053,32 лв.	186 319,93 лв.
Сума за плащане :		621 066,46 лв.	124 213,29 лв.	745 279,75 лв.

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Иван Райков
зам.-кмет СИ

Изпълнител:



Проверил:

арх. Маргарита Александрова
експерт, Дирекция СИ

Възложител: ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Изпълнител: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

Сметка №22

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

СМЕТКА - РЕКАПИТУЛАЦИЯ №10

№	Наименование	Стойност (лв.)	ДДС 20%	Стойност (лв.)
		без ДДС	(лв.)	с вкл. ДДС
1	ПРОТОКОЛ обр.19 №10 към Договор: от 09.12.2020г.	244 354,74 лв.	48 870,95 лв.	293 225,69 лв.
2	Спада се аванс по Договор - 20%	48 870,95 лв.	9 774,19 лв.	58 645,14 лв.
Сума за плащане :		195 483,79 лв.	39 096,76 лв.	234 580,55 лв.

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Изпълнител:



Проверил:

арх. Маргарита Александрова
ст. експерт. СИ

Възложител: ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Изпълнител: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

Сметка №22

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

СМЕТКА - РЕКАПИТУЛАЦИЯ №11

№	Наименование	Стойност (лв.)	ДДС 20%	Стойност (лв.)
		без ДДС	(лв.)	с вкл. ДДС
1	ПРОТОКОЛ обр.19 №11 към Договор: от 09.12.2020г.	383 072,67 лв.	76 614,53 лв.	459 687,20 лв.
2	Спада се аванс по Договор - 20%	76 614,53 лв.	15 322,91 лв.	91 937,44 лв.
Сума за плащане :		306 458,14 лв.	61 291,62 лв.	367 749,76 лв.

Възложител:
Изпълнител:

Възложител:

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пламен Райков
Зам.-кмет СИ

Изпълнител:

ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов

Проверил: арх. Маргарита Александрова

ст. експерт, дирекция СИ

1 ПРОТОКОЛ

09.12.2020г.

2 Спадане аванс

Възложител:

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Проверил:

Възложител: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Сметка №22

Изпълнител: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

СМЕТКА - РЕКАПИТУЛАЦИЯ №12

№	Наименование	Стойност (лв.)	ДДС 20%	Стойност (лв.)
		без ДДС	(лв.)	с вкл. ДДС
1	ПРОТОКОЛ обр. 19 №12 към Договор: от 09.12.2020г.	351 076,48 лв.	70 215,30 лв.	421 291,78 лв.
2	Спада се аванс по Договор - 20%	70 215,30 лв.	14 043,06 лв.	84 258,36 лв.
Сумата за плащане :		280 861,18 лв.	56 172,24 лв.	337 033,42 лв.

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Изпълнител:

Димитър Райков
Зам.-кмет с/к



Проверил: *Иван...*

арх. Маргарита Стенкова-Робба
а. експерт, гурезуиз би

Възложител: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Сметка №22

Изпълнител: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

СМЕТКА - РЕКАПИТУЛАЦИЯ №13

№	Наименование	Стойност (лв.)	ДДС 20%	Стойност (лв.)
		без ДДС	(лв.)	с вкл. ДДС
1	ПРОТОКОЛ обр.19 №13 към Договор: от 09.12.2020г.	731 280,28 лв.	146 256,06 лв.	877 536,34 лв.
2	Спада се аванс по Договор - 20%	146 256,06 лв.	29 251,21 лв.	175 507,27 лв.
Сума за плащане :		585 024,22 лв.	117 004,85 лв.	702 029,07 лв.

Възложител:
Изпълнител:

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:



/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов

Проверил:

1 пр. арх. Маргарита Александрова
09.12.2020 г. експерт, дирекция СИ
2 Спада се

Възложител:

Проверил:

Възложител: ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Изпълнител: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

Сметка №22

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УЛИ Г-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

СМЕТКА - РЕКАПИТУЛАЦИЯ №14

№	Наименование	Стойност (лв.)	ДДС 20%	Стойност (лв.)
		без ДДС	(лв.)	с вкл. ДДС
1	ПРОТОКОЛ обр. 19 №14 към Договор: от 09.12.2020г.	352 781,97 лв.	70 556,39 лв.	423 338,36 лв.
2	Стада се аванс по Договор - 20%	70 556,39 лв.	14 111,28 лв.	84 667,67 лв.
Сума за плащане :		282 225,58 лв.	56 445,11 лв.	338 670,69 лв.

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Изпълнител:


ДЗЗД "КОЛЕЖА" /

Илиян Филипов

Михел Рабиел
Ваня - Кръстичева

Проверил:

арх. Маргарита Александрова
Гр. Експерт, гурещуер ОК



Възложител: ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Изпълнител: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

Сметка №22

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

СМЕТКА - РЕКАПИТУЛАЦИЯ №15

№	Наименование	Стойност (лв.)	ДДС 20%	Стойност (лв.)
		без ДДС	(лв.)	с вкл. ДДС
1	ПРОТОКОЛ обр. 19 №15 към Договор: от 09.12.2020г.	345 988,67 лв.	69 197,73 лв.	415 186,40 лв.
2	Стада се аванс по Договор - 20%	69 197,73 лв.	13 839,55 лв.	83 037,28 лв.
Сума за плащане :		276 790,94 лв.	55 358,18 лв.	332 149,12 лв.

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филлипов



Проверил:

Илиян Филлипов
Проверен

Възложител: ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Изпълнител: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

Сметка №22

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УЛИ И-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

СМЕТКА - РЕКАПИТУЛАЦИЯ №16

№	Наименование	Стойност (лв.)	ДДС 20%	Стойност (лв.)
		без ДДС	(лв.)	с вкл. ДДС
1	ПРОТОКОЛ обр. 19 №15 към Договор: от 09.12.2020г.	192 611,63 лв.	38 522,33 лв.	231 133,96 лв.
2	Склада се аванс по Договор - 20%	38 522,33 лв.	7 704,47 лв.	46 226,80 лв.
Сума за плащане :		154 089,30 лв.	30 817,86 лв.	184 907,16 лв.

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Изпълнител:



Проверил:

Prof. Dr. Stanka Ruzharska
Реновационен Мениджър

Възложител: ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Изпълнител: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

Сметка №22

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

СМЕТКА - РЕКАПИТУЛАЦИЯ №17

№	Наименование	Стойност (лв.)	ДДС 20%	Стойност (лв.)
		без ДДС	(лв.)	с вкл. ДДС
1	ПРОТОКОЛ обр.19 №15 към Договор: от 09.12.2020г.	665 138,51 лв.	133 027,70 лв.	798 166,21 лв.
2	Спада се аванс по Договор - 20%	133 027,70 лв.	26 605,54 лв.	159 633,24 лв.
Сума за плащане :		532 110,81 лв.	106 422,16 лв.	638 532,97 лв.

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов

Проверил:

инж. д-р. Ангел Ангелов
Ръч. Проект

Възложител: ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Изпълнител: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

Сметка №22

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

СМЕТКА - РЕКАПИТУЛАЦИЯ №18

№	Наименование	Стойност (лв.)	ДДС 20%	Стойност (лв.)
		без ДДС	(лв.)	с вкл. ДДС
1	ПРОТОКОЛ обр.19 №18 към Договор: от 09.12.2020г.	569 609,24 лв.	113 921,85 лв.	683 531,09 лв.
2	Спада се аванс по Договор - 20%	113 921,85 лв.	22 784,37 лв.	136 706,22 лв.
Сума за плащане :		455 687,39 лв.	91 137,48 лв.	546 824,87 лв.

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов

Проверил:

инж. Анакас Зелински
Ръч. Проект



Възложител: ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Изпълнител: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

Сметка №22

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

СМЕТКА - РЕКАПИТУЛАЦИЯ №19

№	Наименование	Стойност (лв.)	ДДС 20%	Стойност (лв.)
		без ДДС	(лв.)	с вкл. ДДС
1	ПРОТОКОЛ обр.19 №18 към Договор: от 09.12.2020г.	2 483 389,77 лв.	496 677,95 лв.	2 980 067,72 лв.
2	Спада се аванс по Договор - 20%	496 677,95 лв.	99 335,59 лв.	596 013,54 лв.
Сума за плащане :		1 986 711,82 лв.	397 342,36 лв.	2 384 054,18 лв.

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов

Проверил:

м. Атанас Евангелинов
р.и. м.и.е.



Възложител: ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Изпълнител: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

Сметка №22

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

СМЕТКА - РЕКАПИТУЛАЦИЯ №20

№	Наименование	Стойност (лв.)	ДДС 20%	Стойност (лв.)
		без ДДС	(лв.)	с вкл. ДДС
1	ПРОТОКОЛ обр.19 №18 към Договор: от 09.12.2020г.	1 325 395,75 лв.	265 079,15 лв.	1 590 474,90 лв.
2	Спада се аванс по Договор - 20%	265 079,15 лв.	53 015,83 лв.	318 094,98 лв.
Сума за плащане :		1 060 316,60 лв.	212 063,32 лв.	1 272 379,92 лв.

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Илиян Филипов
зам.-кмет ОИ

Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов

Проверил:

Илиян Филипов
Рек. Проект

Възложител: ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Изпълнител: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

Сметка №22

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

СМЕТКА - РЕКАПИТУЛАЦИЯ №21

№	Наименование	Стойност (лв.)	ДДС 20%	Стойност (лв.)
		без ДДС	(лв.)	с вкл. ДДС
1	ПРОТОКОЛ обр.19 №21 към Договор: от 09.12.2020г.	2 942 539,18 лв.	588 507,84 лв.	3 531 047,02 лв.
2	Спада се аванс по Договор - 20%	588 507,84 лв.	117 701,57 лв.	706 209,41 лв.
Сума за плащане :		2 354 031,34 лв.	470 806,27 лв.	2 824 837,61 лв.

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Иван Райчев
зам. кмет

Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

инж. Атанас Зелински
Рек. Проект

Възложител: ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Изпълнител: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

Сметка №22

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

СМЕТКА - РЕКАПИТУЛАЦИЯ №22

№	Наименование	Стойност (лв.)	ДДС 20%	Стойност (лв.)
		без ДДС	(лв.)	с вкл. ДДС
1	ПРОТОКОЛ обр.19 №22 към Договор: от 09.12.2020г.	3 211 975,34 лв.	642 395,07 лв.	3 854 370,41 лв.
2	Спада се оставащ аванс по Договор	1 072 297,62 лв.	214 459,52 лв.	1 286 757,14 лв.
Сума за плащане :		2 139 677,72 лв.	427 935,55 лв.	2 567 613,27 лв.

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

Рен. Милоев
Ани. Селимханов

Възложител: ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Изпълнител: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

Сметка №22

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

СМЕТКА - РЕКАПИТУЛАЦИЯ №23

№	Наименование	Стойност (лв.)	ДДС 20%	Стойност (лв.)
		без ДДС	(лв.)	с вкл. ДДС
1	ПРОТОКОЛ обр.19 №23 към Договор: от 09.12.2020г.	5 466 252,55 лв.	1 093 250,51 лв.	6 559 503,06 лв.
Сума за плащане :		5 466 252,55 лв.	1 093 250,51 лв.	6 559 503,06 лв.

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

инж. Анианас Емилиев
Рзк. Проект